



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 73/2022

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventidue, addì diciotto del mese di novembre alle ore 10:45, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Mareschi Giuseppe, componente;  
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente

Presente il Direttore con voto  
consultivo dott. Erika Andenna

Assiste in sostituzione del Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis, la dott. Erika Andenna

**OGGETTO** Lavori di Ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodi in Comune di Forni Avoltri (Ud).  
Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 intervento D21-cobc-1981.  
**Presa d'atto ammissibilità adeguamento prezzi.**  
CUP J35H21000410001

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premesso che:

- Il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato ha finanziato, tra gli altri, l'intervento di "Ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodi in Comune di Forni Avoltri CUP J35H21000410001 per una somma di € 250.000,00 attribuendolo al codice D21-cobc-1981;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21 si nominava Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento di cui trattasi il responsabile del Servizio del Consorzio Boschi Carnici dott. Erika Andenna;
- Con determina del Responsabile del Servizio e del procedimento 28.05.2021 n. 95, esecutiva nelle forme di legge, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, si affidava all'ing. Roberto Timeus con sede in Tolmezzo (Ud) il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei Lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti a "Ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodi in Comune di Forni Avoltri (Ud), per l'importo di € 15.810,00 al netto di IVA e OP;
- Con propria deliberazione n. 79 del 21.09.2021 si approvava, ai sensi del punto 3 del decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, il progetto definitivo-esecutivo "agosto 2021" a firma dell'ing. Roberto Timeus di Tolmezzo (Ud), dei lavori di "Ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodi" in Comune di Forni Avoltri;

- Con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 217 del 04.10.2021 si affidavano alla ditta L.S.Nord Srl di Chiusaforte (Ud), Via Ceclis 4/2, P.IVA 02525240301 i "Lavori di RIPRISTINO rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodi", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1981, per l'importo di € 165.510,00 IVA esclusa, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A <sub>1</sub>	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	160.510,00
A <sub>2</sub>	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	<b>Importo totale lavori (A)</b>	<b>€</b>	<b>165.510,00</b>
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B <sub>1</sub>	IVA 22% su A	€	36.412,20
B <sub>2</sub>	Spese per progettazione e D.L.	€	20.252,61
B <sub>3</sub>	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	3.500,00
B <sub>4</sub>	Contributo ANAC	€	225,00
B <sub>5</sub>	Imprevisti con IVA	€	6.422,39
	<b>Importo totale somme (B)</b>	<b>€</b>	<b>66.812,20</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>232.322,20</b>

**Richiamato** il contratto prot. 1780 del 20.10.2021 per un importo presunto di € 165.510,00;

**Rilevato** che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, dispone che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

**Rilevato che** in ragione di quanto sopra evidenziato la compensazione è determinata applicando alle singole quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore lavori nel libretto delle misure;

**Dato atto** che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 ha comunicato lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**Rilevata** l'urgenza di procedere alla definizione dei maggiori oneri;

**Considerato** che il direttore dei Lavori, ing. Roberto Timeus, ha verificato l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.1 a tutto il 21.09.2022 dalla LS Nord Srl, trasmettendo il prospetto delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l'importo di complessivo pari a Euro 16.877,87 (imponibile Euro 13.834,32 + IVA pari a Euro 3.043,55);

**Rilevato** che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresenta un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), sarà pertanto anticipata dal Consorzio e richiesta al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui sopra;

**Ritenuto** quindi di prendere atto delle maggiori risorse necessarie a portare a completamento di Lavori di cui al codice D21-cobc-1981;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di prendere atto dell'ammissibilità dell'adeguamento prezzi per i Lavori di "Ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodi" in Comune di Forni Avoltri di cui al codice D21-cobc-1981, eseguiti con il SAL n.1 a tutto il 21.09.2022 dalla LS Nord Srl.

2. Di stabilire che i Lavori di cui al precedente punto saranno oggetto di compensazione ai sensi del D.L. n. 50/2022 per l'importo complessivo pari a Euro 16.877,87 (imponibile Euro 13.834,32 + IVA pari a Euro 3.043,55).
3. Di prendere atto che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresenta un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), sarà pertanto anticipata dal Consorzio e richiesta al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22.

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luigi Cacitti

Per IL SEGRETARIO F.F.  
F.to dott. Erika Andenna

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 18.11.2022 al 03.12.2022.

Tolmezzo, lì 18.11.2022

L'INCARICATO  
F.to dott. Erika Andenna

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---