

Tolmezzo, lì 19.01.2023

DETERMINA N° 18/2023

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud).

Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 e successivi, intervento cod. D21-cobc-1954.

Liquidazione 2^ SAL.

CUP J37H21000240002

CIG 892612468B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO**Premesso che**

- le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;
- con decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, come sostituito ed aggiornato dal DCR/201/PC/2022 dd 21/02/2022, il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato tra i Soggetti attuatori per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954, dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- con propria determina 17.05.2021 n. 79/2021, esecutiva nelle forme di legge, si affidava alla **RTP** tra l'arch. Peter Scarsini (mandatario) di Tolmezzo (UD), l'ing. Pierangelo Romanin dello Studio TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo (mandante) e l'arch. Marco Giacò di Tolmezzo (mandante), il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di cui trattasi;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.08.2021 n. 57, esecutiva nelle forme di legge, si approvava il progetto definitivo/esecutivo "15 luglio 2021" a firma del a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo in qualità di capogruppo della RTP incaricata, dei Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice intervento D21-cobc-1954;
- con propria determina 15.10.2021 n. 230/2021, si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) alla ditta AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL di Chiusaforte (Ud) Via Ruffi 2/1, per l'importo di € 173.860,00 (€ 167.860,00 + € 6.000,00 sicurezza) IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

A		Importo lavori	
A ₁	Importo lavori	€	167.860,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
Importo totale lavori (A)		€	173.860,00
B		Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B ₁	Iva 22% su A	€	38.249,20
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	20.319,77
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00



CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	24.015,23
	Importo totale somme (B)	€	86.929,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 28.10.2021 prot. 1827;

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 01.12.2021;

Richiamata la propria determinazione n.169 dd 18.11.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria arch. Peter Scarsini relativa ai lavori di cui trattasi che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	165.148,64
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	171.148,64
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	37.652,70
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.462,13
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Adeguamento prezzi sul totale (IVA compresa)	€	23.811,75
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	2.368,92
	Importo totale somme (B)	€	89.640,56
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 14.11.2022 a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo (Ud), pari a Euro 162.369,31 dovuti alla Ditta di cui sopra;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 dd 10.01.2023, per un totale a credito dell'impresa pari a Euro 65.967,00 oltre onere IVA;

Vista la fattura n. 000001-OC1 dd 10.01.2023 della Ditta AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) - P. IVA n. IT02153780305, relativa al 2^ SAL dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS - RIO MALETO - SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954 dell'importo complessivo pari a Euro 80.479,74 (imponibile Euro 65.967,00 + IVA pari a Euro 14.512,74);

Visto il DURC rilasciato dall'INPS n. INAIL n. 33195581 del 19.10.2022;

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la Ditta appaltatrice AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) non risulta inadempiente, giusta attestazione 11.01.2023 di Equitalia SpA;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50

Visto il D. L. 19.05.2020 n. 34;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura 000001-OC1 dd 10.01.2023 della Ditta AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) - P. IVA n. IT02153780305, relativa al 2^ SAL dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS - RIO MALETO - SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954 dell'importo complessivo pari a Euro 80.479,74 (imponibile Euro 65.967,00 + IVA pari a Euro 14.512,74).

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 14.512,74 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 80.479,74 (Iva inclusa), trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio consorziale 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 19.01.2023 al 03.02.2023.
Tolmezzo, lì 19.01.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel