

Tolmezzo, lì 22.09.2023

DETERMINA N° 181/2023

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud).
Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 e successivi, intervento cod. D21-cobc-1954.
Liquidazione SAL n.3 e 3bis
CUP J37H21000240002
CIG 892612468B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

Premesso che

- le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;
- con decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, come sostituito ed aggiornato dal DCR/201/PC/2022 dd 21/02/2022, il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato tra i Soggetti attuatori per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954, dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- con propria determina 17.05.2021 n. 79/2021, esecutiva nelle forme di legge, si affidava alla **RTP** tra l'arch arch. Peter Scarsini (mandatario) di Tolmezzo (UD), l'ing. Pierangelo Romanin dello Studio TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo (mandante) e l'arch. Marco Giacò di Tolmezzo (mandante), il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di cui trattasi;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.08.2021 n. 57, esecutiva nelle forme di legge, si approvava il progetto definitivo/esecutivo "15 luglio 2021" a firma del a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo in qualità di capogruppo della RTP incaricata, dei Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice intervento D21-cobc-1954;
- con propria determina 15.10.2021 n. 230/2021, si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) alla ditta AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL di Chiusaforte (Ud) Via Ruffi 2/1, per l'importo di € 173.860,00 (€ 167.860,00 + € 6.000,00 sicurezza) IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori		
	A ₁ Importo lavori	€	167.860,00
	A ₂ Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	173.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
	B ₁ Iva 22% su A	€	38.249,20
	B ₂ Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	20.319,77
	B ₃ Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
	B ₄ Contributo ANAC	€	225,00
	B ₅ Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	24.015,23



CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Importo totale somme (B)	€	86.929,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 28.10.2021 prot. 1827;

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 01.12.2021;

Richiamata la propria determinazione n.169 dd 18.11.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria arch. Peter Scarsini relativa ai lavori di cui trattasi che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	165.148,64
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	171.148,64
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	37.652,70
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.462,13
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Adeguamento prezzi sul totale (IVA compresa)	€	23.811,75
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	2.368,92
	Importo totale somme (B)	€	89.640,56

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20
--------------------------------------	---	-------------------

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 conforme al finale a tutto il 07.06.2023 a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo (Ud), pari a Euro 170.954,89 dovuti alla Ditta aggiudicataria;

Visto il Certificato di pagamento n. 3 dd 21.08.2023, per un totale a credito dell'impresa pari a Euro 8.543,12 oltre onere IVA;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.3bis a tutto il 07.06.2023 a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo (Ud) e relativo all'adeguamento prezzi sullo Stato di Avanzamento n.3 di cui sopra, pari a Euro 2.302,91 dovuti ex lege alla Ditta di cui sopra, indicante il riepilogo dell'importo totale di compensazione per adeguamento prezzi pari a Euro 19.899,87 (oltre onere IVA);

Rilevato che, in sede di ricognizione delle esigenze di adeguamento prezzi, il professionista incaricato della DL ha provveduto alla redazione della perizia di cui sopra al fine, tra le altre, di definire minori lavori e attingere alle disponibilità del QE alla voce "imprevisti" per il riconoscimento delle maggiori somme di cui trattasi;

Visto il Certificato di pagamento n. 3bis dd 21.08.2023, per un totale a credito dell'impresa pari a Euro 2.302,91 oltre onere IVA;

Vista la fattura n. 000014-0C1 dd 22.08.2023 della Ditta AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) - P. IVA n. IT02153780305, relativa al SAL n.3 dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS - RIO MALETO - SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954 dell'importo complessivo pari a Euro 10.422,61 (imponibile Euro 8.543,12 + IVA pari a Euro 1.879,49);

Vista la fattura n. 000015-0C1 dd 22.08.2023 della Ditta AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) - P. IVA n. IT02153780305, relativa al SAL n.3bis dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS - RIO MALETO - SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954 dell'importo complessivo pari a Euro 2.809,55 (imponibile Euro 2.302,91 + IVA pari a Euro 506,64);

Visto il DURC rilasciato dall'INPS n. 36457836 del 16.06.2023;

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la Ditta appaltatrice AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) non risulta inadempiente, giusta attestazione 23.08.2023 di Equitalia SpA identificativo richiesta 202300003059653;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50

Visto il D. L. 19.05.2020 n. 34;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura 000014-0C1 dd 22.08.2023 della Ditta AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) - P. IVA n. IT02153780305, relativa al SAL n.3 dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954 dell'importo complessivo pari a Euro 10.422,61 (imponibile Euro 8.543,12 + IVA pari a Euro 1.879,49).
2. Di liquidare la fattura 000015-0C1 dd 22.08.2023 della Ditta AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (Ud) - P. IVA n. IT02153780305, relativa al SAL n.3bis di adeguamento prezzi dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954 dell'importo complessivo pari a Euro 2.809,55 (imponibile Euro 2.302,91 + IVA pari a Euro 506,64).
3. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 2.386,13 (Euro 1.879,49 + Euro 506,64) sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
4. Di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 13.232,16 Iva inclusa (Euro 10.422,61 + Euro 2.809,55), trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio consorziale 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 22.09.2023 al 07.10.2023.

Tolmezzo, lì 22.09.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel