

Tolmezzo, lì 28.09.2023

DETERMINA N° 185/2023

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo, in Comune di Forni Avoltri (Ud)- **codice D21-cobc-1954**
Liquidazione 4^a DL saldo quota parte RTP.
CUP: J37H21000240002
CIG Y5231D5A5C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

Premesso che le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n.588 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud)", codice intervento D21-cobc-1954, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Osservato che il succitato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato all'art. 3, lett. a) prevede che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 31 ottobre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali "Ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud)", la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016

Richiamata la propria determina 17.05.2021 n. 79, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si affidava alla RTP formata tra l'arch. Peter Scarsini (mandatario) di Tolmezzo (UD), C.F. SCRPT84B19L195Q e part. IVA 02843270303, l'ing. Pierangelo Romanin dello Studio TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo (mandante) Codice fiscale RMNPN74P17L483C P.IVA 01848680300 e l'arch. Marco Giacobbe di Tolmezzo (mandante) Codice fiscale GCIMRC83M26L195S P.IVA 03004090308, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino viabilità turistico forestale EDELWEISS – RIO MALETO - SAN BERNARDO in comune di Forni Avoltri (Ud)", per l'importo di € 13.720,00 al netto di OP e IVA;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.08.2021 n. 57, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "15 Luglio 2021" a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo in qualità di capogruppo della RTP incaricata, dei Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud);

Vista la propria determinazione 15.10.2021 n. 230 con al quale si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-alla ditta AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL di Chiusaforte (Ud) Via Ruffi 2/1,



CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

P.IVA 02153780305, per l'importo di € 173.860,00 (€ 167.860,00 + € 6.000,00 sicurezza) IVA esclusa; con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori	€	167.860,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	173.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.249,20
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	20.319,77
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	24.015,23
	Importo totale somme (B)	€	86.929,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Vista la propria determinazione n.162 dd 02.11.2022 con cui veniva rimodulato il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, come segue:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori	€	167.860,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	173.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.249,20
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.280,71
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	23.054,29
	Importo totale somme (B)	€	86.929,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Vista altresì la propria determinazione n.169 dd 18.11.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria arch. Peter Scarsini relativa ai lavori di cui trattasi che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	165.148,64
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	171.148,64
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	37.652,70
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.462,13
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Adeguamento prezzi sul totale (IVA compresa)	€	23.811,75
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	2.368,92
	Importo totale somme (B)	€	89.640,56
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Visto il Certificato di ultimazione lavori di data 07.06.2023 a firma del Direttore dei Lavori arch. Peter Scarsini;

Visti gli atti di contabilità finale, il Certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale di data 22.08.2023;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.58/2023 di data 24.08.2023 che approva gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di cui al precedente punto;

Vista la parcella a saldo di quota parte della Direzione Lavori e CSE n. FPA 11/23 del 21.09.2023 dell'arch. Peter Scarsini, con sede in Via Del Fante 18, a Tolmezzo (Ud) C.F. SCRPTR84B19L195Q e part. IVA IT02843270303 dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud), dell'importo totale di € 450,60, determinata applicando il ribasso contrattuale all'importo definito in sede di richiesta di offerta ai sensi del DM 17.06.2016;

Vista l'attestazione INARCASSA_1551923 del 27.09.2023 dalla quale si evince la regolarità contributiva dell'arch. Petr Scarsini di Tolmezzo (Ud);

Rilevato che il professionista arch. Peter Scarsini in sede di offerta ha comunicato il numero di conto corrente dedicato a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la parcella a saldo n. FPA 11/23 del 21.09.2023 dell'arch. Peter Scarsini, con sede in Via Del Fante 18, a Tolmezzo (Ud) C.F. SCRPTR84B19L195Q e part. IVA IT02843270303 relativa all'approvazione C.R.E. ed atti finali dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud), e per il CSE, dell'importo netto di € 450,60 (oneri previdenziali inclusi).
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA non è dovuto ai sensi della legge 190/2014 art.1 comma 58.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 450,60 (oneri previdenziali inclusi), trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 28.09.2023 al 13.10.2023.

Tolmezzo, lì 28.09.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel