

Tolmezzo, lì 16.10.2023

DETERMINA N° 204/2023

OGGETTO: Lavori di completamento strada di accesso Malga Malins in Comune di Prato Carnico.

Codice intervento **D21-cobc-2251**

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

CUP D87H22001580001

CIG 9633062E3A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Dato atto che in data 8 novembre 2021 è terminato lo stato emergenziale dichiarato inizialmente con DCM 8 novembre 2018;

Vista l'ordinanza 12/01/2022 n. 837;

Visto il decreto DCR/311/SR11/2022 del 26.10.2022 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 837/2022 con il quale si individuava, tra i Soggetti Attuatori, il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento ad esso riferito e riguardante i Lavori di completamento strada accesso Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud), codice intervento D21-cobc-2251, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata, come stabilito dal comma 4 degli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 837/2022, al dott. Riccardo Riccardi, Assessore regionale con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Soggetto Responsabile, al fine di consentire allo stesso il completamento degli interventi e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.11.2022 n. 68, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui al codice D21-cobc-2251 la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Osservato che con propria determinazione n. 172 del 21.11.2022, si affidava alla **RTP** tra il dott. for. Marco Clama (Capogruppo mandatario) di Paularo (Ud), Loc. Rufosc n.3 CF CLMMRC91A20L195L e PI 02886210307, e il per.ind. Gianmaria Bettega (Componente mandante) di Verzegnis (UD) via Pordenone n.8, CF BTTGMR76A20L483G e P.IVA 02192990303, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'intervento di completamento della manutenzione straordinaria della viabilità di accesso a Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud) per l'importo di € 17.219,80 OP inclusi e al netto di IVA, giusta verbale 18.11.2022 cartella di gara tender_28862 eAppaltiFVG;

Vista la propria determinazione n. 39 del 14.02.2023, con la quale si affidavano alla ditta D'AGARO SRL di Prato Carnico (Ud), P.IVA 01409940309 i "Lavori di intervento di completamento strada di accesso Malga Malins" in Comune di Prato Carnico (Ud) D21-cobc-2251, per l'importo di € 215.071,42 (€ 208.133,80 + € 6.937,62 sicurezza) IVA esclusa e si approvava il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	208.133,80
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	6.937,62
	Importo totale lavori	€	215.071,42
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	47.315,71
B ₂	Spese tecniche		
	Progettazione e D.L.	€	17.219,80
	Spese tecniche per geologo	€	1.580,80
	Sommano spese tecniche	€	18.800,60

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

B ₃	Iva 22%v su spese tecniche	€	3.378,46
B ₄	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
B ₅	Espropri	€	0,00
B ₆	Occupazioni	€	0,00
B ₇	Frazionamenti e accatastamenti	€	0,00
B ₈	Imprevisti	€	5.629,50
B ₉	ANAC	€	225,00
Totale somme a disposizione		€	80.355,38
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	294.420,69

Rilevato che in data 03.10.2023 il direttore lavori dott. for. Marco Clama, a seguito di una nuova valutazione relativa agli interventi necessari al fine di garantire la durabilità dell'opera, non valutabili in fase di progettazione, richiedeva l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante di assestamento finale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016, primo e secondo periodo;

Vista l'autorizzazione dello scrivente RUP, di data 05.10.2023 alla redazione di una Perizia di variante di cui al precedente punto;

Vista la perizia di variante n.1 del 05.10.2023 a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria dott. for. Marco Clama, con studio in Paularo e pervenuta agli uffici consorziali in data 12.11.2023 prot. n. 1847, relativa ai lavori di cui trattasi, perizia corredata da Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e Atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	212.748,14
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.937,62
Importo totale lavori (A)		€	219.685,76
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	48.330,87
B ₂	Spese tecniche (IVA esclusa)	€	18.800,60
B ₃	IVA 22% su B ₂ spese tecniche	€	3.788,36
B ₄	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.000,00
B ₅	Espropri	€	0,00
B ₆	Occupazioni	€	0,00
B ₇	Imprevisti	€	0,00
B ₉	Contributo ANAC	€	225,00
Importo totale somme (B)		€	75.144,83
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	294.830,59

Dato atto che il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, è pari a € 212.748,14 per importo lavori e € 6.937,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'art. 27 della L.R. 14/2002 e l'art. 83, del DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante n.1 del 05.10.2023 a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria dott. for. Marco Clama, con studio in Paularo e pervenuta agli uffici consorziali in data

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

12.10.2023 prot. n. 1847, relativa ai lavori di cui trattasi Codice intervento D21-cobc-2251, perizia corredata da Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	212.748,14
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.937,62
	Importo totale lavori (A)	€	219.685,76
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	48.330,87
B ₂	Spese tecniche (IVA esclusa)	€	18.800,60
B ₃	IVA 22% su B ₂ spese tecniche	€	3.788,36
B ₄	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.000,00
B ₅	Espropri	€	0,00
B ₆	Occupazioni	€	0,00
B ₇	Imprevisti	€	0,00
B ₉	Contributo ANAC	€	225,00
	Importo totale somme (B)	€	75.144,83
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	294.830,59

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 294.830,59, trova imputazione al cod. 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio consorziale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (dott. Erika Andenna)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 16.10.2023 al 31.10.2023.

Tolmezzo, li 16.10.2023

L'INCARICATO

F.to (dott. Erika Andenna)