

Tolmezzo, lì 20.12.2022

DETERMINA N° 202/2022

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo, in Comune di Forni Avoltri (Ud)- **codice D21-cobc-1954**
Liquidazione 2^a DL.
CUP: J37H21000240002
CIG Y5231D5A5C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

Premesso che le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n.588 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud)", codice intervento D21-cobc-1954, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Osservato che il succitato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato all'art. 3, lett. a) prevede che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 31 ottobre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali "Ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud)", la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016

Richiamata la propria determina 17.05.2021 n. 79, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si affidava alla RTP formata tra l'arch. Peter Scarsini (mandatario) di Tolmezzo (UD), C.F. SCRPT84B19L195Q e part. IVA 02843270303, l'ing. Pierangelo Romanin dello Studio TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo (mandante) Codice fiscale RMNPN74P17L483C P.IVA 01848680300 e l'arch. Marco Giacobbe di Tolmezzo (mandante) Codice fiscale GCIMRC83M26L195S P.IVA 03004090308, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino viabilità turistico forestale EDELWEISS – RIO MALETO - SAN BERARDINO in comune di Forni Avoltri (Ud)", per l'importo di € € 13.720,00 al netto di OP e IVA;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.08.2021 n. 57, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "15 Luglio 2021" a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo in qualità di capogruppo della RTP incaricata, dei Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud);

Vista la propria determinazione 15.10.2021 n. 230 con al quale si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-alla ditta AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL di Chiusaforte (Ud) Via Ruffi 2/1, P.IVA 02153780305, per l'importo di € 173.860,00 (€ 167.860,00 + € 6.000,00 sicurezza) IVA esclusa; con il seguente quadro economico:



CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori	€	167.860,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	173.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.249,20
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	20.319,77
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	24.015,23
	Importo totale somme (B)	€	86.929,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Vista la propria determinazione n.162 dd 02.11.2022 con cui veniva rimodulato il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, come segue:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori	€	167.860,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	173.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.249,20
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.280,71
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	23.054,29
	Importo totale somme (B)	€	86.929,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Considerata altresì la propria determinazione n.169 dd 18.11.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria arch. Peter Scarsini relativa ai lavori di cui trattasi che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	165.148,64
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	171.148,64
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	37.652,70
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.462,13
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Adeguamento prezzi sul totale (IVA compresa)	€	23.811,75
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	2.368,92
	Importo totale somme (B)	€	89.640,56
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Considerato l'ulteriore avanzamento in misura del 35% sulla fase esecutiva dei lavori di cui trattasi, attualmente in fase di sospensione per avverse condizioni climatiche;

Vista la parcella di quota parte della Direzione Lavori n. FPA 9/22 del 14.12.2022 dell'arch. Peter Scarsini, con sede in Via Del Fante 18, a Tolmezzo (Ud) C.F. SCRPT84B19L195Q e part. IVA IT02843270303 dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud), nonché per la redazione della perizia di variante, dell'importo totale di € 1.758,50, determinato applicando il ribasso contrattuale all'importo definito in sede di richiesta di offerta ai sensi del DM 17.06.2016;

Vista la dichiarazione del professionista relativa al regime fiscale agevolato ai sensi dell'art.1 co. 54-89, della legge n.190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018;

Vista l'attestazione INARCASSA_2199151 del 20.12.2022 attestante la regolarità contributiva dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo (Ud);

Rilevato che l'arch. Peter Scarsini in sede di offerta ha comunicato il numero di conto corrente dedicato a contrarre con la Pubblica Amministrazione IBAN IT80C0533664320000040272946;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la parcella n. 1. FPA 9/22 del 14.12.2022 dell'arch. Peter Scarsini, con sede in Via Del Fante 18, a Tolmezzo (Ud) C.F. SCRPT84B19L195Q e part. IVA IT02843270303 relativa a quota parte della Direzione dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud), nonché per la redazione della perizia di variante, dell'importo totale di € 1.758,50 (oneri previdenziali inclusi).
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA non è dovuto, ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L. 190/201, come da indicazione del professionista sulla fattura.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.758,50 (Oneri previdenziali inclusi), trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio di previsione 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2022 al 04.01.2023.

Tolmezzo, lì 20.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna