

Tolmezzo, lì 15.01.2024

DETERMINA N° 06/2024

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud).
Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 e successivi, intervento cod. D21-cobc-1954
Liquidazione SALDO lavori
CUP J37H21000240002
CIG 892612468B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO**Premesso che:**

- le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;
- con decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, come sostituito ed aggiornato dal DCR/201/PC/2022 dd 21/02/2022, il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato tra i Soggetti attuatori per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1954, dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- con propria determina 17.05.2021 n. 79/2021, esecutiva nelle forme di legge, si affidava alla **RTP** tra l'arch. Peter Scarsini (mandatario) di Tolmezzo (UD), l'ing. Pierangelo Romanin dello Studio TECNOCADPROGETTI sas di Tolmezzo (mandante) e l'arch. Marco Giacobbe di Tolmezzo (mandante), il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.08.2021 n. 57, esecutiva nelle forme di legge, si approvava il progetto definitivo/esecutivo "15 luglio 2021" a firma dell'arch. Peter Scarsini di Tolmezzo in qualità di capogruppo della RTP incaricata Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale Edelweiss – Rio Maleto – San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice intervento D21-cobc-1954, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori	€	200.000,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	206.000,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	45.320,00
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	20.319,77
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	24.015,23
	Importo totale somme (B)	€	94.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	300.000,00

Vista la propria determina 15.10.2021 n. 230/2021, si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) alla ditta AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL di Chiusaforte (Ud) Via Ruffi 2/1, per l'importo di € 173.860,00 (€ 167.860,00 + € 6.000,00 sicurezza) IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori	€	167.860,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	173.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.249,20
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	20.319,77
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	24.015,23
	Importo totale somme (B)	€	86.929,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 28.10.2021 prot. 1827;

Vista la determinazione del Responsabile del Procedimento n. 162 del 02.11.2022, con la quale si rideterminava il quadro economico dell'intervento come segue:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori	€	167.860,00
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	173.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.249,20
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.280,71
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	23.054,29
	Importo totale somme (B)	€	86.929,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	260.789,20

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 01.12.2021;

Dato atto che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 ha comunicato lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la propria determinazione n.169 dd 18.11.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria arch. Peter Scarsini relativa ai lavori di cui trattasi che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	165.148,64
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	6.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	171.148,64
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	37.652,70
B ₂	Spese tecniche (con cassa e IVA)	€	21.462,13
B ₃	Quota fondo incentivante artt.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

B ₅	Adeguamento prezzi sul totale (IVA compresa)	€	23.811,75
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)<10%	€	2.368,92
Importo totale somme (B)		€	89.640,56

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € **260.789,20**

Visto il verbale di ultimazione lavori di data 07.06.2023;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 22.08.2023, a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria arch. Peter Scarsini di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud);

Rilevato che quale stazione appaltante si è proceduti alla richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere per il fabbisogno finanziario non prevedibile e in eccesso rispetto alle risorse disponibili, al fine di proseguire e portare a termine i Lavori;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24.08.2023 n. 58, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 22.08.2023, a firma del Direttore dei lavori capogruppo mandatario della RTP affidataria arch. Peter Scarsini di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) – D21-cobc-1954;

Rilevato che con medesima deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24.08.2023 n. 58 si prendeva atto che le somme relative all'adeguamento prezzi dovute all'impresa esecutrice hanno trovato capienza nell'importo contrattuale e che per il completamento dell'opera non si sono resi necessari maggiori stanziamenti, come si evince dal seguente quadro economico finale:

A Importo lavori			
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	164.954,89
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	6.000,00
Importo totale lavori (A)		€	170.954,89
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B ₁	IVA sui lavori	€	37.610,08
B ₂	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compresi OP e IVA)	€	21.462,13
B ₃	Fondo art.113	€	4.120,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti con IVA	€	2.139,26
Importo totale somme (B)		€	65.556,47
D ADEGUAMENTO PREZZI			
D ₁	Adeguamento SAL n. 2bis	€	17.596,96
D ₂	Adeguamento SAL n. 3bis	€	2.302,91
Importo totale lavori (A+D)		€	190.854,76
E ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE			
E ₁	IVA di (D ₁ + D ₂)	€	4.377,97
Importo totale		€	4.377,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO ADEGUATO		€	260.789,20

Vista la fattura a saldo 31.12.2023 n. 34-OC1, della ditta Agriverde P.s.c.a.r.l. con sede in Chiusaforte, via Ruffi 2/1 dell'importo complessivo di € 1.042,82 (imponibile € 854,77 + IVA € 188,05), emessa in regime di scissione dei pagamenti;

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

Visto il DURC rilasciato dall'INAIL n. INAIL_40767616 del 16.10.2023;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura 31.12.2023 n. 34-OC1, della ditta Agriverde P.s.c.a.r.l. con sede in Chiusaforte, via Ruffi 2/1, (C.F. 02153780305 e Partita IVA n. IT02153780305), dell'importo complessivo di € 1.042,82 (imponibile € 854,77 + IVA € 188,05), relativa al SALDO LAVORI dell'intervento "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale EDELWEISS – RIO MALETO – SAN BERNARDO", in Comune di Forni Avoltri (Ud) – D21-cobc-1954 come da certificato di Regolare esecuzione del 22.08.2023.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 188,05 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 1.042,82, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio del bilancio di spesa 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2024 al 30.01.2024.

Tolmezzo, lì 15.01.2024

L'INCARICATO
F.to dott. Erika Andenna