

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventicinque, addì dodici del mese di marzo alle ore 17,30, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:  
Sigg. Luigi Cacitti, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Fabio Casanova, componente;

Presiede il sig. Luigi Cacitti, Presidente

Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis.

**OGGETTO:** Utilizzazione PRFA "Bostrico Zocczaz 2024" cod. CBC23F009K03 part. 09 del PGF in Comune di Forni Avoltri. **Approvazione perizia suppletiva di variante n.1.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Richiamate** le previsioni del Piano di Gestione Forestale (PGF) della proprietà silvo-pastorale consorziale per il dodicennio 2012-2023, approvato e reso esecutivo con decreto 12.12.2012 n. 3144 della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

**Preso atto** che lo strumento gestionale di cui al precedente punto è scaduto nel 2023, e che tuttavia ai sensi dell'art. 6, comma 5 del *Regolamento forestale* conserva la sua validità nei seguenti casi:

- quando gli interventi previsti siano stati eseguiti solo in parte;
- per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità, periodo in cui la proprietà può eseguire utilizzazioni nei limiti della ripresa media annua prevista;
- successivamente al periodo di validità, consentendo utilizzazioni nei limiti del 70 per cento della ripresa media annua prevista;

**Visto** il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Erika Andenna in data 22.02.2024 (cod. CBC23F009K04) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Zocczaz 2024" part. 09 del PGF in Comune di Forni Avoltri, approvato con deliberazione n. 27 del 07.03.2024 e riportanti le seguenti previsioni economiche:

Per tonname:

	Quantità m <sup>3</sup>	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	463,433	€ 33.614,06	€ 7.395,09	€ 41.009,15
B) Spese - costi di trasformazione	463,433	€ 24.793,67	€ 5.454,61	€ 30.248,28
Risultanze attive A) - B)		€ 8.820,39	€ 1.940,48	€ 10.760,87

Per la biomassa

	Quantità qli	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita biomassa	510,000	€ 2.040,00	€ 448,80	€ 2.488,80
B) Spese - costi di trasformazione	510,000	€ 1.275,00	€ 280,50	€ 1.555,50
Risultanze attive A) - B)		€ 765,00	€ 168,30	€ 933,30

#### Richiamate

- la determina del direttore n. 95 del 07.08.2024 con la quale si affidavano i lavori di taglio, allestimento ed esbosco, nonché i costi di cippatura e trasporto a centrale della biomassa alla Ditta Cigliani Primo srl con sede in Paluzza, Via Nazionale, 74 (C.F. e P. IVA 02037090301) per un importo totale presunto di euro **25.630,37** (22.630,37 importo lavori di cui euro 21.379,59 per costi di trasformazione del tondame, euro 1.250,78 per costi di trasformazione biomasse + euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), al netto dell'IVA e fatti salvi i risultati di misurazione e di pesatura;
- la determina n. 149 del 10.12.2024, con la quale a rettifica di un mero errore materiale, si rideterminava l'importo di aggiudicazione in euro 28.573,37 (25.573,36 importo lavori di cui euro 24.322,59 per costi di trasformazione del tondame, euro 1.250,78 per costi di trasformazione biomasse + euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto di IVA al 22%, fatti salvi i risultati di misurazione e di pesatura;

**Accertato** che a conclusione delle operazioni di misurazione si evidenziava che il materiale legnoso allestito ed esboscato nonché la biomassa derivata dai residui di lavorazione superano le previsioni progettuali, da cui discendeva la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 12.03.2025 della Direzione tecnica consorziale che si chiude con il seguente quadro di raffronto:

	Importo Affidamento	Imp. Perizia	Variazione
a) Taglio e allestimento	24.322,59 €	31.603,57 €	+7.280,98 €
b) Cippatura e trasp. a centrale	1.250,78 €	2.943,00 €	+1.692,22 €
c) On. Sicurezza	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Sommano	28.573,37 €	37.546,57 €	+8.973,20 €
IVA su a,b,c (22%)	6.286,14 €	8.260,25 €	+1.974,10 €
<b>TOTALE</b>	<b>34.859,50 €</b>	<b>45.806,82 €</b>	<b>10.947,30 €</b>

**Ritenuto** di approvare la perizia di cui trattasi che porta a maggiori oneri per complessivi € 8.973,20 oltre oneri IVA;

**Acquisiti** i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

## DELIBERA

Per le motivazioni su espresse, che si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 05.07.2018 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Bostrico Zocczaz 2024" part. 9 del PGF in Comune di Forni Avoltri nelle seguenti risultanze:

• Importo lavori di taglio allestimento, esbosco	€	31.603,57
• Importo lavori di cippatura e trasporto biomassa	€	2.943,00
• Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.000,00
• IVA 22%	€	<u>8.260,25</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA</b>	<b>€</b>	<b>45.806,82</b>

2. Di dare atto che la maggiore somma di € 10.947,30 comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2025.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Luigi Cacitti  
*Atto firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO F.F.  
dott. Vanessa Giorgis  
*Atto firmato digitalmente*

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 13.03.2025 al 28.03.2025

Tolmezzo, lì 13.03.2025

L'INCARICATO  
Paola Gardel  
*Atto firmato digitalmente*

---