

Tolmezzo, lì 07.08.2025

**DETERMINA TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.132/2025**

**OGGETTO:** Utilizzazione lotto boschivo “ZOCCAZ 2024” part. 09 del Piano di gestione forestale della proprietà consorziale (PGF) in Comune di Forni Avoltri – Contrarre affidamento lavori di taglio, allestimento, esbosco e trasporto a strada camionabile. **Liquidazione 3° SAL FINALE**

**CUP B35D24000050005****CIG B2A3F14428**

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.03.2024, n.27, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Erika Andenna di data 22.02.2024 n. 01 (cod. CBC23F009K03) per l'utilizzazione del lotto boschivo “Zoccaz” part. 09 del Piano di gestione forestale della proprietà consorziale (PGF) in Comune di Forni Avoltri, utilizzazione che si concludeva con le seguenti previsioni economiche:

- **Per tonname:**

|                                    | Quantità<br>m³ | Imponibile  | IVA        | Totale complessivo |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------|
| A) Entrate - vendita legname       | 463,433        | € 33.614,06 | € 7.395,09 | € 41.009,15        |
| B) Spese - costi di trasformazione | 463,433        | € 24.793,67 | € 5.454,61 | € 30.248,28        |
| Risultanze attive A) - B)          |                | € 8.820,39  | € 1.940,48 | € 10.760,87        |

- **Per la biomassa:**

|                                    | Quantità<br>q.li | Imponibile | IVA      | Totale complessivo |
|------------------------------------|------------------|------------|----------|--------------------|
| A) Entrate - vendita biomasse      | 510,000          | € 2.040,00 | € 448,80 | € 2.488,80         |
| B) Spese - costi di trasformazione | 510,000          | € 1.275,00 | € 280,50 | € 1.555,50         |
| Risultanze attive A) - B)          |                  | € 765,00   | € 168,30 | € 933,30           |

**Considerato** che la stessa deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.03.2024, disponeva l'esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella forma dei cottimi di lavorazione;

**Richiamata** la propria determinazione 27.08.2024, n. 95 e 10.12.2024, n.149, con la quale si affidavano alla ditta Cigliani Primo Srl con sede in Paluzza, Via Nazionale, 74, (C.F. e part. IVA 02037090301 i lavori di taglio, allestimento, esbosco ed accatastamento legname franco autotreno e trasformazione a piazzale dei residui di lavorazione in biomassa e del lotto boschivo “Zoccaz 2024” part. 09 del PGF in Comune di Forni Avoltri, per un importo complessivo, IVA esclusa di € 28.573,37, giusta offerta come da verbale RfqReport\_74051 del 30.07.2024;

**Considerato** che la determina di cui al precedente punto richiama tutte le condizioni di affidamento, ed è stata firmata per accettazione dalla ditta affidataria;

**Visto** il Verbale di consegna della tagliata di data 21.11.2024;

**Accertato** che a conclusione delle operazioni di misurazione si evidenziava che il materiale legnoso allestito ed esboscato nonché la biomassa derivata dai residui di lavorazione superavano le previsioni progettuali, da cui discendeva la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante;

## CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n.1 del 12.03.2025 della Direzione tecnica consorziale che si chiudeva con il seguente quadro di raffronto:

|                                  | Importo Affidamento | Imp. Perizia       | Variazione         |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| a) Taglio e allestimento         | 24.322,59 €         | 31.603,57 €        | +7.280,98 €        |
| b) Cippatura e trasp. a centrale | 1.250,78 €          | 2.943,00 €         | +1.692,22 €        |
| c) On. Sicurezza                 | 3.000,00 €          | 3.000,00 €         | - €                |
| Sommano                          | 28.573,37 €         | 37.546,57 €        | +8.973,20 €        |
| IVA su a,b,c (22%)               | 6.286,14 €          | 8.260,25 €         | +1.974,10 €        |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>34.859,50 €</b>  | <b>45.806,82 €</b> | <b>10.947,30 €</b> |

e dalla quale risultano maggiori oneri per complessivi € 8.973,20 IVA esclusa;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 12.03.2025, n.29, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 del 12.03.2025 al progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Erika Andenna di data 22.02.2024 n. 01 (cod. CBC23F009K03) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Zocczaz" part. 09 del Piano di gestione forestale della proprietà consorziale (PGF) in Comune di Forni Avoltri, nelle seguenti risultanze:

|                                                    |          |                  |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|
| • Importo lavori di taglio allestimento, esbosco   | €        | 31.603,57        |
| • Importo lavori di cippatura e trasporto biomassa | €        | 2.943,00         |
| • Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso        | €        | 3.000,00         |
| • IVA 22%                                          | €        | 8.260,25         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA</b>               | <b>€</b> | <b>45.806,82</b> |

**Rilevato** che in data 20.06.2025 è stato redatto Stato Avanzamento Lavori (SAL FINALE) n.03;

### Considerato

- che rispetto alle previsioni della perizia suppletiva sopra riportata la biomassa esboscata è risultata superiore per 290 qli, che corrispondono ad un maggiore costo IVA Esclusa di € 711,23;
- che la vendita di tale assortimento ha portato a maggiori ricavi pari a € 1.015,00 IVA Esclusa;

**Ritenuto** per quanto al precedente punto di autorizzare la maggiore spesa provvedendo alla liquidazione dell'intera somma di cui al SAL FINALE di data 20.06.2025;

**Visto** il relativo certificato di pagamento di data 20.06.2025 che autorizza il pagamento della terza rata di € 3.827,24;

**Vista** la fattura 26.06.2025, n. 34 della ditta Cigliani Primo Srl con sede in Paluzza, Via Nazionale, 74, dell'importo netto di € 3.827,24;

**Visto** il DURC emesso dall'I.N.A.I.L. n° 50206387 il 30.07.2025 e verificata la regolarità contributiva della ditta Cigliani Primo Srl con sede in Paluzza, Via Nazionale, 74;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

## DETERMINA

1. Di liquidare la fattura 26.06.2025, n. 34, della ditta Cigliani Primo Srl con sede in Paluzza, Via Nazionale, 74, relativa al 3° SAL FINALE dei lavori di taglio, allestimento, esbosco ed accatastamento franco autotreno del legname proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo "Zocczaz 2024" part. 09 del PGF in Comune di Forni Avoltri dell'importo € 3.827,24, giusta Certificato di pagamento della terza rata di data 20.06.2025.

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 811,99 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (Scissione pagamenti IVA - ex art. 17 ter DPR 633/72).
3. La spesa complessiva di € 4.669,23 Iva compresa, trova imputazione al cod. 2090 "Utilizzazioni boschive in economia diretta ecc." del bilancio di previsione 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Erika Andenna  
Atto firmato digitalmente

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 07.08.2025 al 22.08.2025.  
Tolmezzo, lì 07.08.2025

L'INCARICATO  
dott. Sara Di Menna  
Atto firmato digitalmente