



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

18.06.2014

## DETERMINA N° 81-UT/2014

**OGGETTO:** Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Progetto integrato di filiera (PIF) cod. progetto 26006 – **“Realizzazione strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve**  
Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.  
**CUP B11B10000160004** **CIG 375512070C**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.05.2010 n. 40, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si formulava atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico di questo Consorzio, per l'avvio di tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere che vedono il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato “Progetto Intergrato Boschi Carnici, finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;

**Rilevato** che tra gli interventi previsti nel Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato “Progetto Intergrato Boschi Carnici è compresa l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21.02.2011 n. 16, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo 17.09.2010 dell'RTP dott. Verio Solari – dott. Federico Sgobino di Tolmezzo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso	€	212.444,00
<u>Costo della sicurezza</u>	€	<u>2.556,00</u>
Totale Lavori	€	215.000,00
Spese generali 12% totale lavori	€	25.800,00
<u>IVA 20% sul totale lavori</u>	€	<u>43.000,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	283.800,00;

**Considerato** che con propria determina 07.02.2012 n. 7 si aggiudicavano alla ditta I.C.M. Srl con sede in Ravasletto (Ud), via L. De Infantis 5/A, i lavori di realizzazione della strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve, per l'importo contrattuale di € 204.080,38;

**Visto** il contratto 20.03.2012 n. 709 di rep. In corso di registrazione, registrato a Tolmezzo il 26.03.2012 al n. 71 Serie 1^ Pubblici;

**Richiamata** la propria determina 06.07.2012 n. 73 con la quale, in ragione della stipulazione del contratto di cui sopra e dell'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 138 che aumentava l'aliquota IVA dal 20% al 21%, si ridefiniva, tra l'altro, il quadro economico come appresso indicato:

⇒ Importo lavori	€	204.080,38
⇒ Spese generali	€	21.500,00
⇒ <u>Somme a disposizione</u>	€	<u>10.919,62</u>
⇒ Totale	€	236.500,00
⇒ <u>IVA 21%</u>	€	<u>49.665,00</u>
⇒ Totale complessivo	€	286.165,00;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 40 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, modificato dall'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. 28 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 99, l'aliquota IVA è passata dal 21 al 22%;

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

**Rilevato** che con propria determinazione 14.02.2014 n. 15, in ragione di una ricognizione degli oneri relativi alla voce Spese generali e dell'aumento dell'aliquota IVA, si rideterminava il quadro economico dell'intervento di realizzazione della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve nelle seguenti risultanze:

⇒ Importo lavori	€	204.080,38
⇒ Spese generali	€	18.582,80
⇒ <u>Somme a disposizione</u>	€	<u>13.836,82</u>
⇒ Totale	€	236.500,00
⇒ IVA 21% su € 76.399,67	€	16.043,93
⇒ <u>IVA 22% su € 159.497,05</u>	€	<u>35.089,35</u>
Totale complessivo	€	287.633,28

**Vista** la richiesta 13.02.2014 della Direzione lavori intesa a ottenere l'assenso a presentare una perizia di variante al progetto approvato;

**Accertato** che con nota 14.02.2014 n. 249 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la predisposizione della perizia di variante di cui sopra;

**Vista** la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di realizzazione della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve 11.03.2014 come redatta dal dott. Verio Solari in qualità di Direttore dei lavori, pervenuta agli uffici consorziali in data 18.06.2014 prot. n. 941, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 11.03.2014, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo netto lavori in perizia compr. sicurezza	€	217.917,20
<u>Spese generali</u>	€	<u>18.582,80</u>
Totale	€	236.500,00
IVA 21% su € 76.399,67	€	16.043,93
<u>IVA 22% su € 159.497,05</u>	€	<u>35.089,35</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	287.633,28

**Rilevato** che la succitata perizia di suppletiva e di variante n. 1 non ha richiesto ulteriori provvedimenti autorizzativi;

**Visto** il comma 3 dell'art. 27 della L.R. 14/2002;

**Visto** il comma 9 dell'art. 83 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, approvato con DPR 05.06.2003 n. 0165/Pres.;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**D E T E R M I N A**

1. Di approvare la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di realizzazione della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve 11.03.2014 come redatta dal dott. Verio Solari in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 11.03.2014, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo netto lavori in perizia compr. sicurezza	€	217.917,20
<u>Spese generali</u>	€	<u>18.582,80</u>
Totale	€	236.500,00
IVA 21% su € 76.399,67	€	16.043,93
<u>IVA 22% su € 159.497,05</u>	€	<u>35.089,35</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	287.633,28

2. Di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al cod. 2080 "Piano di Sviluppo Rurale – Viabilità Forestale" del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to (dott. Giovanni Talotti)

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 18.06.2014 al 03.07.2014.

Tolmezzo, li 18.06.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to dott. Giovanni Talotti