



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

29.07.2014

DETERMINA N°103-UT/2014

OGGETTO: Realizzazione pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo"

– Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

CUP B27B13000030005

CIG 5595371637

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.01.2014 n. 10, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo 07.01.2014 della Direzione tecnica consorziale per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo, che progetto che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso	€	39.200,00
<u>Costo della sicurezza</u>	€	800,00
Totale Lavori	€	40.000,00
<u>IVA 22% sul costo totale lavori</u>	€	8.800,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	48.800,00

Richiamata la propria determina 10.02.2014 n. 13 con la quale si definiva di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo (Ud) mediante procedura negoziata di cui all'art. 22 della L.R. 31.05.2002 n. 14 e successive modifiche e integrazioni e si approvava lo schema di invito a presentare offerta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

Considerato che con la stessa determinazione 10.02.2014 n. 13, in ragione del disposto dell'art. 83 comma 3 bis del D Lgs 12.04.2006 n. 163 che prevede che il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, si ridefiniva il quadro economico dei lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo (Ud), nelle seguenti risultanze:

➤ Importo lavori soggetti a ribasso	€	32.144,00
➤ Oneri non soggetti a ribasso:		
➤ Spese relative al costo del personale	€	7.056,00
➤ Costo della sicurezza	€	800,00
➤ <u>Totale oneri non soggetti a ribasso</u>	€	7.856,00
➤ Totale Lavori	€	40.000,00
➤ <u>IVA 22% sul costo totale lavori</u>	€	8.800,00
➤ TOTALE COMPLESSIVO	€	48.800,00

Visto il verbale di gara 26.02.2014 che definisce nell'offerta della ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8 il prezzo più basso offerto per la realizzazione dei lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo, con un ribasso percentuale del 6,25%;

Rilevato che con propria determinazione 27.02.2014 n. 18 sono stati affidati in via provvisoria, i lavori di che trattasi, alla ditta Colle Silvano Srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8, quale migliore offerente;

Richiamata la propria determinazione 14.03.2014 n. 24 con la quale si aggiudicavano in via definitiva alla ditta Colle Silvano Srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8, quale migliore offerente, i lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo, per l'importo contrattuale di € 37.991,00, al netto dell'IVA, e si ridefiniva il quadro economico dei lavori come segue:

➤ Importo lavori contrattuale	€	37.991,00
➤ Somme a disposizione	€	2.009,00
➤ <u>IVA</u>	€	8.800,00
➤ Totale complessivo	€	48.800,00

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

TOLMEZZO

Vista la richiesta 22.07.2014 della Direzione lavori intesa a ottenere l'assenso a presentare una perizia di variante al progetto approvato;

Accertato che con nota 22.07.2014 n. 1113 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la predisposizione della perizia di variante di cui sopra;

Vista la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo 24.07.2014 come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 24.07.2014, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A. Importo lavori in perizia	€	42.117,52
B. Oneri non soggetti a ribasso		
B ₁ Costo della sicurezza	€	800,00
B ₂ Spese relative al costo del personale		
= (A - B ₁) x 18%	€	7.437,15
Totale oneri non soggetti a ribasso	€	8.237,15
C. Importo netto lavori soggetti a ribasso		
Importo lavori soggetti a ribasso (A-B)	€	33.880,37
Ribasso del 6,25% su (A - B)	€	- 2.117,52
Totale netto lavori soggetti a ribasso	€	31.762,85
D. Totale netto lavori (B + C)	€	40.000,00
E. IVA 22%	€	8.800,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	48.800,00

Rilevato che la succitata perizia di suppletiva e di variante n. 1 non ha richiesto ulteriori provvedimenti autorizzativi;

Visto il comma 3 dell'art. 27 della L.R. 14/2002;

Visto il comma 9 dell'art. 83 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, approvato con DPR 05.06.2003 n. 0165/Pres.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo 24.07.2014 come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 24.07.2014, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A. Importo lavori in perizia	€	42.117,52
B. Oneri non soggetti a ribasso		
B ₁ Costo della sicurezza	€	800,00
B ₂ Spese relative al costo del personale		
= (A - B ₁) x 18%	€	7.437,15
Totale oneri non soggetti a ribasso	€	8.237,15
C. Importo netto lavori soggetti a ribasso		
Importo lavori soggetti a ribasso (A-B)	€	33.880,37
Ribasso del 6,25% su (A - B)	€	- 2.117,52
Totale netto lavori soggetti a ribasso	€	31.762,85
D. Totale netto lavori (B + C)	€	40.000,00
E. IVA 22%	€	8.800,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	48.800,00

2. Di confermare l'imputazione della somma complessiva di € 48.800,00 sul cod. 2100 "Viabilità Forestale" del bilancio consorziale 2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (dott. Giovanni Talotti)

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 29.07.2014 al 13.08.2014.

Tolmezzo, lì 29.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti