



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Determinazione n. 73 del 18/11/2014

OGGETTO: Lavori di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico, di proprietà del Consorzio Boschi Carnici.

Ditta appaltatrice Corva Marco con sede a Ovaro (UD).

Approvazione e liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori corrispondente al finale.

Codice CUP: B85D13000210005

Codice CIG: ZF30F0504C

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

Considerato che la Comunità Montana della Carnia, con provvedimento del 18/12/2012, n.192/AT, comunicava la concessione a questo Consorzio del contributo dell'importo definito complessivamente in Euro 20.000,00- pari al 100% della spesa sostenuta e documentata;

Richiamata inoltre la deliberazione del C.d.A. n.27/2013 del 18/02/2013, con la quale si provvedeva a nominare il p.i. ed. Del Negro Francesco responsabile del procedimento per la realizzazione dell'opera medesima;

Atteso che con determinazione del suddetto responsabile unico del procedimento n.29/2013 del 20/05/2013, si disponeva di conferire al p.i. ed. Pellegrini Pietro con studio tecnico in Villa Santina, l'incarico per la progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, misura contabilità, c.r.e. e redazione elaborati per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ai lavori di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico;

Atteso che con deliberazione del C.d.A. n. 76/2013 del 06/08/2013, si approvava il progetto definitivo a firma al p.i. ed. Pellegrini Pietro con studio tecnico in Villa Santina, via G. Marconi, 27, per un importo di spesa definito complessivamente in Euro 30.396,00-;

Richiamata inoltre la deliberazione del C.d.A. n. 54 del 28/04/2014, esecutiva a termini di legge, con cui si è stabilito di approvare il progetto esecutivo dei lavori in parola come predisposta dal tecnico incaricato in data 22/07/2013, per un importo complessivo di spesa di Euro 30.616,00- ripartito nel modo seguente:

A) Lavori in appalto:

- Per lavori a base d'asta	€.	21.500,00	
- per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€.	500,00	
Totale lavori in appalto:		€.	22.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 - IVA 22% di A)	€.	4.840,00
B2 - Spese tecniche generali	€.	3.776,00
B3 - Imprevisti	€.	0,00

Sommano €.

8.616,00	€.	80616,00
Importo complessivo:	€.	30.616,00

Richiamata inoltre la determinazione del R.U.P. n. 26 del 05/05/2014, con cui si provveduto ad indire una procedura negoziata per l'appalto dei lavori di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico e contestualmente si è approvato lo schema di invito e l'elenco ditte da invitare alla gara d'appalto;

Visto che con verbale di data 27/05/2014, si individuava l'offerta più vantaggiosa in quella presentata dalla Corva Marco con sede in Ovaro, per l'importo netto di Euro 21.785,00- (Iva



al 22% esclusa) conseguente alla applicazione di un ribasso d'asta del 1,00% sull'importo dei lavori di Euro 21.500,00- al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 500,00- e contestualmente si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta stessa;

Atteso che in data 30/06/2014, veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 715, registrato a Tolmezzo in data 30/06/2014 al n. 146 – Serie 1 – Pubblici;

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale eseguiti a tutto il 16/10/2014, redatto dal Direttore dei Lavori p.i. ed. Pellegrini Pietro ed in modo particolare il Certificato di pagamento di data 16/10/2014 a firma del responsabile del procedimento, da cui risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari a **Euro 20.413,66-** Iva al 22 % esclusa;

Accertata la rispondenza dei lavori con l'ordine effettuato ed il rispetto dell'impegno assunto con la citata determinazione;

Vista la fattura n. 43 in data 31/10/2014 della ditta Corva Marco, con sede a Ovaro (UD), pervenuta al protocollo dell'Ente intestato in data 06/11/2014 al n. 1595, relativa allo Stato di avanzamento Corrispondente al Finale dei lavori "di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico, di proprietà del Consorzio Boschi Carnici", dell'importo complessivo di Euro 20.413,66- Iva al 22% esclusa;

Ravvisata la stessa regolare dal responsabile unico del procedimento e conforme alla documentazione contabile relativa al SAL Corrispondente al Finale dei lavori in parola;

Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

VISTI:

la Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

l'art. 114 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554;

il Capitolato Speciale d'Appalto;

lo Statuto Consortile ed il Regolamento Uffici e Servizi;

Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità dell'intervento e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

- 1) Di approvare lo SAL Corrispondente al Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/10/2014 ed il relativo certificato di pagamento della rata di Euro 20.413,66- oltre Iva 22% corrispondenti ad Euro 4.491,00- e così per complessivi **Euro 24.904,66.**
- 2) Di liquidare alla Ditta Corva Marco con sede a Ovaro (UD), la somma complessiva di **Euro 24.904,66** Iva ed ogni altro onere incluso, a saldo della fattura n. 43 del 31/10/2014.
- 3) Di imputare la relativa spesa al Cod. 2030 "Sistemazione immobili" del Bilancio 2014, il cui finanziamento è assicurato per come specificato in premessa.

Il Segretario consorziale
dott. Del Negro Martino



Visto di regolarità tecnica
Il Responsabile unico del procedimento
P.i. ed. Del Negro Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2014 al 04/12/2014-

Tolmezzo, li 19/11/2014

Il Segretario consorziale
dott. Del Negro Martino

