



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

## Determinazione n. 79 del 18/12/2014

**OGGETTO: Lavori di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico, di proprietà del Consorzio Boschi Carnici.**

**Ditta appaltatrice Corva Marco con sede a Ovaro (UD).**

**Approvazione e liquidazione Conto finale dei lavori.**

**Codice CUP: B85D13000210005**

**Codice CIG: ZF30F0504C**

### IL SEGRETARIO CONSORZIALE

**Considerato** che la Comunità Montana della Carnia, con provvedimento del 18/12/2012, n.192/AT, comunicava la concessione a questo Consorzio del contributo dell'importo definito complessivamente in Euro 20.000,00- pari al 100% della spesa sostenuta e documentata;

**Richiamata** inoltre la deliberazione del C.d.A. n.27/2013 del 18/02/2013, con la quale si provvedeva a nominare il p.i. ed. Del Negro Francesco responsabile del procedimento per la realizzazione dell'opera medesima;

**Atteso** che con determinazione del suddetto responsabile unico del procedimento n.29/2013 del 20/05/2013, si disponeva di conferire al p.i. ed. Pellegrini Pietro con studio tecnico in Villa Santina, l'incarico per la progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, misura contabilità, c.r.e. e redazione elaborati per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ai lavori di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico;

**Atteso** che con deliberazione del C.d.A. n. 76/2013 del 06/08/2013, si approvava il progetto definitivo a firma al p.i. ed. Pellegrini Pietro con studio tecnico in Villa Santina, via G. Marconi, 27, per un importo di spesa definito complessivamente in Euro 30.396,00-;

**Richiamata** inoltre la deliberazione del C.d.A. n. 54 del 28/04/2014, esecutiva a termini di legge, con cui si è stabilito di approvare il progetto esecutivo dei lavori in parola come predisposta dal tecnico incaricato in data 22/07/2013, per un importo complessivo di spesa di Euro 30.616,00- ripartito nel modo seguente:

A) Lavori in appalto:

- Per lavori a base d'asta	€.	21.500,00	
- per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€.	500,00	
Totale lavori in appalto:		€.	22.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 - IVA 22% di A)	€.	4.840,00
B2 - Spese tecniche generali	€.	3.776,00
B3 - Imprevisti	€.	0,00

Sommano €.

8.616,00	€.	80616,00
<b>Importo complessivo:</b>	€.	<b>30.616,00</b>

**Richiamata** inoltre la determinazione del R.U.P. n. 26 del 05/05/2014, con cui si provveduto ad indire una procedura negoziata per l'appalto dei lavori di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico e contestualmente si è approvato lo schema di invito e l'elenco ditte da invitare alla gara d'appalto;

**Visto** che con verbale di data 27/05/2014, si individuava l'offerta più vantaggiosa in quella presentata dalla Corva Marco con sede in Ovaro, per l'importo netto di Euro 21.785,00- (Iva



PEFC™  
18-21-01/04

al 22% esclusa) conseguente alla applicazione di un ribasso d'asta del 1,00% sull'importo dei lavori di Euro 21.500,00- al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 500,00- e contestualmente si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta stessa;

**Atteso** che in data 30/06/2014, veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 715, registrato a Tolmezzo in data 30/06/2014 al n. 146 – Serie 1 – Pubblici;

**Vista** la documentazione contabile relativa al Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/10/2014, redatto dal Direttore dei Lavori p.i. ed. Pellegrini Pietro ed in modo particolare il Certificato n.2 di pagamento di data 16/10/2014 a firma del responsabile del procedimento, da cui risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari a **Euro 1.164,15-** Iva al 22 % esclusa;

**Accertata** la rispondenza dei lavori con l'ordine effettuato ed il rispetto dell'impegno assunto con la citata determinazione;

**Vista** la fattura n. 47 in data 04/12/2014 della ditta Corva Marco, con sede a Ovaro (UD), pervenuta al protocollo dell'Ente intestato in data 05/12/2014 al n. 1763, relativa al Conto Finale dei lavori "di adeguamento igienico-funzionale del comprensorio malghivo casera San Giacomo in Comune di Prato Carnico, di proprietà del Consorzio Boschi Carnici", dell'importo complessivo di Euro 1.164,15- Iva al 22% esclusa;

**Ravvisata** la stessa regolare dal responsabile unico del procedimento e conforme alla documentazione contabile relativa al Certificato n.2 per il pagamento dei lavori in parola;

Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

**VISTI:**

la Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

l'art. 114 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554;

il Capitolato Speciale d'Appalto;

lo Statuto Consortile ed il Regolamento Uffici e Servizi;

**Rilevata** la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la regolarità dell'intervento e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare il Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/10/2014 ed il relativo certificato di pagamento della 2<sup>a</sup> rata di Euro 1.164,15- oltre Iva 22% corrispondenti ad Euro 256,11- e così per complessivi **Euro 1.420,26**.
- 2) Di liquidare alla Ditta Corva Marco con sede a Ovaro (UD), la somma complessiva di **Euro 1.420,26** Iva ed ogni altro onere incluso, a saldo della fattura n. 47 del 04/12/2014.
- 3) Di imputare la relativa spesa al Cod. 2030 "Sistemazione immobili" del Bilancio 2014, il cui finanziamento è assicurato per come specificato in premessa.

Il Segretario consorziale  
dott. Del Negro Martino



Visto di regolarità tecnica  
Il Responsabile unico del procedimento  
P.i. ed. Del Negro Francesco

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2014 al 03/01/2015-

Tolmezzo, li 19/12/2014

Il Segretario consorziale  
dott. Del Negro Martino

