



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 86/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di ottobre alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Predisposizione reti per installazione impianti di potabilizzazione delle malghe Malins e San Giacomo in Comune di Prato Carnico – Approvazione perizia di variante n. 1

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20.08.2015. n. 74, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si è approvato il progetto definitivo esecutivo 20.08.2015 della Direzione tecnica consorziale per la predisposizione delle reti per l'installazione di due impianti di potabilizzazione nelle malghe "Malins" e "San Giacomo" in Comune di Prato Carnico, che si conclude con il seguente quadro economico:

▪ Importo lavori ogni onere compreso	€	3.866,14
▪ di cui soggetti a ribasso	€	2.126,38
▪ oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a rib.	€	1.739,76
▪ IVA 22%	€	850,55
▪ TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	4.716,69

Vista la determina 02.09.2015 n. 137 del Responsabile del Servizio, con la quale si avviavano le procedure per l'affidamento dei lavori per la predisposizione delle reti per l'installazione di due impianti di potabilizzazione nelle malghe "Malins" e "San Giacomo" in Comune di Prato Carnico, di cui al progetto definitivo esecutivo 20.08.2015 della Direzione tecnica consorziale, mediante cottimo fiduciario, previa indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara;

Richiamata la determinazione 14.09.2015 n. 141 del Responsabile del servizio con la quale si affidavano alla ditta Termoidraulica Mainardis snc con sede in Tolmezzo, via Chiamue 51, i lavori per la predisposizione delle reti per l'installazione di due impianti di potabilizzazione nelle malghe "Malins" e "San Giacomo" in Comune di Prato Carnico, di cui al progetto definitivo esecutivo 20.08.2015 della Direzione tecnica consorziale per l'importo di € 3.400,04 al netto dell'IVA, giusta offerta 08.09.2015;

Accertato, a seguito dell'inizio dei lavori, che la condotta di adduzione dell'acqua di malga Malins in Comune di Prato Carnico è più distante dalla casera rispetto alla previsioni progettuali, mentre si rendono altresì opportuni alcuni miglioramenti delle opere previste, da cui discende la necessità della predisposizione di una perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 12.10.2015 della Direzione tecnica consorziale che, in ragione delle necessità contingenti e delle migliorie proposte ridefinisce il quadro economico la predisposizione delle reti per l'installazione di due impianti di potabilizzazione nelle malghe "Malins" e "San Giacomo" in Comune di Prato Carnico, come segue:

A	Totale importo lavori	€ 4,663.96	
	di cui soggetti a ribasso	€ 2,565.18	
	Rinasso offerto 21.92%	-€ 562.29	
	oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	€ 2,098.78	
	Totale importo netto lavori		€ 4,101.67
B	IVA 10% di A)		€ 410.17
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 4,511.84

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/2000 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 12.10.2015 della Direzione tecnica consorziale che, in ragione delle necessità contingenti e delle migliorie proposte ridefinisce il quadro economico la predisposizione delle reti per l'installazione di due impianti di potabilizzazione nelle malghe "Malins" e "San Giacomo" in Comune di Prato Carnico, come segue:

A	Totale importo lavori	€ 4,663.96	
	di cui soggetti a ribasso	€ 2,565.18	
	Rinasso offerto 21.92%	€ - 562.29	
	oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	€ 2,098.78	
	Totale importo netto lavori		€ 4,101.67
B	IVA 10% di A)		€ 410.17
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 4,511.84

2. Di demandare al Responsabile del Servizio ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.
3. Di dare atto che la somma di € 4.511,84 trova copertura nell'importo impegnato con la propria deliberazione 20.08.2015. n. 74.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 16.10.2015 al 01.11.2015.
Tolmezzo, lì 16.10.2015

L'INCARICATO
F.to dott. Giovanni Talotti

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
