



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 05.05.2016

DETERMINA N° 46 - UT/2016

OGGETTO: Lavori di completamento del centro fitness in località Apls in Comune di Ovaro – 3° lotto
Approvazione perizia suppletiva e di variante.
CUP B39D14012360007

CIG 6231793E41

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2014 n. 49, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo "aprile 2014" redatto dall'ATP facente capo all'ing. Mario Capellari, dello studio Puntel & Capellari Associati di Udine, via Petrarca 17, per l'esecuzione dei lavori di completamento del Centro fitness in località Apls in Comune di Ovaro 3° Lotto, progetto che si concludeva con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'appalto		
A.1 Importo lavori a base d'asta	€	123.193,39
A. Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	10.438,00
A. Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>62.668,61</u>
Totale lavori in appalto		€ 196.300,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Imprevisti	€	4.826,36
B.2 Spese tecniche (< 16%)	€	<u>31.400,00</u>
Sommano		€ 36.226,36
Importo ammesso a contributo		€ 232.526,36
C) IVA (22% su A + B)		<u>€ 51.155,80</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 283.682,16

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26.03.2015 n. 44, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava il sottoscritto, Direttore del Consorzio Boschi Carnici, quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento di promozione dell'ambito di interesse naturalistico e ambientale "Apls" in Carnia SPA e completamento Centro Fitness III° Lotto;

Visto l'invito alla procedura negoziata 29.04.2015 n. 612 di prot. per l'affidamento dei lavori di completamento del centro fitness in località Apls in Comune di Ovaro – 3° lotto, che prevedeva, ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D. Lgs 163/2006, il pagamento diretto al subappaltatore delle opere specialistiche di cui alla categoria OS28;

Rilevato che con propria determinazione 23.07.2015 n. 106 i lavori di che trattasi, furono affidati in via definitiva, alla ditta Rugo Sante con sede in Enemonzo (Ud), via Nazionale 46, per l'importo complessivo di € 165.757,89, al netto dell'IVA;

Visto il contratto 08.09.2015 n. 718 di rep., registrato a Tolmezzo il 25.09.2015 al n. 111 serie 1^a Pubblici;

Vista la richiesta 22.01.2016 n. 93 di prot. della Direzione lavori intesa a ottenere l'assenso a presentare una perizia di suppletiva e di variante al progetto approvato;

Visto l'art. 27 comma 3 della L.R. 31.05.2002, n. 14;

Accertato che con nota 26.01.2016 n. 105 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la predisposizione della perizia di variante di cui sopra;

Vista la perizia di suppletiva e di variante dei lavori di completamento del Centro fitness in località Apls in Comune di Ovaro 3° Lotto "Aprile 2016" pervenuta agli Uffici consorziali in data 22.04.2016 prot. n. 505, come redatta dal Direttore dei lavori dott. Ing. Mario Capellari, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 21.04.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'appalto:		
A.1 Importo lavori in perizia soggetti a ribasso	€	150.749,83
A.1-1 Ribasso d'asta 24,792 % su A.1	€	- 37.373,90
A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	10.350,99
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>74.905,01</u>
Totale lavori		€ 198.631,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Imprevisti	€	1.494,43
B.2 Spese tecniche (< 16%)	€	<u>32.400,00</u>
Sommano		€ 33.894,43

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

Importo ammesso a contributo	€ 232.526,36
C) IVA (22% su A + B)	€ 51.155,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 283.682,16

Rilevato che la succitata perizia di suppletiva e di variante non ha richiesto ulteriori provvedimenti autorizzativi;

Visto il comma 3 dell'art. 27 della L.R. 14/2002;

Visto il comma 9 dell'art. 83 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, approvato con DPR 05.06.2003 n. 0165/Pres.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di completamento del Centro fitness in località Aplis in Comune di Ovaro 3° Lotto "Aprile 2016" come redatta dal Direttore dei lavori dott. Ing. Mario Capellari, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 21.04.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'appalto:

A.1 Importo lavori in perizia soggetti a ribasso	€	150.749,83
A.1.1 Ribasso d'asta 24,792 % su A.1	€	- 37.373,90
A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	10.350,99
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>74.905,01</u>
Totale lavori		€ 198.631,93

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti	€	1.494,43
B.2 Spese tecniche (< 16%)	€	<u>32.400,00</u>

Sommano

€ 33.894,43

Importo ammesso a contributo € 232.526,36

C) IVA (22% su A + B) € 51.155,80

TOTALE COMPLESSIVO € 283.682,16

2. Di dare atto che la somma di € 283.682,16, comprensiva di IVA, troverà imputazione e impegno sul cod. 2035 "Progetto integrato agriturismo culturale Aplis" del bilancio consorziale 2016 in corso di approvazione, secondo le previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale 30.04.2014 n. 3.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to (dott. Giovanni Talotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 05.05.2016 al 20.05.2016.

Tolmezzo, li 05.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti