

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 21.07.2016

DETERMINA N° 85-UT/2016

OGGETTO: Lavori di adeguamento strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve

Liquidazione 1° SAL

CUP B17H14001750002

CIG 6483051EEA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20.08.2015 n. 77, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava il sottoscritto, Direttore del Consorzio Boschi Carnici, quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento di adeguamento della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24.11.2015 n. 97 esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo 23.11.2015 della Direzione tecnica consorziale per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, progetto che si conclude con il seguente quadro economico:

⇒ Importo lavori soggetti a ribasso	€	187.072,47
⇒ Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	23.340,00
⇒ <u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	<u>4.000,00</u>
⇒ Totale importo lavori	€	214.412,47
⇒ <u>Spese generali</u>	€	<u>4.288,25</u>
⇒ Totale a contributo	€	218.700,72
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	<u>47.170,75</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	265.871,47;

Richiamata la propria determina 25.11.2015 n. 180 con la quale si definiva di procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6, art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, e dell'art. 17 comma 1 lettera a) della LR 14/2002, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo lavori suscettibile di ribasso;

Visto il verbale di gara 14.12.2015 che definiva nell'offerta della ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8, il prezzo più basso offerto per la realizzazione dei lavori di adeguamento della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, con un ribasso percentuale del 11,214%;

Rilevato che con propria determinazione 03.02.2016 n. 21 i lavori di che trattasi furono affidati in via definitiva alla ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8, per l'importo contrattuale di € 193.434,16;

Accertato che con verbale 02.05.2016 i lavori di adeguamento della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve furono consegnati all'impresa aggiudicataria;

Rilevato che con propria determina 13.07.2016 n. 77 si approvava la perizia di suppletiva e di variante n. 1 del 08.06.2016 dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 15.06.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A) Intervento oggetto di contributo giusta decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, del

Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	184.458,11
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	3.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>22.382,19</u>
Totale lavori in appalto		€ 189.155,17
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	4.002,18

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

TOLMEZZO

B.2 Spese generali	€	3.863,15
Sommano		€ 7.865,33
Importo totale		€ 197.002,50
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 42.494,62
TOTALE COMPLESSIVO		€ 239.515,12

B) Intervento oggetto di compartecipazione del Comune di Socchieve:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	18.986,06
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	1.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	2998,98
Totale lavori in appalto		€ 20.855,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	399,18
B.2 Spese generali	€	425,10
Sommano		€ 824,28
Importo totale		€ 21.680,22
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 4.676,13
TOTALE COMPLESSIVO		€ 26.356,35

C) QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	203.444,17
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	4.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	25.381,17
Totale lavori in appalto		€ 210.011,11
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	4.401,36
B.2 Spese generali	€	4.288,25
Sommano		€ 8.689,61
Importo totale		€ 218.700,72
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 47.170,75
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 265.871,47

Visti gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di avanzamento lavori al 15.07.2016;

Visto il DURC 18.07.2016 INPS n. 3808852 attestante la regolarità contributiva della ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8;

Visto il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di € 81.113,91 di data 15.07.2016;

Vista la fattura 20.07.2016 n. 50 della ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8 dell'importo netto di € 81.113,91;

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la ditta Colle Silvano srl di Ampezzo (Ud) non risulta inadempiente, giusta attestazione 21.07.2016 di Equitalia SpA;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e la LR 14/2002;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura 20.07.2016 n. 50 della ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8 corrispondente al 1° SAL dei lavori di adeguamento strada forestale "Destra Tagliamento - Grasia - Costa Piana" in Comune di Socchieve, dell'importo complessivo di € 98.958,97 (imponibile € 81.113,91 + IVA € 17.845,06), giusta Certificato di pagamento della prima rata di € 81.113,91 di data 15.07.2016.
2. Di dare atto che la somma di € 98.958,97, comprensiva di IVA, trova imputazione sul cod. 2080 "Piano di sviluppo rurale - Viabilità forestale" del bilancio consorziale 2016, secondo le previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale 31.05.2016 n. 2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (dott. Giovanni Talotti)

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 21.07.2016 al 05.08.2016.

Tolmezzo, lì 21.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti