



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, li 08.08.2016

DETERMINA N° 100 - UT/2016

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Pietra Castello" part. 2 del Piano di gestione forestale della proprietà consorziale (PGF) in Comune di Rigolato – Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

CUP B33J16000170005

CIG Z0F1A40D08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10.05.2016 n. 41, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti di data 28.04.2016 n. 6 (cod. CBC23F002K02) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Pietra Castello" part. 2 del PGF in Comune di Rigolato, utilizzazione che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

| | Quantità m ³ | Imponibile | IVA | Totale complessivo |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| A) Entrate - vendita legname | 789,519 | € 57.596,25 | € 12.671,18 | € 70.267,43 |
| B) Spese - costi di trasformazione | 789,519 | € 32.291,33 | € 7.104,09 | € 39.395,42 |
| Resultanze attive A) - B) | | € 25.304,92 | € 5.567,09 | € 30872,01 |

Rilevato che con la stessa deliberazione nel disporre l'esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella forma dei cottimi di lavorazione, ha formulato atto di indirizzo al Responsabile del servizio per lo scorporo, dagli oneri di utilizzazione, dei costi riferiti al trasporto dei tronchi al piazzale di carico su autotreno;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 31.05.2016 n. 3, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 comprensivo del Programma degli investimenti 2016, programma che al punto 8 prevede anche l'utilizzazione del lotto boschivo "Pietra Castello" part. 2 del PGF in Comune di Rigolato nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi di lavorazione;

Osservato che i costi relativi al taglio, allestimento ed esbosco del lotto boschivo "Pietra Castello" part. 2 del PGF in Comune di Rigolato, sulla scorta dell'elaborato progettuale di cui sopra, assommano a € 22.607,13, pari a € 28,63 al m³, mentre i costi di trasporto assommano a € 9.680,30, pari a € 12,26 al m³;

Richiamata la propria determinazione 10.06.2016 n. 55 con la quale si affidavano alla ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname proveniente dall'utilizzazione del boschivo "Pietra Castello" part. 2 del PGF in Comune di Rigolato, di cui al progetto di RFA 28.04.2016 n. 6 (cod. CBC23F002K02) della Direzione tecnica consorziale per complessivi 789,519 m³ al prezzo di € 28,60 al m³, e quindi per un importo totale, fatti salvi i risultati di misurazione di € 22.580,24, al netto dell'IVA;

Considerato che con la propria determinazione 24.06.2016 n. 65 si affidava il servizio di trasporto del legname proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo "Pietra Castello 2016" part. 2 del PGF in Comune di Rigolato, di cui al progetto di RFA 28.04.2016 n. 6 (cod. CBC23F002K02) della Direzione tecnica consorziale, dall'area del lotto al piazzale di deposito sito in località "Temerat" sempre in Comune di Rigolato, alla ditta Palladino Ivan con sede in Paluzza (Ud), via Enfretors 57, al prezzo di € 9,28 (nove/28) al m³ per l'importo presunto di € 7.331,20 al netto dell'IVA;

Rilevato che a utilizzazione ultimata risultano venduta una maggiore quantità di legname rispetto alle previsioni progettuali, da cui discende la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante 08.08.2016 della Direzione lavori dalla quale emerge che sono stati utilizzati m³ 847,823 in luogo dei previsti m³ 789,519, con un quadro economico che di seguito si riassume:

| | Quantità m ³ | Costo unit. €/m ³ | Totale |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| A) Costi di trasformazione | 847,823 | € 28,60 | € 24.247,74 |
| B) Costi di trasporto | 847,823 | 9,28 | € 7.867,80 |
| C) IVA 22% | | | € 7.065,42 |
| TOTALE | | | € 39.180,96 |

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante 08.08.2016 della Direzione lavori dalla quale emerge che sono stati utilizzati m³ 847,823 in luogo dei previsti m³ 789,519, con un quadro economico che di seguito si riassume:

| | Quantità m ³ | Costo unit. €/m ³ | Totale |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| A) Costi di trasformazione | 847,823 | € 28,60 | € 24.247,74 |
| B) Costi di trasporto | 847,823 | 9,28 | € 7.867,80 |
| C) IVA 22% | | | € 7.065,42 |
| TOTALE | | | € 39.180,96 |

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 39.180,96 è già imputata al cod. 2090 "Utilizzazioni boschive in economia diretta o cottimi di lavorazione" che presenta la necessaria disponibilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2016 al 23.08.2016.

Tolmezzo, lì 08.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti