



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 46/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di luglio alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori di "Adeguamento funzionale della strada forestale Destra Tagliamento – Grasia Costa Piana" in Comune di Socchieve".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista il decreto 2 luglio 2014 n. 2431 del Direttore Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con il quale si approva il bando per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale – Linea d'azione 4.2.1 "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta – legno – energia" PAR FSR 2007-2013;

Richiamata la propria deliberazione 13.09.2014 n. 114, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si autorizzava il Presidente a presentare domanda di contributo, ai sensi del decreto 2 luglio 2014 n. 2431 del Direttore Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, per la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della viabilità forestale esistente:

- ⇒ Strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia Costa Piana" in Comune di Socchieve,
- ⇒ Pista forestale "Bosco Lateis" in Comune di Sauris,
- ⇒ Strada forestale "Foranch Tops" in Comune di Forni Avoltri;

Vista la domanda di finanziamento 14.10.2014 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve dell'importo complessivo di € 218.40750;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 30.04.2015 n. 4, esecutiva nelle forme di legge, con la quale venne approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017, che comprende anche l'adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 30.04.2015 n. 5, esecutiva nelle forme di legge, con la quale venne approvato il Programma degli investimenti per l'anno 2015, che comprende anche l'adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve;

Visto il decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale con il quale è stato assegnato al Consorzio

Boschi Carnici un contributo per la realizzazione dell'intervento di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve dell'importo di € 197.020,50;

Visto il progetto preliminare 10.08.2015 della Direzione tecnica consorziale per adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, che si concludeva con il seguente quadro economico:

⇒ Importo lavori	€	193.157,35
⇒ <u>Spese generali</u>	€	3.863,15
⇒ Totale a contributo	€	197.020,50
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	42.494,62
⇒ TOTALE COMPLESSIVO	€	239.515,12;

Rilevato che il suddetto progetto preliminare 10.08.2015 della Direzione tecnica consorziale includeva anche alcuni lavori che non rientravano nella caratteristiche dei lavori oggetto di finanziamento (pendenza longitudinale superiore al 12%), per cui non facevano parte della somma ammessa a contributo, ma che, tuttavia, il Comune di Socchieve si era dichiarato disponibile a finanziare per un ulteriore miglioramento della viabilità forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana";

Osservato che per questi lavori di miglioramento che dovrebbero gravare sul Comune di Socchieve, non oggetto di finanziamento regionale e compresi nel progetto preliminare 10.08.2015 della Direzione tecnica consorziale, il quadro economico era così riassunto:

⇒ Importo lavori	€	24.800,00
⇒ <u>Spese generali</u>	€	496,00
⇒ Totale	€	25.296,00
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	5.565,12
⇒ TOTALE COMPLESSIVO	€	30.861,12;

Richiamata la propria deliberazione 20.08.2015 n. 77 con la quale si è approvato il progetto preliminare 10.08.2015 della Direzione tecnica consorziale come sopra dettagliato;

Considerato che la stessa deliberazione 20.08.2015 n. 77 del Consiglio di Amministrazione dava atto che le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento sarebbero state espletate dal dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici;

Vista la propria deliberazione 15.09.2015 n. 79, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo il progetto definitivo 07.09.2015 della Direzione tecnica consorziale per adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, che si concludeva con il seguente quadro economico:

- Intervento di cui al decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale:

⇒ Importo lavori	€	193.157,35
⇒ <u>Spese generali</u>	€	3.863,15
⇒ Totale a contributo	€	197.020,50
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	42.494,62
TOTALE COMPLESSIVO	€	239.515,12

- Intervento a carico del Comune di Socchieve:

⇒ Importo lavori	€	21.255,12
⇒ <u>Spese generali</u>	€	425,10
⇒ Totale	€	21.680,22
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	4.769,13
⇒ TOTALE COMPLESSIVO	€	26.356,35;

Vista la deliberazione della Giunta comunale 13.10.2015 n. 116, esecutiva nelle forme di legge, con la quale il Comune di Socchieve autorizzava il Consorzio Boschi Carnici all'esecuzione dell'intervento di adeguamento funzionale della strada forestale denominata "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana", sulla base del progetto definitivo 07.09.2015 della Direzione tecnica del Consorzio Boschi Carnici, e assumeva l'impegno formale nei confronti del Consorzio Boschi Carnici a compartecipare alla spesa necessaria all'intervento di pavimentazione del tratto di strada non sorretto da contributo, per complessivi € 21.680,22;

Vista la propria deliberazione 24.11.2015 n. 97, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 23.11.2015 della Direzione tecnica consorziale per l'adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia - Costa Piana" in Comune di Socchieve, che si conclude con il seguente quadro economico:

A) Intervento oggetto di contributo giusta decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale:

⇒ Importo lavori soggetti a ribasso	€	169.580,35
⇒ Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	20.577,00
⇒ <u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	3.000,00
⇒ Totale importo lavori	€	193.157,35
⇒ <u>Spese generali</u>	€	3.863,15
⇒ Totale a contributo	€	197.020,50
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	42.494,62
⇒ TOTALE COMPLESSIVO	€	239.515,12;

B) Intervento oggetto di compartecipazione del Comune di Socchieve:

⇒ Importo lavori soggetti a ribasso	€	17.492,12
⇒ Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	2.763,00
⇒ <u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	1.000,00
⇒ Totale importo lavori	€	21.255,12
⇒ <u>Spese generali</u>	€	425,10
⇒ Totale	€	21.680,22
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	4.676,13
⇒ TOTALE COMPLESSIVO	€	26.356,35;

C) Quadro economico complessivo:

⇒ Importo lavori soggetti a ribasso	€	187.072,47
⇒ Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	23.340,00
⇒ <u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	4.000,00
⇒ Totale importo lavori	€	214.412,47
⇒ <u>Spese generali</u>	€	4.288,25
⇒ Totale a contributo	€	218.700,72
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	47.170,75
TOTALE COMPLESSIVO	€	265.871,47;

Richiamata la determina del Responsabile unico del procedimento 25.11.2015 n. 180, con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia - Costa Piana" in Comune di Socchieve, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6, art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, e dell'art. 17 comma 1 lettera a) della LR 14/2002, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori suscettibile di ribasso;

Visto l'invito a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto 25.011.2015 n. 1710 di prot.,

Visto il Verbale di gara 14.12.2015 che indicava nell'offerta della ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud) – Zona industriale 8, il prezzo più basso per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve, con un ribasso percentuale del 11,214%;

Rilevato che con determina 03.02.2016 n. 20 del Responsabile del procedimento i lavori di che trattasi, furono affidati in via definitiva, alla ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud) – Zona industriale 8, per l'importo complessivo di € 193.434,16, al netto dell'IVA, e si ridefiniva il Quadro economico dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve, come segue:

A) Importo lavori		
A.1	Importo lavori oggetto di ribasso	€ 166.094,16
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 4.000,00
A.3	Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€ <u>23.340,00</u>
Totale lavori in appalto		€ 193.343,16
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Somme a disposizione	€ 20.978,31
B.3	Spese generali	€ <u>4.288,25</u>
Sommano		€ 25.266,56
Importo totale		€ 218.700,72
C)	IVA (22% su A + B)	€ <u>47.170,75</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 265.871,47

Visto il contratto 24.03.2016 n. 720 di rep., registrato a Tolmezzo il 05.04.2016 al n. 15 serie 1^ Pubblici;

Accertato che con la determina del Responsabile unico del procedimento 13.07.2016 n. 77 si approvava la Perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d'opera 08.06.2016 dei lavori adeguamento funzionale della strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve come redatta dal Direttore dei lavori dott. Giovanni Talotti, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 15.06.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

A) Intervento oggetto di contributo giusta decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale

⇒	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€ 163.772,98
⇒	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 2.392,19
⇒	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ <u>3.000,00</u>
⇒	Totale importo lavori	€ 189.155,17
⇒	Somme a disposizione	€ 4.002,18
⇒	Spese generali	€ <u>3.863,15</u>
⇒	Totale a contributo	€ 197.020,50
⇒	IVA (22% di importo lavori)	€ <u>42.494,62</u>
⇒	TOTALE COMPLESSIVO	€ 239.515,12;

B) Intervento oggetto di compartecipazione del Comune di Socchieve:

⇒	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€ 16.856,96
⇒	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 2.998,98
⇒	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ <u>1.000,00</u>
⇒	Totale importo lavori	€ 20.855,94
⇒	Somme a disposizione	€ 399,18
⇒	Spese generali	€ <u>425,10</u>
⇒	Totale	€ 21.680,22
⇒	IVA (22% di importo lavori)	€ <u>4.676,13</u>

⇒ TOTALE COMPLESSIVO € 26.356,35;

C) Quadro economico complessivo:

⇒	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€	180.62994
⇒	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	25.381,17
⇒	<u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	<u>4.000,00</u>
⇒	Totale importo lavori	€	210.011,11
⇒	Somme a disposizione	€	4.401,36
⇒	<u>Spese generali</u>	€	<u>4.288,25</u>
⇒	Totale a contributo	€	218.700,72
⇒	<u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	<u>47.170,75</u>
	TOTALE COMPLESSIVO	€	265.871,47;

Rilevato che con la determina del Responsabile unico del procedimento 13.02.2017 n. 13 si approvava la Perizia suppletiva e di variante n. 2 in corso d'opera 19.12.2016 dei lavori adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento - Grasia - Costa Piana" in Comune di Socchieve come redatta dal Direttore dei lavori dott. Giovanni Talotti, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 19.12.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

A) Intervento oggetto di contributo giusta decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale

⇒	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€	167.28304
⇒	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	22.861,90
⇒	<u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	<u>3.000,00</u>
⇒	Totale importo lavori	€	193.144,94
⇒	Somme a disposizione	€	12,41
⇒	<u>Spese generali</u>	€	<u>3.863,15</u>
⇒	Totale a contributo	€	197.020,50
⇒	<u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	<u>42.494,62</u>
⇒	TOTALE COMPLESSIVO	€	239.515,12;

B) Intervento oggetto di compartecipazione del Comune di Socchieve:

⇒	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€	17.195,58
⇒	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	3.059,22
⇒	<u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	<u>1.000,00</u>
⇒	Totale importo lavori	€	21.254,80
⇒	Somme a disposizione	€	0,32
⇒	<u>Spese generali</u>	€	<u>425,10</u>
⇒	Totale	€	21.680,22
⇒	<u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	<u>4.676,13</u>
⇒	TOTALE COMPLESSIVO	€	26.356,35;

C) Quadro economico complessivo:

⇒	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€	184.47862
⇒	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	25.921,12
⇒	<u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	<u>4.000,00</u>
⇒	Totale importo lavori	€	214.399,74
⇒	Somme a disposizione	€	12,73
⇒	<u>Spese generali</u>	€	<u>4.288,25</u>
⇒	Totale a contributo	€	218.700,72
⇒	<u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	<u>47.170,75</u>
	TOTALE COMPLESSIVO	€	265.871,47;

Visti gli atti di contabilità finale 13.05.2017 e il certificato di regolare esecuzione di data 25.07.2017 dei lavori adeguamento funzionale della strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale 13.05.2017 e il certificato di regolare esecuzione di data 25.07.2017 dei lavori adeguamento funzionale della strada forestale “Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana” in Comune di Socchieve, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 214.399,73 e un credito netto attuale dell’impresa di € 75.179,24, al netto dell’IVA, essendo stati corrisposti acconti per € 139.220,49.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 28.07.2017 al 12.08.2017.

Tolmezzo, lì 28.07.2017

L’INCARICATO
F.to dott. Giovanni Talotti

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L’INCARICATO
