CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 19.11.2020

DETERMINA N° 66-PO/2020

OGGETTO: Lavori di ripristino funzionalità della viabilità forestale e pista da fondo Località Laghetti in Comune di Paluzza
Cod. B19-cobc-0526 - **RIMODULAZIONE quadro economico**
Autorizzazione perizia
CUP J77H19000520001 CIG 80146889C2

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DRC/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza codice cod. B19-cobc-0526, per un importo complessivo di € 400.000,00

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.05.2019 n. 56, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovani Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016;

Osservato che con determina n. 112 del 31.05.2019 il RUP dott. Giovanni Talotti affidava all'ing. Giulio Gentilli dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305 il Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)", per l'importo di € 20.682,72 al netto di IVA e oneri previdenziali, giusta verbale 31.05.2019 cartella di gara tender_6372 eAppaltiFVG;

Rilevato che con propria determinazione del RUP 05.09.2019 n. 175 i lavori di che trattasi, furono affidati in via definitiva, alla ditta Impresa CIMENTI Srl con sede in Ovaro (Ud) via Carnia Libera n. 42, (C.F. e P. IVA 01411800301), per l'importo di € 288.822,40 IVA esclusa, come da seguente quadro economico;

A	Importo lavori			
	A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	279.822,40
	A2	Oneri attuazione sicurezza	€	9.000,00
		Importo totale lavori	€	**288.822,40**
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione			
	B1	Iva 22% su A	€	63.540,93
	B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	26.500,00
	B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	5.900,00
	B4	Contributo ANAC	€	225,00
	B5	Imprevisti	€	7.475,00
	Totale somme a disposizione		€	**103.640,93**
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	392.463,33

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30.07.2020 n. 52, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si istituiva una Posizione Organizzativa con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 in conseguenza del collocamento in quiescenza del direttore tecnico dott. Giovanni Talotti a far data dal 31.07.2020;

Visto il Provvedimento presidenziale 02 del 01.08.2020 di nomina della sottoscritta a Titolare di Posizione Organizzativa per l'Area tecnica – tecnico manutentiva del Consorzio Boschi Carnici;

Rilevato che a seguito dell'evento atmosferico del 29 e 30 agosto 2020 la viabilità forestale e la pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza ha subito ulteriori pesanti danneggiamenti ai lavori in corso e fino a quel momento

realizzati, e che nel mese di settembre 2020 si è proceduti alla richiesta di maggiori risorse per ulteriori € 40.000, al fine di ripristinare le condizioni antecedenti all'alluvione su richiamata;

Vista la approvazione della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019, comunicata dal Commissario Delegato il 12 novembre 2020, che stabilisce per i lavori di cui trattasi di cui al codice B19-cobc-0526 un nuovo importo complessivo pari a € 431.068,57;

Considerato che è necessario provvedere alla predisposizione di una perizia di variante ai lavori principali già appaltati;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.11.2020 n. 83, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 e per i lavori di cui trattasi e si demandavano al Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali ai fini della esecuzione dei relativi lavori

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell'operato della giunta e autorizzare il professionista incaricato, ing. Giulio Gentilli dello studio I.N.A.R.C.O. di Udine, alla redazione di una perizia di variante per i ripristino funzionalità della viabilità forestale e pista da fondo Località Laghetti in Comune di Paluzza cod. B19-cobc-0526, come da rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 comunicata;
2. Di stabilire che la riformulazione del quadro economico complessivo, tenuto conto degli oneri di progettazione, del ribasso formulato in sede di gara, e di ogni altro onere necessario, dovrà rispettare la nuova somma disponibile pari a € 431.068,57;
1. Di dare atto, altresì, che la somma di € 431.068,57, comprensiva di IVA, trova imputazione e impegno sul al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2020 che presenta la necessaria disponibilità.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to (dott. Erika Andenna)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 19.11.2020 al 04.12.2020.
Tolmezzo, lì 19.11.2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to (dott. Erika Andenna)