CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 21.12.2021

DETERMINA N° 310/2021

OGGETTO: Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza - cod. B19-cobc-0526
Liquidazione SALDO progettazione
CUP J77H19000520001
CIG YB6287D16B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DRC/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza codice cod. B19-cobc-0526, per un importo complessivo di € 400.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.05.2019 n. 56, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di arginatura a difesa dell'albergo Aplis, in Comune di Ovaro (Ud)" il dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio n. 103 del 20.05.2019, con la quale si approvava il "Calcolo corrispettivo affidamento servizio di progettazione e direzione lavori" di cui al DM 17.06.2016 per l'intervento in oggetto, e si stabiliva di richiedere la migliore offerta per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità all'ing. Giulio Gentilli dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3;

Vista la richiesta di offerta 20.05.2019 inviata all'ing. Giulio Gentilli dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), codice richiesta di offerta rfq_6372, per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)" per il prezzo base di € 23.506,56, al netto di IVA e oneri previdenziali;

Osservato che con determina del Responsabile del servizio 31.05.2019 n. 112, si affidava all'ing. Giulio Gentilli dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305 il Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)", per l'importo di € 20.682,72 al netto di IVA e oneri previdenziali, giusta verbale 31.05.2019 cartella di gara tender_6372 eAppaltiFVG;

Visto il progetto definitivo esecutivo "01.07.2019" a firma degli ingg. Giulio Gentilli e Gianni De Cecco dello studio INARCO srl con sede a Udine dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza", codice intervento B19-cobc-0526;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 09.08.2019 n. 80, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo "01.07.2019" a firma degli ingg. Giulio Gentilli e Gianni De Cecco dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305, dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza";

Rilevato che con determinazione del Responsabile del servizio 05.09.2019 n. 175, i lavori di che trattasi, furono affidati in via definitiva, alla ditta Impresa CIMENTI Srl con sede in Ovaro (Ud) via Carnia Libera n. 42, (C.F. e P. IVA 01411800301), per l'importo di € 288.822,40 IVA esclusa, con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori

A_1	Importo lavori	€ 279.822,40
A_2	Importo oneri sicurezza	€ 9.000,00
Totale Lavori		**€ 288.822,40**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1	IVA 22% su A	€ 63.540,93
B2	Spese tecniche e oneri accessori	€ 26.500,00
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 5.900,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00
B5	Imprevisti	€ 7.475,00
Totale somme a disposizione		**€ 103.640,93**
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		**€ 392.463,33**

Vista la scrittura privata prot. 1320 del 05.09.2019 con la quale si affidavano formalmente all'Impresa CIMENTI Srl di Ovaro i lavori in oggetto;

Accertato che i "requisiti di partecipazione" dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della Impresa CIMENTI Srl con sede in Ovaro (Ud) via Carnia Libera n. 42, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, sono stati opportunamente verificati;

Visto il Provvedimento presidenziale 02 del 01.08.2020 di nomina della dott. Erika Andenna a Titolare di Posizione Organizzativa per l'Area tecnica – tecnico manutentiva del Consorzio Boschi Carnici e il successivo Provvedimento presidenziale 04 del 30.11.2020 di attribuzione alla stessa dell'incarico dirigenziale ;

Preso atto che a seguito dell'evento atmosferico del 29 e 30 agosto 2020 la viabilità forestale e la pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza ha subito ulteriori pesanti danneggiamenti ai lavori in corso e fino a quel momento realizzati, e che nel mese di settembre 2020 si è proceduti alla richiesta di maggiori risorse, al fine di ripristinare le condizioni antecedenti all'alluvione su richiamata;

Preso atto altresì che in seguito all'approvazione della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019, comunicata dal Commissario Delegato il 12 novembre 2020, si è stabilito per i lavori di cui trattasi un nuovo importo complessivo pari a € 431.068,57;

Rilevato che in data 03.06.2021 è stata redatta una Perizia supplettiva e di variante, per i Lavori di ripristino funzionalità della viabilità forestale e pista da fondo Località Laghetti in Comune di Paluzza cod. B19-cobc-0526, come da rimodulazione del piano investimenti su citata;

Avuto riguardo alla necessità di approvare la perizia di variante "03.06.2021" a firma del ing. Giulio Gentilli dello Studio INARCO di Udine, dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti" in Comune di Paluzza, la quale si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori			
	A1	Importo lordo lavori ad appalto	€	325.700,00
	A2	a dedurre gli oneri per la sicurezza	-€	9.000,00
	A3	Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza	€	316.700,00
	A4	Ribasso d'asta del 2,16%	€	6.840,72
	A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	309.859,28
	A6	A sommare gli oneri della sicurezza	€	9.000,00
	A7	A sommare oneri per procedure anti Covid-19	€	5.130,45
		Importo totale lavori (A)	€	323.989,73
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione			
	B1	Imprevisti	€	699,22
	B2	Oneri ANAC	€	225,00
	B3	Spese generali e tecniche IVA ed oneri contributivi compresi	€	28.362,88
	B4	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 (2%su A)	€	6514,00
	B5	IVA 22% su A	€	71.277,74
	Importo totale somme (B)		€	107.078,84
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		**€**	**431.068,57**

Vista la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 54/2021 del 02.08.2021 con la quale si approvava la perizia di variante sostanziale di cui sopra;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori di data 01.10.2021;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 08.11.2021, a firma del Direttore dei lavori dott. ing. Giulio Gentilli dello Studio INARCO di Udine, dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)";

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 107/2021 dd 01.12.2021 con la quale venivano approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 08.11.2021, a firma del Direttore dei lavori dott. Ing. Giulio Gentilli dello Studio INARCO di Udine, dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza (Ud)" cod. B19-cobc-0526;

Vista la fattura, a saldo della progettazione dei lavori di cui trattasi, n. 145 dd 14.12.2021, dello Studio INARCO SRL con sede in via Cjavecis 3, Udine dell'importo complessivo di € 3.738,62 (imponibile € 3.064,44 + IVA € 674,18), emessa in regime di scissione dei pagamenti;

Visto il DURC rilasciato dall'INPS n.30203193del 18.11.2021;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura n. 145 dd 14.12.2021, dello Studio INARCO SRL con sede in via Cjavecis 3, Udine dell'importo complessivo di € 3.738,62 (imponibile € 3.064,44 + IVA € 674,18) relativa al saldo della progettazione dei Lavori dell'intervento di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza - cod. B19-cobc-0526.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 674,18 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto, altresì, che la somma di € 3.738,62, comprensiva di IVA, trova imputazione e impegno al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 21.12.2021 al 05.01.2022.
Tolmezzo, lì 21.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna