CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

14.02.2014

DETERMINA N° 15-UT/2014

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Progetto integrato di filiera (PIF) cod. progetto 26006 – **"Realizzazione strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve** – Ridefinizione quadro economico.
CUP B11B10000160004 **CIG 375512070C**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.05.2010 n. 40, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si formulava atto di indirizza al Responsabile unico del procedimento dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico di questo Consorzio, per l'avvio di tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere che vedono il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici, finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
Rilevato che tra gli interventi previsti nel Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici è compresa l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 19.12.2011 n. 93, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo 16.12.2011 dell'RTP dott. Verio Solari – dott. Federico Sgobino di Tolmezzo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, che si concludeva con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso		€	212.444,00
Costo della sicurezza		€	2.556,00
Totale Lavori		€	215.000,00
Spese generali	10% su totale lavori	€	21.500,00
Costo totale		€	236.500,00
IVA 21% sul costo totale		€	49.665,00
TOTALE COMPLESSIVO		€	286.165,00

Considerato che con propria determina 07.02.2012 n. 7 si aggiudicavano alla ditta I.C.M. Srl con sede in Ravasletto (Ud), via L. De Infanti 5/A, i lavori di realizzazione della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, per l'importo contrattuale di € 204.080,38;
Visto il contratto 20.03.2012 n. 709 di rep. In corso di registrazione, registrato a Tolmezzo il 26.03.2012 al n. 71 Serie 1^ Pubblici;
Richiamata la propria determina 06.07.2012 n. 73 con la quale, in ragione della stipulazione del contratto di cui sopra e dell'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 138 che aumentava l'aliquota IVA dal 20% al 21%, si ridefiniva, tra l'altro, il quadro economico come appresso indicato:

⇒	Importo lavori	€	204.080,38
⇒	Spese generali	€	21.500,00
⇒	Somme a disposizione	€	10.919,62
⇒	Totale	€	236.500,00
⇒	IVA 21%	€	49.665,00
⇒	Totale complessivo	€	286.165,00;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO

Considerato che ai sensi dell'art. 40 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, modificato dall'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. 28 giugno 2013,convertito con legge 9 agosto 2013 n. 99, l'aliquota IVA è passata dal 21 al 22%;
Dato atto che l'aumento dell'aliquota IVA non rappresenta un costo per il Consorzio Boschi Carnici in relazione allo specifico regime fiscale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di rideterminare il quadro economico dell'interveto di realizzazione della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve nelle seguenti risultanze:

⇒ Importo lavori	€	204.080,38
⇒ Spese generali	€	18.582,80
⇒ Somme a disposizione	€	13.836,82
⇒ Totale	€	236.500,00
⇒ IVA 21% su € 76.399,67	€	16.043,93
⇒ IVA 22% su € 159.497,05	€	35.089.35
⇒ Totale complessivo	€	287.633,28

2. Di dare atto che la somma aggiuntiva relativa all'Iva di € 1.468,28 troverà imputazione al cod. 2080 "Piano di Sviluppo Rurale – Viabilità Forestale" del bilancio consorziale 2014 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (dott. Giovanni Talotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 14.02.2014 al 01.03.2014.
Tolmezzo, lì 14.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti