CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944
TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

28.07.2015

DETERMINA N° 107-UT/2015

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza – Affidamento lavori di taglio, allestimento ed esbosco.
Liquidazione Stato Finale
CUP B77G14000000005 CIG 57421636CE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28.04.2014. n. 55, esecutive nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti di data 16.04.2014 n. 4 (cod. CBC23F022K01) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza, utilizzazione che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	1,269.898	€ 87,970.00	€ 19,353.40	€ 107,323.40
B) Spese - costi di trasformazione	1,269.898	€ 46,784.14	€ 10,292.51	€ 57,076.65
Risultanze attive A) - B)		€ 41,185.86	€ 9,060.89	€ 50,246.75

Rilevato che con la stessa deliberazione si dispose l'esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella forma dei cottimi di lavorazione attraverso la controllata Carniambiente srl;
Richiamata la propria determina 06.05.2014 n. 41 con la quale si affidavano alla ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza, di cui al progetto di RFA 16.04.2014 n. 4 della Direzione tecnica consorziale, per complessivi 1.269,898 m³ al prezzo di € 36,50 al m³, e quindi per un importo totale, fatti salvi i risultati di misurazione di € 46.351,28, al netto dell'IVA;
Visto l'atto di affidamento lavori 06.05.2014;
Visto il verbale di consegna dei lavori 14.05.2014;
Atteso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23.07.2015 n. 68, esecutiva nelle forme di legge, si è approvata la perizia suppletiva e di variante n. 4 del 15.07.2015 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza nelle seguenti risultanze:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	61.396,39
IVA 22%	€	13.507,21
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	**€**	**74.903,60**

Accertato che con la stessa deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23.07.2015 n. 68, sono stati approvati gli atti di contabilità finale 15.07.2015 e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza del 20.07.2015 a firma del sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori;
Visti gli atti di contabilità finale 15.07.2015 e il certificato di regolare esecuzione 20.07.2015 della Direzione tecnica consorziale;
Vista la fattura 27.07.2015 n. 31/2015 della Carniambiente srl con sede in Tolmezzo;
Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 la fattura 27.07.2015 n. 31/2015, dell'importo netto di € 1.472,52, a saldo dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza, giusta Certificato di regolare esecuzione 20.07.2015.
2. Di dare atto che la somma complessiva di IVA di € 1.796,47 trova imputazione sul bilancio consorziale 2015 al cod. 2090 "Utilizzazioni boschive in economia diretta ecc.".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Giovanni Talotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 28.07.2015 al 12.08.2015.
Tolmezzo, lì 28.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti