CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 06.12.2016

DETERMINA N° 174-UT/2016

OGGETTO: Lavori di adeguamento strada forestale "Tops - Foranch" in Comune di Forni Avoltri.
Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.
CUP B37H14004230003 **CIG 6482907817**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20.08.2015 n. 78, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava il sottoscritto, Direttore del Consorzio Boschi Carnici, quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento di adeguamento della strada forestale "Tops – Foranch" in Comune di Forni Avoltri;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24.11.2014 n. 98 esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo 23.11.2015 della Direzione tecnica per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della strada forestale "Tops – Foranch" in Comune di Forni Avoltri, progetto che si concludeva con il seguente quadro economico:

⇒	Importo lavori soggetti a ribasso	€	150.646,00
⇒	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	22.354,00
⇒	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.500,00
⇒	Totale importo lavori	€	175.500,00
⇒	Spese generali	€	3.510,00
⇒	Totale a contributo	€	179.010,00
⇒	IVA (22% di importo lavori)	€	38.610,00
⇒	TOTALE COMPLESSIVO	€	217.620,00;

Considerato che con propria determina 03.02.2016 n. 21 si aggiudicavano in via definitiva alla ditta Dolomiti Sport srl con sede in Forni di Sotto (Ud), Borgo Tredolo – Zona Artigianale, quale migliore offerente, i lavori di adeguamento della strada forestale "Tops – Foranch" in Comune di Forni Avoltri, per l'importo contrattuale di € 147.540,10;
Rilevato che con la stessa determina 03.02.2016 n. 21 si ridefiniva il quadro economico lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Tops – Foranch" in Comune di Forni Avoltri, come segue

A)	Importo lavori		
	A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	122.686,10
	A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.500,00
	A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	22.354,00
Totale lavori in appalto			€ 147.540,10
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1 Somme a disposizione	€	27.959,90
	B.2 Spese generali	€	3.510,00
Sommano			€ 31.469,90
Importo totale			€ 179.010,00
C) IVA (22% su A + B.1)			€ 38.610,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 217.620,00

Visto il contratto 24.03.2016 n. 719 di rep. registrato a Tolmezzo il 05.04.2016 al n. 14 Serie 1^ Pubblici;
Vista la richiesta 04.10.2016 n. 1256 di prot. della Direzione lavori intesa a ottenere l'assenso a presentare una perizia di variante al progetto approvato;
Accertato che con nota 04.10.2016 n. 1258 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la predisposizione della perizia di variante di cui sopra;
Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Tops – Foranch" in Comune di Forni Avoltri 21.11.2016, come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 21.11.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, perizia che si conclude con il seguente quadro economico:

A)	Importo lavori		
A.1	Importo netto lavori oggetto di ribasso	€	146.307,71
A.2	Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	2.500,00

A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	26.587,71
Totale lavori in appalto		€ 175.395,42
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	104,58
B.2 Spese generali	€	3.863,15
Sommano		€ 3.614,58
Importo totale		€ 179.010,00
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 38.610,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA		**€ 217.620,00**

Vista l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e in deroga al vincolo idrogeologico relativa alla variante dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Tops – Foranch" in Comune di Forni Avoltri 05.12.2016 n. 55794 di prot. dell'Ispettorato Forestale di Tolmezzo;
Visto il comma 3 dell'art. 27 della L.R. 14/2002;
Visto il comma 9 dell'art. 83 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, approvato con DPR 05.06.2003 n. 0165/Pres.;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia di suppletiva e di variante n. 1 del 21.11.2016 dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Tops – Foranch" in Comune di Forni Avoltri come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 21.11.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori		
A.1 Importo netto lavori oggetto di ribasso	€	146.307,71
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	2.500,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	26.587,71
Totale lavori in appalto		€ 175.395,42
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	104,58
B.2 Spese generali	€	3.863,15
Sommano		€ 3.614,58
Importo totale		€ 179.010,00
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 38.610,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA		**€ 217.620,00**

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 217.620,00 trova imputazione al cod. 2080 "Piano di sviluppo rurale – Viabilità forestale" del bilancio consorziale 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (dott. Giovanni Talotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 06.12.2016 al 21.12.2016.
Tolmezzo, lì 21.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti