CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 02.01.2020

DETERMINA N° 02-UT/2020

OGGETTO: Lavori di "Completamento realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali" – **OPERE DA FALEGNAME**.
Liquidazione 1° SAL
CUP B33B19000000002 **CIG 7942986766**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 art. 39;
Visto il decreto della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio turismo n. 4309/PROTUR del 22.11.2018, con il quale è stato concesso al Consorzio Boschi Carnici un contributo di € 120.000,00 a sostegno delle spese derivanti dal completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali;
Richiamata la deliberazione 20.02.2019 n. 28 del Consiglio di Amministrazione, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori per il completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali" il dott. Giovani Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici;
Richiamata la determina 03.05.2019 n. 94 del Responsabile del servizio e del procedimento con la quale si affidava all'ing. Mario Capellari nato a Tolmezzo (UD) il giorno 2 maggio 1953 con residenza in Tavagnacco (UD), Via Spilimbergo n. 11, in nome e per conto dello studio "Puntel Capellari Associati Ingegneria con sede in Udine, via Petrarca 17, Codice Fiscale e P.IVA 01819670306, l'incarico per la progettazione esecutiva, di ufficio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti ai lavori di "Completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali – Complesso Aplis", per l'importo complessivo di € 12.000,00, esclusi oneri di legge, e si approvava lo schema di disciplinare d'incarico;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 04.06.2019 n. 64, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "maggio 2019" dell'ing. Mario Capellari dello studio "Puntel Capellari & Associati Ingegneria" con sede in Udine, via Petrarca 17, dei lavori di "Completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali – Complesso Aplis", con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori a base d'appalto:		
A_{1-1})	Opere edili	€ 44.855,00	
A_{1-2})	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.578,35	
	Sommano opere edili	€	46.433,35
A_{2-1})	Opere da falegname	€ 45.760,00	
A_{2-2})	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 200,00	
	Sommano opere da falegname	€	45.960,00
A_{3-1})	Opere da elettricista	€ 14.847,00	
A.-2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 200,00	
	Sommano opere da elettricista	€	15.047,00
Sommano		**€**	**107.440,35**
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B_1)	Imprevisti	€ 79,65	
B2)	Spese tecniche	€ 12.480,00	
Sommano		**€**	**12.599,65**
Importo ammesso a contributo		**€**	**120.000,00**
C	IVA 22% di A + B	**€**	**26.400,00**
TOTALE		**€**	**146.400,00;**

Visto l'art. 51, comma 1, del D. Lgs 50/2016;
Vista la propria determinazione n. 120-UT/2019 del 17.06.2019 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di "Completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali" – **OPERE DA FALEGNAME**, mediate procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso,

inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo lavori suscettibile di ribasso, con il seguente quadro economico:

• Opere da falegname	€	45.760,00
• Oneri per la sicurezza non suscettibili di ribasso	€	200,00
• Importo lavori edili	€	45.960,00
• IVA 22%	€	10.111,20
• Totale Complessivo	€	56.071,20

Visto il verbale riscontro offerte 16.07.2019 con il quale si aggiudicavano i lavori di "Completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali" – **OPERE DA FALEGNAME** alla ditta SER MOBIL Snc di Sutrio (Ud), via Basilio Di Ronco n° 21, CF e Part. IVA 00253540306 al prezzo offerto di € 42.556,80 più gli oneri della sicurezza pari a € 200,00 per un totale di € 42.753,80;
Richiamata la propria determina 17.07.2019 n. 158 con la quale si affidavano in via definitiva i lavori di "Completamento realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali" – **OPERE DA FALEGNAME**, alla Sermobil snc di Sutrio (Ud) CF e P.I.V.A. 00253540306, con il seguente quadro economico:

• Opere da falegname	€	42.556,80
• Oneri per la sicurezza non suscettibili di ribasso	€	200,00
• Importo lavori edili	€	42.756,80
• IVA 22%	€	9.406,50
• Totale Complessivo	€	52.163,30

Visto il contratto 26.08.2019 n. 1265 di prot.;
Visto il verbale di consegna dei lavori 07.10.2019;
Vista la dichiarazione di esecuzione del 50% delle opere relative ai lavori di "Completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali" – **OPERE DA FALEGNAME"** 19.12.2019 come redatta dal Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari dello studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria di Udine, via Petrarca 17, dell'importo netto dei lavori eseguiti di € 21.378,40;
Visto l'art. 15 del Foglio Patti e Condizioni che definisce che definisce le modalità dei pagamenti in relazione all'andamento dei lavori;
Vista la fattura n. 32 del 20.12.2019, pervenuta agli Uffici consorziali in data 23.12.2019 prot. n. 1863, della ditta SER MOBIL Snc di Sutrio (Ud), via Basilio Di Ronco n° 21, CF, dell'importo netto di € 21.378,40;
Visto il DURC rilasciato dall'INAIL n. 19612352 del 19.12.2019 attestante la regolarità contributiva della ditta SER MOBIL Snc di Sutrio (Ud);
Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la ditta SER MOBIL Snc di Sutrio (Ud), non risulta inadempiente, giusta attestazione 02.01.2020 di Equitalia SpA;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura n. 32 del 20.12.2019 della ditta SER MOBIL Snc di Sutrio (Ud), via Basilio Di Ronco n° 21, CF e Part. IVA 00253540306 dell'importo complessivo di € 26.081,65 (imponibile € 21.378,40 + IVA € 4.703,25) relativa al 1° SAL dei lavori di "Completamento e realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali" – **OPERE DA FALEGNAME"**, giusta dichiarazione 19.12.2019 del Direttore Lavori.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 4.703,25 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto, altresì, che la somma di € 26.081,65, comprensiva di IVA, trova imputazione e impegno al cod. 2035 "Progetto integrato agrituristico culturale Aplis" del bilancio consorziale 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 02.01.2020 al 17.01.2020.
Tolmezzo, lì 02.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti