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_01 Allestimento cantiere 5

_02 Interventi foresteli di taglio e allestimento del 
legname lungo in tracciati stradali 10

_03 Scavi e movimenti terra 20

_04 Opere varie 10

_05 Formazione del fondo stradale, opere di 
drenaggio 15

_06 Inerbimenti, sistemazioni finali e chiiusura 
cantiere 4

FASI DI LAVORAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Primo mese Secondo meseDURATA GIORNI NATURALI E 
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