



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 29.06.2020

DETERMINA N° 111-UT/2020

OGGETTO: Lavori di ripristino transitabilità strada "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza cod. D19-cobc-1795

Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1

CUP B74B19000080001

CIG 8124607DC8 (Lavori)

CIG Y342A8C2B0 (Geologo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Vista la nota 24.09.2019 n. 20663/19 del Commissari Delegato chiedeva di comunicare un elenco degli interventi per i quali fosse possibile giungere alla contrattualizzazione dei lavori entro il 13 dicembre 2019 al fine di utilizzare eventuali ulteriori disponibilità economiche nell'ambito delle assegnazioni finanziarie dei cui ai DPCM 27 febbraio e 4 aprile 2019;

Considerato che il Consorzio Boschi Carnici segnalava, entro il termine previsto del 03.10.2019, gli interventi di ripristino della transitabilità sulle strade "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo e "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza;

Vista la nota 15.10.2019 della Protezione Civile Regionale con la quale si chiedeva agli Uffici consorziali di acquisire i CUP relativi agli interventi di cui sopra;

Osservato che in riscontro alla nota 15.10.2019 della Protezione Civile Regionale sono stati acquisiti i CUP relativi agli interventi di recupero della transitabilità della strade "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo (B24B19000320001) e della strada "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza (B74B19000080001);

Richiamata la nota 16.10.2019 n. 23188/19 del Commissario Delegato con il quale si comunicava la trasmissione al Dipartimento Nazionale della Protezione civile dell'ulteriore piano degli investimenti di cui ai DPCM 27 febbraio e 4 aprile 2019, piano degli investimenti che includeva anche la segnalazione effettuata dal Consorzio attribuendo gli stessi i seguenti codici: D19-cobc-1794 strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo dell'importo di € 200.000,00 e D19-cobc-1795 strada "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza dell'importo di € 250.000,00;

Vista la comunicazione 07.11.2019 prot. 1644 della Protezione Civile Regionale con la quale si confermava l'approvazione dell'ulteriore piano degli investimenti di cui alla succitata nota 16.10.2019 n. 23188/19 del Commissario Delegato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.11.2019 n. 103 esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto che il Consorzio Boschi Carnici era stato individuato quale Soggetto Attuatore dei lavori di ripristino della transitabilità sulla strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo codice D19-cobc-1794 dell'importo di € 200.000,00, e sulla strada Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza codice D19-cobc-1795 dell'importo di € 250.000,00, e si nominava Responsabile Unico del Procedimento di entrambi gli interventi il dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici, con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Osservato che con propria determina 13.11.2019 n. 244 si affidava Studio Tecnico Associato STF con sede in Tolmezzo (Ud), Divisione Osoppo 29, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei Lavori di ripristino della transitabilità "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza (Ud)", per l'importo di € 18.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali, giusta verbale 12.11.2019 cartella di gara tender_6419 eAppaltiFVG;

Visto il verbale della conferenza di servizi 02.12.2019, indetta dal Consorzio Boschi Carnici in qualità di Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e con riguardo all'art. 14 comma 1 dell'Ordinanza 15 novembre 2018 n. 558, con la quale sono stati autorizzati i lavori di cui al progetto definitivo esecutivo "22.11.2019" a firma del p.i. Andrea Faccin dello Studio Tecnico Associato STF - Faccin arch. A.-Faccin p.i. A. e Faccin p.i. E. di Tolmezzo, dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta", codice intervento D19-cobc-1795;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.12.2019 n. 108, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo "22.11.2019" a firma del p.i. Andrea Faccin dello

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Studio Tecnico Associato STF – Faccin arch. A.- Faccin p.i. A. e Faccin p.i. E. di Tolmezzo, dei “Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta”, codice intervento D19-cobc-1795, con il seguente quadro economico:

A		Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	174.000,00	
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	2.300,00	
	Importo totale lavori	€	176.300,00	
B		Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.786,00	
B ₂	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	25.633,34	
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	3.526,00	
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00	
B ₅	Imprevisti	€	5.529,66	
	Totale somme a disposizione	€	73.700,00	
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	250.000,00;	

Rilevato che con la propria determinazione n° 259 del 02.12.2019 si stabiliva di procedere all'affidamento dei “Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta in Comune di Paluzza”, mediate procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

Visto il verbale 06.12.2019 con il quale attraverso il portale si aggiudicavano i Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta in Comune di Paluzza (Ud)” codice D19-cobc-1795 al prezzo di € 171.027,80 (€ 168.727,80 + € 2.300,00 sicurezza), IVA esclusa alla ditta DIRON Lavori srl di Sutrio;

Richiamata la propria determina 06.12.2019 n. 262 con la quale si affidavano alla ditta DIRON Lavori SRL di Sutrio (Ud), C.F. e P. IVA 00193080306 i “Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta in Comune di Paluzza (Ud)” codice D19-cobc-1795, per l'importo di € 171.027,80 IVA esclusa;

Vista la scrittura privata prot. 1794 del 09.12.2019 con la quale si affidavano formalmente alla ditta DIRON Lavori SRL di Sutrio i lavori in oggetto;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea consorziale 20.12.2019 n. 20, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale 2020, come previsto dal comma 6, art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, Programma che include pure l'intervento di ripristino della transitabilità della strada Val Collina Plotta in Comune di Paluzza;

Rilevato che con deliberazione dell'Assemblea consorziale 20.12.2019 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il Piano Programma – Bilancio preventivo 2020 e pluriennale per gli esercizi 2020-2022;

Considerato che con nota 04.06.2020 prot. n. 551 il Direttore dei lavori p.i. Andrea Faccin chiedeva l'autorizzazione a predisporre una perizia suppletiva e di variante ai lavori approvati;

Visto l'art. 106 comma 1 lettera c) e il comma 2 dello stesso articolo del D. Lgs. 20/2016;

Vista l'autorizzazione a predisporre una perizia suppletiva e di variante ai lavori approvati prot. n. 552 del 04.06.2020;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei “Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta in Comune di Paluzza”, codice intervento D19-cobc-1795, 12.06.2020 del Direttore dei lavori p.i. Andrea Faccin, corredata da atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione lavori, perizia che si conclude con il seguente quadro economico:

A		Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	172.043,14	
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	3.308,15	
	Importo totale lavori	€	175.351,29	
B		Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.577,28	
B ₂	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	25.888,35	
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	3.526,00	
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00	
B ₅	Imprevisti	€	0,00	
	Totale somme a disposizione	€	68.216,63	

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 243.567,92;

Rilevato che con verbale della conferenza di servizi 26.06.2020, indetta dal Consorzio Boschi Carnici in qualità di Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e con riguardo all'art. 14 comma 1 dell'Ordinanza 15 novembre 2018 n. 558, sono stati autorizzati i lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1 di data 12.06.2020 dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta in Comune di Paluzza", codice intervento D19-cobc-1795, del Direttore dei lavori p.i. Andrea Faccin di Tolmezzo;

Osservato che con propria determina 27.06.2020 n. 109 si accoglieva il preventivo di parcella 26.06.2020 relativo alle prestazioni geologiche riferite alla perizia suppletiva e di variante n. 1 dei "Lavori di ripristino della transitabilità strada "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza (Ud)" di data 12.06.2020 del Direttore dei lavori p.i. Andre Faccin, preventivo di parcella dell'importo complessivo di € 255,00, così rappresentato: (€ 250,00 onorario + € 5,00 per oneri previdenziali);

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Val Collina Plotta in Comune di Paluzza", codice intervento D19-cobc-1795, 12.06.2020 del Direttore dei lavori p.i. Andrea Faccin, corredata da atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione lavori, perizia che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	172.043,14
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	3.308,15
	Importo totale lavori	€	175.351,29
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	38.577,28
B ₂	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	25.888,35
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	3.526,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti	€	0,00
	Totale somme a disposizione	€	68.216,63
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	243.567,92.

2. Di dare atto che la somma tuttora disponibile di € 232.872,78, IVA inclusa, trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 29.06.2020 al 14.07.2020.

Tolmezzo, lì 29.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti