



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 19.11.2020

DETERMINA N° 65-PO/2020

OGGETTO: Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros in Comune di Ampezzo.

Decreto DCR/23/CD11/2019 del 12.11.2019 intervento **D19-cobc-1794**.

Rimodulazione quadro economico. Autorizzazione perizia

CUP B24B19000320001

CIG 81218488FD

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DCR/23/CD11/2019 del 12.11.2019 del Commissario Delegato, con il quale si formalizzava l'individuazione del Consorzio Boschi Carnici quale Soggetto Attuatore per gli interventi riguardanti il ripristino della transitabilità sulla strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794 dell'importo complessivo di € 200.000,00, e sulla strada "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza cod. D19-cobc-1795, per l'importo complessivo di € 250.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.11.2019 n. 103, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016;

Osservato che con propria determina 13.11.2019 n. 243 il dott. Giovanni Talotti affidava all'ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala Cros in Comune di Ampezzo", giusta verbale 12.11.2019 cartella di gara tender_6417 eAppaltiFVG;

Richiamata la determina 03.12.2019 n. 260 del Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti con la quale si affidavano alla ditta I.CO.S. SRL di Tolmezzo (Ud), C.F. e P. IVA 00989080304 i "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo (Ud)" codice D19-cobc-1749, al prezzo di € 141.366,94 (€ 138.506,94 + € 2.860,00 sicurezza), IVA esclusa, come da seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	138.506,94
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
	Importo totale lavori	€	141.366,94
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% su A		€ 31.100,73
B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	3.239,05
	Totale somme a disposizione	€	53.151,53
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	194.518,47

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30.07.2020 n. 52, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si istituiva una Posizione Organizzativa con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 in conseguenza del collocamento in quiescenza del direttore tecnico dott. Giovanni Talotti a far data dal 31.07.2020;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Visto il Provvedimento presidenziale 02 del 01.08.2020 di nomina della sottoscritta a Titolare di Posizione Organizzativa per l'Area tecnica – tecnico manutentiva del Consorzio Boschi Carnici;

Rilevato che a seguito dell'evento atmosferico del 29 e 30 agosto 2020 la viabilità forestale di cui trattasi ha subito ulteriori pesanti danneggiamenti ai lavori in corso e fino a quel momento realizzati, e che nel mese di settembre 2020 si è proceduto alla richiesta di maggiori risorse per ulteriori € 15.000,00 al fine di ripristinare le condizioni antecedenti all'alluvione su richiamata;

Vista la approvazione della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019, comunicata dal Commissario Delegato il 12 novembre 2020, che stabilisce per i lavori di cui trattasi di cui al codice D19-cobc-1794 un nuovo importo complessivo pari a € 208.828,85;

Considerato che è necessario provvedere alla predisposizione di una perizia di variante ai lavori principali già appaltati;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.11.2020 n. 82, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 e per i lavori di cui trattasi e si demandavano al Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali ai fini della esecuzione dei relativi lavori

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'operato della giunta e autorizzare il professionista incaricato, ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, alla redazione di una perizia di variante per i Lavori di ripristino della strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794, come da rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 comunicata;
2. Di stabilire che la riformulazione del quadro economico complessivo, tenuto conto degli oneri di progettazione, del ribasso formulato in sede di gara, e di ogni altro onere necessario, dovrà rispettare la nuova somma disponibile pari a € 208.823,85;
3. Di dare atto, altresì, che la somma di € 208.823,85, comprensiva di IVA, trova imputazione e impegno sul al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2020 che presenta la necessaria disponibilità.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to (dott. Erika Andenna)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 19.11.2020 al 04.12.2020.

Tolmezzo, lì 19.11.2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to (dott. Erika Andenna)