



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 12.03.2021

## DETERMINA N° 44/2021

**OGGETTO:** Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros in Comune di Ampezzo.

Decreto DCR/23/CD11/2019 del 12.11.2019 intervento **D19-cobc-1794**.

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1**

**CUP B24B19000320001**

**CIG 81218488FD**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

**Vista** l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

**Visto** il decreto DCR/23/CD11/2019 del 12.11.2019 del Commissario Delegato, con il quale si formalizzava l'individuazione del Consorzio Boschi Carnici quale Soggetto Attuatore per gli interventi riguardanti il ripristino della transitabilità sulla strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794 dell'importo complessivo di € 200.000,00, e sulla strada "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza cod. D19-cobc-1795, per l'importo complessivo di € 250.000,00;

**Considerato** che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.11.2019 n. 103, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016;

**Osservato** che con propria determina 13.11.2019 n. 243 il dott. Giovanni Talotti affidava all'ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala Cros in Comune di Ampezzo", giusta verbale 12.11.2019 cartella di gara tender\_6417 eAppaltiFVG;

**Richiamata** la determina 03.12.2019 n. 260 del Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti con la quale si affidavano alla ditta I.CO.S. SRL di Tolmezzo (Ud), C.F. e P. IVA 00989080304 i "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo (Ud)" codice D19-cobc-1749, al prezzo di € 141.366,94 (€ 138.506,94 + € 2.860,00 sicurezza), IVA esclusa, come da seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	138.506,94
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
	Importo totale lavori	€	141.366,94
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% su A		€ 31.100,73
B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	3.239,05
	Totale somme a disposizione	€	53.151,53
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	194.518,47

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30.07.2020 n. 52, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si istituiva una Posizione Organizzativa con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 in conseguenza del collocamento in quiescenza del direttore tecnico dott. Giovanni Talotti a far data dal 31.07.2020;

**Visto** il Provvedimento presidenziale 02 del 01.08.2020 di nomina della sottoscritta a Titolare di Posizione Organizzativa per l'Area tecnica – tecnico manutentiva del Consorzio Boschi Carnici;

**Rilevato** che a seguito dell'evento atmosferico del 29 e 30 agosto 2020 la viabilità forestale di cui trattasi ha subito ulteriori pesanti danneggiamenti ai lavori in corso e fino a quel momento realizzati, e che nel mese di settembre 2020 si è

## CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

proceduti alla richiesta di maggiori risorse per ulteriori € 15.000,00 al fine di ripristinare le condizioni antecedenti all'alluvione su richiamata;

**Vista** la approvazione della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019, comunicata dal Commissario Delegato il 12 novembre 2020, che stabilisce per i lavori di cui trattasi di cui al codice D19-cobc-1794 un nuovo importo complessivo pari a € 208.828,85;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.11.2020 n. 82, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 e per i lavori di cui trattasi e si demandavano al Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali ai fini della esecuzione dei relativi lavori

**Vista** la determina 03.12.2019 n. 260 di Posizione Organizzativa n. 65 del 19.11.2020 con la quale si prendeva atto dell'operato della giunta e si autorizzava il professionista incaricato, ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, alla redazione di una perizia di variante per i Lavori di ripristino della strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794, come da rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 comunicata;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n.1 del 26.02.2021 predisposta dal Direttore dei lavori ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo e pervenuta agli uffici consorziali in data 03.03.2021 prot. n. 227, relativa ai lavori di cui trattasi, perizia corredata da Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	149.399,69
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
A3	Oneri COVID-19	€	3.492,03
	<b>Importo totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>155.751,72</b>
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% su A	€	€ 34.265,38
B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	0,00
	Totale somme a disposizione	€	53.077,13
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>208.828,85</b>

**Visto** l'art. 27 della L.R. 14/2002 e l'art. 83, del DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante ai dei lavori di "Ripristino della strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794" del 26.02.2021 predisposta dal Direttore dei lavori ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), corredata da Relazione illustrativa, Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	149.399,69
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
A3	Oneri COVID-19	€	3.492,03
	<b>Importo totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>155.751,72</b>
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% su A	€	€ 34.265,38

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
TOLMEZZO**

B2 Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3 Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4 Contributo ANAC	€	225,00
B5 Imprevisti	€	0,00
Totale somme a disposizione	€	53.077,13
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>208.828,85</b>

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 208.828,85, trova imputazione al cod. 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio consorziale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (dott. Erika Andenna)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 12.03.2021 al 27.03.2021.

Tolmezzo, lì 12.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (dott. Erika Andenna)