



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 54/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di agosto alle ore 17:00, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Casanova Fabio, componente;
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente

Presente il Direttore con voto
consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale dott. Giuseppe Mareschi

OGGETTO "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti" in Comune di Paluzza
Decreto DCR/6/CD11/2019 del 13.05.2019 intervento B19-cobc-0526.
Approvazione perizia di variante.
CUP J77H19000520001,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevato che le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di Protezione Civile per fronteggiare le calamità in atto ed aumentare la resilienza del territorio montano;

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto che con il provvedimento presidenziale di cui sopra veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DCR/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato con il quale individuava tra i Soggetti Attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento a esso riferito riguardante ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza, codice intervento B19-cobc-0526, dell'importo complessivo di € 400.000,00;

Che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

Richiamata la propria deliberazione 26.04.2019 n. 50, esecutiva nelle forme di legge, con la quale, nel prendere atto che con decreto DCR/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissari Delegato il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato quale Soggetto Attuatore dei lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza dell'importo complessivo di € 400.000,00, si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici dott. Giovanni Talotti;

Considerato che il decreto DCR/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato prevedeva che i contratti d'appalto dei lavori fossero stipulati entro il 30.09.2019;

Vista la determina del Responsabile del procedimento 31.05.2019 n. 112 con al quale, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava all'ing. Giulio Gentili dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305, il Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino della funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti in

Comune di Paluzza (Ud)”, per l’importo di € 20.682,72, giusta verbale 31.05.2019 e cartella di gara tender_6372 eAppaltiFVG, al netto di IVA e oneri previdenziali;

Visto il progetto definitivo esecutivo “01.07.2019” a firma degli ingg. Giulio Gentili e Gianni De Cecco dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305, dei “Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza” che presenta il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	286.000,00
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	9.000,00
	Importo totale lavori	€	295.000,00
B	Spese a disposizione dell’Amministrazione		
B1	Iva 22% su A	€	64.900,00
B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	26.500,00
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	5.900,00
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	7.475,00
	Totale somme a disposizione	€	105.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	400.000,00

Osservato che con decreto DRC/11/CD11/2019 del 25.07.2019 del Commissario Delegato i Soggetti Attuatori venivano impegnati a stipulare i contratti degli interventi affidati entro il 12.09.2019;

Visto il verbale della conferenza di servizi 09.08.2019.2019, indetta dal Consorzio Boschi Carnici in qualità di Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e con riguardo all’art. 14 comma 1 dell’Ordinanza 15 novembre 2018 n. 558, con la quale sono stati autorizzati i lavori di cui al progetto definitivo esecutivo “01.07.2019” a firma degli ingg. Giulio Gentili e Gianni De Cecco dello studio INARCO srl con sede a Udine in via Cjavecis 3, C.F. e part. IVA 01690130305 “Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo località Laghetti in Comune di Paluzza”, cod. B19-cobc-0526, con la precisazione che il professionista incaricato debba provvedere ad aggiornare l’elaborato progettuale prendendo in considerazione quanto indicato dell’Ente tutela patrimonio ittico;

Vista la relazione integrativa, e di conseguenza il nuovo computo metrico estimativo e il capitolato speciale d’appalto, all’uopo predisposto dal progettista incaricato 09.08.2019 prot. n. 1228;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30.07.2020 n. 52, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si istituiva una Posizione Organizzativa con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 in conseguenza del collocamento in quiescenza del direttore tecnico dott. Giovanni Talotti a far data dal 31.07.2020;

Visto il Provvedimento presidenziale 02 del 01.08.2020 di nomina della dott. Erika Andenna a Titolare di Posizione Organizzativa per l’Area tecnica – tecnico manutentiva del Consorzio Boschi Carnici;

Preso atto che a seguito dell’evento atmosferico del 29 e 30 agosto 2020 la viabilità forestale e la pista da fondo in località Laghetti in Comune di Paluzza ha subito ulteriori pesanti danneggiamenti ai lavori in corso e fino a quel momento realizzati, e che nel mese di settembre 2020 si è proceduti alla richiesta di maggiori risorse, al fine di ripristinare le condizioni antecedenti all’alluvione su richiamata;

Che in seguito all’approvazione della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l’annualità 2019, comunicata dal Commissario Delegato il 12 novembre 2020, si è stabilito per i lavori di cui trattasi un nuovo importo complessivo pari a € 431.068,57;

Ricordato che il decreto DCR/6/CD11/2019 del 13.05.2021 del Commissario Delegato impegna i Soggetti Attuatori a esercitare le funzioni di Stazione appaltante per le procedure di affidamento relative ai lavori, servizi e forniture e nelle fasi di esecuzione dei contratti, nonché a provvedere all’istruttoria e all’emanazione di ogni altro provvedimento relativo all’approvazione dei progetti dei lavori, ecc.;

Che in data 03.06.2021 è stata redatta una Perizia suppletiva e di variante, per i Lavori di ripristino funzionalità della viabilità forestale e pista da fondo Località Laghetti in Comune di Paluzza cod. B19-cobc-0526, come da rimodulazione del piano investimenti su citata;

Avuto riguardo alla necessità di approvare la perizia di variante "03.06.2021" a firma del ing. Giulio Gentilli dello Studio INARCO di Udine, dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti" in Comune di Paluzza;

Visto il verbale della conferenza di servizi 26.07.2021, indetta dal Consorzio Boschi Carnici in qualità di Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e con riguardo all'art. 14 comma 1 dell'Ordinanza 15 novembre 2018 n. 558, con la quale sono stati autorizzati i lavori di cui alla perizia di variante "03.06.2021" a firma del ing. Giulio Gentilli dello Studio INARCO di Udine, dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti" in Comune di Paluzza cod. B19-cobc-0523;

Preso atto che le osservazioni dell'ETP di cui alla nota prot. 3144 del 20.07.2021 si considerano già ricomprese nelle modifiche al Capitolato originario di data 09.08.2019;

Visto la perizia di variante "03.06.2021" a firma del ing. Giulio Gentilli dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti" in Comune di Paluzza che si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lordo lavori ad appalto	€	325.700,00
A ₂	a dedurre gli oneri per la sicurezza	-€	9.000,00
A ₃	Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza		
		€	316.700,00
A ₄	Ribasso d'asta del 2,16%	€	6.840,72
A ₅	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	309.859,28
A ₆	A sommare gli oneri della sicurezza	€	9.000,00
A ₇	A sommare oneri per procedure anti Covid-19	€	5.130,45
	Importo totale lavori (A)	€	323.989,73
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Imprevisti	€	699,22
B ₂	Oneri ANAC	€	225,00
B ₃	Spese generali e tecniche IVA ed oneri contributivi compresi		
		€	28.362,88
B ₄	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 (2%su A)	€	6514,00
B ₅	IVA 22% su A	€	71.277,74
	Importo totale somme (B)	€	107.078,84
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	431.068,57

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi del punto 2 del decreto DCR/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato, il progetto di perizia di variante "06 Giugno 2021" a firma del ing. Giulio Gentilli dello Studio INARCO di Udine, dei "Lavori di ripristino funzionalità viabilità forestale e pista da fondo in località Laghetti" in Comune di Paluzza cod. B19-cobc-0523 che si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lordo lavori ad appalto	€	325.700,00
A ₂	a dedurre gli oneri per la sicurezza	-	€ 9.000,00
A ₃	Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza		
		€	316.700,00

A4	Ribasso d'asta del 2,16%	-	€	6.840,72
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€	309.859,28
A6	A sommare gli oneri della sicurezza		€	9.000,00
A7	A sommare oneri per procedure anti Covid-19		€	5.130,45

Importo totale lavori (A) € 323.989,73

B	Spese a disposizione dell'Amministrazione			
B1	Imprevisti		€	699,22
B2	Oneri ANAC		€	225,00
B3	Spese generali e tecniche IVA ed oneri contributivi compresi		€	28.362,88
B4	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 (2%su A)		€	6514,00
B5	IVA 22% su A		€	71.277,74

Importo totale somme (B) € 107.078,84

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 431.068,57

- Di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali ai fini della esecuzione dei relativi lavori.
- Di dare atto che l'intervento è totalmente finanziato con il decreto DCR/6/CD11/2019 del 13.05.2019 del Commissario Delegato, giusta codice 4080 "Trasferimento a Soggetto attuatore ODCPCM n° 588 del 15/11/2018", mentre la spesa sarà imputata al cod. 2075 "Interventi vari Soggetti attuatori ODCPCM n° 588" del 15/11/2018 del bilancio di previsione 2021.

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Giuseppe Mareschi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 03.08.2021 al 18.08.2021.

Tolmezzo, lì 03.08.2021

L'INCARICATO
F.to dott. Erika Andenna

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO