



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 25.10.2021

DETERMINA N° 236/2021

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN, in Comune di Forni Avoltri (Ud)- **codice D21-cobc-1959**
Rimodulazione Quadro economico.
CUP: J37H21000260001 **CIG YC231D04DA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- **Che** il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato individuava tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)", codice intervento D21-cobc-1959, per un importo complessivo di € 250.000,00;
- **Che** con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";
- **Che** il succitato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato all'art. 3, lett. a) prevede che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 31 ottobre 2021;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "Ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)", di cui al codice D21-cobc-1959 la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;
- la propria determinazione n. 91 del 25.05.2021, con la quale si affidava al dott. for. Verio Solari di Tolmezzo (UD) via G. da Moravia n. 16 C.F.: SLRVRE54H17H002Z – P.I.: 01057720300 il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori di "Ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN, in Comune di Forni Avoltri (UD)", per l'importo di € 11.400,00 al netto di OP e IVA, giusta verbale 25/05/2021 cartella di gara tender_17194 eAppaltiFVG;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 08.10.2021 n. 88, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo "luglio 2021" di cui trattasi;
- la determina del Responsabile del Procedimento n. 231 del 15/10/2021 con la quale venivano affidati i lavori di cui trattasi all'impresa PALLADINO IVAN Ditta Individuale di Paluzza (UD), approvando il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	166.663,32
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
Importo totale lavori (A)		€	172.049,87
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	14.464,32
B ₂	Relazione geologica	€	1.086,80
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.906,72
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	1.498,93
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₆	Imprevisti	€	4.343,23
B ₇	Anac	€	225,00

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

B ₈	IVA sui lavori	€	37.850,97
Importo totale somme (B)		€	62.375,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	234.425,84

Preso atto che per un mero errore materiale nel quadro economico su riportato il contributo ANAC pari a 225,00 Euro non risulta correttamente sommato alla voce "Somme a disposizione";

Considerata l'opportunità di rimodulare il quadro economico complessivo, andando a correggere l'errore di cui al precedente punto, in particolare imputando la spesa di 225,00 Euro di contributo ANAC alla voce "Imprevisti" che presenta opportuna capienza;

Visto il nuovo quadro economico che ne discende:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	166.663,32
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
Importo totale lavori (A)		€	172.049,87

B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	14.464,32
B ₂	Relazione geologica	€	1.086,80
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.906,72
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	1.498,93
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₆	Imprevisti	€	4.118,23
B ₇	Anac	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	37.850,97
Importo totale somme (B)		€	62.150,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	234.200,84

Riconosciuta l'opportunità della presente determinazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi

1. Di prendere atto della rimodulazione del quadro economico dei lavori di "Ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)", nel seguente modo:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	166.663,32
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
Importo totale lavori (A)		€	172.049,87

B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	14.464,32
B ₂	Relazione geologica	€	1.086,80
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.906,72
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	1.498,93
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₆	Imprevisti	€	4.118,23
B ₇	Anac	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	37.850,97
Importo totale somme (B)		€	62.150,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	234.200,84

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 234.200,84 omnicomprensiva, trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n° 588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 25.10.2021 al 9.11.2021.
Tolmezzo, li 09.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna