



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 29.08.2022

DETERMINA N°133/2022

OGGETTO: Lavori di Ripristino transitabilità strada Rio Goluzza, Fosaz, Plan del Fogo, Pian della Gallina in Comune di Socchieve (Ud).

Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 e successivi, intervento cod. D21-cobc-2126.

Liquidazione 1^A SAL.

CUP B17H21000320005

CIG 8897604718

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

Premesso che

- le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;
- con decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, come sostituito ed aggiornato dal DCR/201/PC/2022 dd 21/02/2022, il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato tra i Soggetti attuatori per l'intervento riguardante il "Ripristino transitabilità strada Rio Goluzza, Fosaz, Plan del Fogo, Pian della Gallina in Comune di Socchieve (Ud) codice D21-cobc-2126, dell'importo complessivo di € 250.000,00;
- con propria determina 15.06.2021 n. 111/2021, esecutiva nelle forme di legge, si affidava al dott.for. Alessio De Criginis di Tolmezzo (Ud) con sede in via G. Da Moravia, n.16, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.09.2021 n. 74, esecutiva nelle forme di legge con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo "luglio 2021" a firma del dott.for. Alessio De Criginis di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza, Fosaz, Plan del Fogo, Pian della Gallina in Comune di Socchieve (Ud)" codice D21-cobc-2126 che si chiude con il seguente quadro economico:

A Importo lavori

A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	183.000,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	188.000,00

B Spese a disposizione dell'Amministrazione

B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	11.628,20
B ₂	Relazione geologica	€	1.259,33
B ₃	Fondo, contributo ANAC e imprevisti	€	7.752,67
B ₉	IVA sui lavori	€	41.360,00

Importo totale somme (B) € 62.000,00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 250.000,00

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Visto che con determina n. 178 del 03.09.2022 veniva rimodulato il Quadro Economico del progetto al solo fine di scorporre le voci Fondo, Contributo ANAC e Imprevisti, riuniti prima in singola voce;

Preso atto che con propria determina 22.09.2021 n. 193/2021, si affidavano i "Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza, Fosaz, Plan del Fogo, Pian della Gallina in Comune di Socchieve (Ud)" alla ditta VALLE COSTRUZIONI SRL di Enemonzo (Ud), via Vecchio Mulino n.10, per l'importo di € 176.100,09 IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

– A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	176.100,90
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	181.100,90
– B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	11.628,00
B ₂	Relazione geologica	€	1.259,33
B ₃	Fondo	€	3.760,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti	€	3.767,67
B ₉	IVA sui lavori	€	39.842,20
	Importo totale somme (B)	€	60.482,20
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	241.583,10

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 07.10.2021 prot. 1673;

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 15.11.2021;

Visto il verbale di Sospensione lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 16.11.2021;

Visto il Verbale di Ripresa lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 08.06.2022;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 di data 11/08/2022 a firma del DL dott.for. Alessio De Crignis di Tolmezzo (Ud), pari a Euro 90.906,33 dovuti alla Ditta di cui sopra;

Visto il Certificato di pagamento n. 1 dd 22.08.2022, per un totale a credito dell'impresa pari a Euro 90.451,80 oltre onere IVA;

Vista la fattura n.31 dd 22.08.2022 della VALLE COSTRUZIONI di Enemonzo (Ud) - P. IVA n. IT01723230304, relativa al 1^a SAL dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza, Fosaz, Plan del Fogo, Pian della Gallina in Comune di Socchieve (Ud)" codice D21-cobc-2126 dell'importo complessivo pari a Euro 110.351,20 (imponibile Euro 90.451,80 + IVA pari a Euro 19.899,40);

Visto il DURC rilasciato dall'INPS n. INAIL_33631671 del 24.06.2022;

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la Ditta appaltatrice VALLE COSTRUZIONI di Enemonzo (Ud) non risulta inadempiente, giusta attestazione 24.08.2022 di Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50

Visto il D. L. 19.05.2020 n. 34;

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura n. 31 dd 22.08.2022 della VALLE COSTRUZIONI di Enemonzo (Ud) - P. IVA n. IT01723230304, relativa al 1^ SAL dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza, Fosaz, Plan del Fogo, Pian della Gallina in Comune di Socchieve (Ud)" codice D21-cobc-2126 dell'importo complessivo pari a Euro 110.351,20 (imponibile Euro 90.451,80 + IVA pari a Euro 19.899,40).
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 19.899,40 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 110.351,20 (Iva inclusa), trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio di previsione 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 29.08.2022 al 13.09.2022.

Tolmezzo, lì 29.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Erika Andenna