



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 31.08.2022

DETERMINA N° 136/2022

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO copertura PECCEIT, in Comune di Treppo Ligosullo (Ud).
Codice Intervento **D21-cobc-2122**.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1
CUP: B18C2100000005
CIG YD832E9C31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il RIPRISTINO copertura PECCEIT, in Comune di Treppo Ligosullo (Ud), codice intervento D21-cobc-2122, per un importo complessivo di € 60.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "RIPRISTINO copertura PECCEIT, in Comune di Treppo Ligosullo (Ud), codice intervento D21-cobc-2122 la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Osservato che con propria determina 09.09.2021 n. 187 il sottoscritto RUP affidava allo *Studio Valter Marcon e Associati* di Tolmezzo (UD) via Del Din n. 9/a, – P.I.: 02132030301 nella persona del p.i. Ivan Cisotti, il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei Lavori di RIPRISTINO copertura PECCEIT, in Comune di Treppo Ligosullo (Ud), per l'importo di € 7.862,50, IVA esclusa, di cui al verbale 07.06.2021 cartella di gara tender_17333 a portale eAppaltiFVG;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 03.08.2021 n. 55 esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "15 luglio 2021" a firma del per. ed. Ivan Cisotti dello *Studio Valter Marcon e Associati* di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO copertura PECCEIT", in Comune di Treppo Ligosullo (Ud), che si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	35.500,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	3.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	38.500,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	8.470,00
B ₂	Spese tecniche	€	10.071,87
B ₃	Fondo	€	770,00
B ₄	Contributo ANAC	€	0,00
B ₅	Imprevisti e arrotondamenti	€	2.188,13
	Importo totale somme (B)	€	21.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	60.000,00

Richiamata la propria determina 09.09.2021 n. 187 con la quale si affidavano alla ditta EDILFUTURA srl di Socchieve (Ud), via Nazionale n.5 P.IVA: 03027570302 i "Lavori di RIPRISTINO copertura PECCEIT", in Comune di Treppo Ligosullo (Ud) D21-cobc-2122, per l'importo di € 35.322,50 IVA (€ 35.322,50 + € 3.000,00 sicurezza), IVA esclusa, come da seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	35.322,50
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	3.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	38.322,50

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

B	Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B ₁	Iva 22% su A	€ 8.430,95
B ₂	Spese tecniche	€ 10.071,87
B ₃	Fondo	€ 770,00
B ₄	Contributo ANAC	€ 0,00
B ₅	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.188,13
	Importo totale somme (B)	€ 21.460,95
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 59.783,45

Vista la perizia suppletiva e di variante n.1 del 26.08.2022 predisposta dal Direttore dei lavori per. ed. Ivan Cisotti dello *Studio Valter Marcon e Associati* di Tolmezzo e pervenuta agli uffici consorziali in data 30.08.2022 prot. n. 1293, relativa ai lavori di cui trattasi, perizia corredata da Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori	
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€ 37.115,19
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€ 3.000,00
A ₃)	Ribasso d'asta	€ - 185,58
	Importo totale lavori (A)	€ 39.929,61
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B ₁	Iva 22% su A	€ 8.784,52
B ₂	Spese tecniche	€ 10.071,87
B ₃	Fondo	€ 770,00
B ₄	Contributo ANAC	€ 0,00
B ₅	Imprevisti e arrotondamenti	€ 227,45
	Importo totale somme (B)	€ 19.853,84
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 59.783,45

Visto l'art. 27 della L.R. 14/2002 e l'art. 83, del DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- Di approvare la perizia di variante ai "Lavori di RIPRISTINO copertura PECCEIT", in Comune di Treppo Ligosullo (Ud) D21-cobc-2122 del 26.08.2022 predisposta dal Direttore dei lavori per. ed. Ivan Cisotti dello *Studio Valter Marcon e Associati* di Tolmezzo (Ud), corredata da Relazione illustrativa, Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori	
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€ 37.115,19
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€ 3.000,00
A ₃)	Ribasso d'asta	€ - 185,58
	Importo totale lavori (A)	€ 39.929,61
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B ₁	Iva 22% su A	€ 8.784,52
B ₂	Spese tecniche	€ 10.071,87
B ₃	Fondo	€ 770,00
B ₄	Contributo ANAC	€ 0,00
B ₅	Imprevisti e arrotondamenti	€ 227,45
	Importo totale somme (B)	€ 19.853,84
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 59.783,45

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 59.783,45, trova imputazione al cod. 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (dott. Erika Andenna)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 31.08.2022 al 15.09.2022.
Tolmezzo, lì 31.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Erika Andenna)