

DETERMINA N° 36/2023

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA, in Comune di Socchieve (Ud)- **codice D21-cobc-2126**
Liquidazione saldo direzione lavori, CRE, contabilità finale.
CUP: B17H21000320005
CIG Y8532062E9

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

Premesso che le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n.588 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il "Ripristino transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA in Comune di Socchieve (Ud)", codice intervento D21-cobc-2126, per un importo complessivo di € 250.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Osservato che il succitato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato all'art. 3, lett. a) prevedeva che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 31 ottobre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali "Ripristino transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA in Comune di Socchieve (Ud)", la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Richiamata la propria determina 07.06.2021 n. 111, con la quale si affidava al dott. for. Alessio De Crignis di Tolmezzo (Ud) in Via G. da Moravia n. 16, C.F. DCLSS83L20L195Q e part. IVA 02725930305 il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA, in Comune di Socchieve (Ud)) al prezzo offerto di € 11.400,00 al netto di OP e IVA;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.09.2021 n. 74, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "luglio 2021" a firma del dott. for. Alessio De Crignis di Tolmezzo, dei "Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA, in Comune di Socchieve (Ud), dell'importo complessivo di € 250.000,00;

Vista la propria determinazione 22.09.2021 n. 193 con al quale si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Pian della Gallina", in Comune di Socchieve (Ud) D21-cobc-2126 alla ditta Valle Costruzioni srl di Enemonzo (Ud) Via Vecchio Mulino 10, P.IVA 01723230304, per l'importo di € 181.100,90 (€ 176.100,90 + € 5.000,00 sicurezza) IVA esclusa; con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori			
	A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	176.100,90
	A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
		Importo totale lavori (A)	€	181.100,90

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

B	Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€ 11.628,00
B ₂	Relazione geologica	€ 1.259,33
B ₃	Fondo	€ 3.760,00
B ₄	Contributo ANAC	€ 225,00
B ₅	Imprevisti	€ 3.767,67
B ₉	IVA sui lavori	€ 39.842,20
	Importo totale somme (B)	€ 60.482,20
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 241.583,10

Vista la scrittura privata 07.10.2021 prot. n. 1673 con la quale si formalizzava l'affidamento dei lavori di "Ripristino transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Pian della Gallina", in Comune di Socchieve (Ud) alla ditta Valle Costruzioni con sede in Enemonzo (Ud) via Vecchio Mulino 10 per l'importo contrattuale di € 181.100,90 IVA esclusa;

Visto il verbale di consegna lavori di data 15.11.2021;

Vista la propria determina n. 205/2021 del 28.09.2021 di liquidazione 1^a quota progettazione definitiva/esecutiva;

Preso atto che nel frattempo il professionista ha cambiato la propria sede lavorativa a Preone (Ud), via delle scuole, 7;

Visto il Verbale di ultimazione lavori di data 26.09.2022;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 22.12.2022, a firma del Direttore dei lavori dott. for. Alessio De Crignis, dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal fogo – Pian della Gallina in Comune di Socchieve (Ud)";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 85/2022 del 28.12.2022 con la quale si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 22.12.2022, a firma del Direttore dei lavori dott. for. Alessio De Crignis, dei "di cui al codice D21-cobc-2126, approvando il seguente quadro economico finale:

A	Importo lavori	
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€ 176.100,90
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€ 5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€ 181.100,90
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B ₁	IVA sui lavori	€ 39.842,20
B ₂	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compresi OP e IVA)	€ 11.628,00
B ₃	Relazione geologica	€ 1.259,33
B ₄	Fondo	€ 3.760,00
B ₅	Contributo ANAC	€ 225,00
B ₆	Imprevisti	€ 3.767,67
	Importo totale somme (B)	€ 60.482,20
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 241.583,10
C	ADEGUAMENTO PREZZI	
C ₁	AP1	€ 18.022,01
C ₂	AP2	€ 13.670,74
	Importo Lavori ADEGUATO (A₁+ A₂+ C₁+ C₂)	€ 212.793,65
D	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE	
D ₁	IVA su AP1 e AP2	€ 6.972,41

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

D ₂ Recupero imprevisti	€	-3.767,67
Totale nuove somme a disposizione	€	3.204,74
TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO	€	276.480,59

Vista la fattura a SALDO per la Direzione Lavori n.2PA del 01.02.2023 del dott. Alessio De Crignis con sede a Preone (Ud) in via delle scuole n.7, C.F. DCRLSS83L20L195Q e part. IVA IT02725930305 dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Plan della Gallina" in Comune di Socchieve (Ud), dell'importo lordo di € 6.135,18, determinato applicando il ribasso contrattuale all'importo definito in sede di richiesta di offerta ai sensi del DM 17.06.2016;

Vista l'attestazione dell'EPAP Prot. 135763 del 08.02.2023 attestante la regolarità contributiva del dott. for. Alessio De Crignis con sede in Tolmezzo;

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che il dott. for. Alessio De Crignis di Preone (Ud) non risulta inadempiente, giusta attestazione 08.02.2023 di Equitalia SpA;

Rilevato che dott. for. Alessio De Crignis di Preone (Ud), in sede di offerta ha comunicato il numero di conto corrente dedicato a contrarre con la Pubblica Amministrazione IBAN IT12M0305801604100571373868;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura a saldo n. 2PA del 01.02.2023 del dott. for. Alessio De Crignis con sede a Preone (Ud) in via delle scuole n.7, C.F. DCRLSS83L20L195Q e part. IVA IT02725930305 dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Plan della Gallina" in Comune di Socchieve (Ud), dell'importo di € 5.168,10 comprensivo di oneri IVA e oneri previdenziali, al netto della ritenuta d'acconto.
2. Di dare atto che l'importo relativo alla ritenuta d'acconto di € 967,08 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 6.135,18 (OP e IVA inclusi), al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio 2023 in corso di definizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 09.02.2023 al 24.02.2023.

Tolmezzo, lì 09.02.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel