

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre, addì quattro del mese di ottobre alle ore 17:15, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Casanova Fabio, componente, Mareschi Giuseppe, componente;  
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Direttore Tecnico dott. Erika Andenna in quanto il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis si allontana dalla sala quale parte potenzialmente interessata

**OGGETTO** Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia, in Comune di Forni Avoltri (Ud)- Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 intervento **D21-cobc-1982**.  
**Presa d'atto ammissibilità adeguamento prezzi.**  
CUP J37H21000330001

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Premesso che:

- Il decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato ha finanziato, tra gli altri, l'intervento di "Ripristino viabilità di accesso Malga Bordaglia in Comune di Forni Avoltri (Ud)" CUP J37H21000330001 di € 300.000,00 attribuendolo al codice D21-cobc-1982;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21 si nominava Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento di cui trattasi il responsabile del Servizio del Consorzio Boschi Carnici dott. Erika Andenna;
- Con determina del Responsabile del Servizio e del procedimento 01.06.2021 n. 98, esecutiva nelle forme di legge, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, si affidava al dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (UD) il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori di "Ripristino viabilità di accesso a Malga Bordaglia in Comune di Forni Avoltri (Ud)", per l'importo di € 13.000,00 al netto di OP e IVA;
- Con propria deliberazione n. 56 del 02.08.2021 si approvava, ai sensi del punto 3 del decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, il progetto definitivo-esecutivo "luglio 2021" a firma del dott. for. Marco Vlaich, dei lavori di "Ripristino viabilità di accesso a Malga Bordaglia in Comune di Forni Avoltri (Ud)";
- Con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 210 del 30.09.2021 si affidavano alla ditta CECONI srl di Ovaro (Ud), via Patuscera di Entrampo n.41 P.IVA: 00609540307 i "Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso a Malga Bordaglia", in Comune di Forni avoltri (Ud) D21-cobc-1982, per l'importo di € 200.008,00 IVA esclusa, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A <sub>1</sub>	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	195.008,00
A <sub>2</sub>	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	<b>Importo totale lavori (A)</b>	<b>€</b>	<b>200.008,00</b>
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B <sub>1</sub>	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	16.177,20
B <sub>2</sub>	Relazione geologica	€	1.632,95
B <sub>3</sub>	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
B <sub>4</sub>	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	0,00
B <sub>5</sub>	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti	€	0,00
B <sub>6</sub>	Imprevisti	€	3.464,85
B <sub>7</sub>	Anac	€	225,00
B <sub>8</sub>	IVA sui lavori	€	44.001,76
	<b>Importo totale somme (B)</b>	<b>€</b>	<b>69.501,76</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>269.509,76</b>

**Richiamato** il contratto prot. 1763 del 19.10.2021 per un importo presunto di € 200.008,00;

**Rilevato** che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, disponeva che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure, sotto la responsabilità dello stesso, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, fossero riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

**Rilevato che** in ragione di quanto sopra evidenziato la compensazione è determinata applicando alle singole quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore lavori nel libretto delle misure;

**Dato atto** che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 comunicava lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**Considerato** che il dott. for. Marco Vlaich, direttore dei Lavori di Ripristino della viabilità di accesso a Malga Bordaglia, in Comune di Forni Avoltri (Ud), ha verificato l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi eseguiti dalla ECIONI SRL di Ovaro (Ud) di cui al SAL n.1 e SAL n. 2, trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l'importo complessivo pari a Euro 41.158,49 (imponibile Euro 33.736,47 + IVA Euro 7.422,02);

**Rilevato** che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresenta un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), sarà pertanto anticipata dal Consorzio e richiesta al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui sopra;

**Ritenuto** quindi di prendere atto delle maggiori risorse necessarie a portare a completamento di Lavori di cui al codice D21-cobc-1982;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. Di prendere atto dell'ammissibilità dell'adeguamento prezzi per i "Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso a Malga Bordaglia", in Comune di Forni Avoltri di cui al codice D21-cobc-1982, di cui al SAL n.1 e SAL n. 2 dalla CECONI SRL.
2. Di stabilire che i Lavori di cui al precedente punto saranno oggetto di compensazione ai sensi del D.L. n. 50/2022 per l'importo complessivo pari a Euro 41.158,49 (imponibile Euro 33.736,47 + IVA Euro 7.422,02).
3. Di prendere atto che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresenta un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), sarà pertanto anticipata dal Consorzio e richiesta al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22.

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luigi Cacitti

IL DIRETTORE TECNICO.  
F.to dott. Erika Andenna

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 05.10.2023 al 20.10.2023

Tolmezzo, lì 05.10.2023

L'INCARICATO  
F.to Paola Gardel

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---