

Tolmezzo, lì 17.04.2023

DETERMINA N° 84/2023

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia in Comune di Forni Avoltri (Ud).
Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 e successivi, intervento cod. D21-cobc-1958.
Liquidazione SALDO Lavori
CUP: J37H21000250001
CIG 889770499D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Premesso che le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;

Premesso che con decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, come sostituito ed aggiornato dal DCR/201/PC/2022 dd 21/02/2022, il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato tra i Soggetti attuatori per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1958, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

Considerato che con propria determina 19.05.2021 n. 82/2021, esecutiva nelle forme di legge, si affidava al p. Bettega Gianmaria dell'omonimo studio Tecnico di Verzegnis (Ud) con sede in via Pordenone, n.8, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.09.2021 n. 73, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo "luglio 2021" a firma del p. Gianmaria Bettega di Verzegnis (Ud), dei "Lavori di ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia in Comune di Forni Avoltri (Ud)" codice D21-cobc-1958;

Considerata la propria determina 22.09.2021 n. 192/2021, con la quale si affidavano i "Lavori di ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia in Comune di Forni Avoltri (Ud)" alla ditta EFFE. GI COSTRUZIONI SRL di Udine, via Cjavecis n.3, per l'importo di € 112.879,65 IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

A		Importo lavori	
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	112.879,65
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	8.041,89
Importo totale lavori (A)		€	120.921,54
B		Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B ₁	IVA 22% di A)	€	26.602,74
B ₂	Spese tecniche Progettazione + D.L.	€	12.169,50
B ₃	Spese tecniche Relazione geologica	€	1.008,80
B ₄	Fondo	€	2.914,00
B ₅	Contributo Anac	€	225,00
B ₆	Imprevisti	€	5.928,70
Importo totale somme (B)		€	48.848,74
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	169.770,28

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 07.10.2021 prot. 1674;

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 18.10.2021;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Vista la propria determinazione 19.12.2022 n. 200 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante ai “Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale RIFUGIO TOLAZZI – RIFUGIO VOLAIA”, in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1958 di “dicembre 2022” predisposta dal Direttore dei lavori per. ind. Gianmaria Bettega di Verzegnis (Ud), corredata da Relazione illustrativa, Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	137.656,74
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	8.041,89
	sommano	€	145.698,63
A ₃	Ribasso d'asta 18%	€	-24.778,21
	Importo totale lavori (A)	€	120.920,42
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	26.602,49
B ₂	Spese tecniche + perizia (con cassa e IVA)	€	12.159,00
B ₃	Relazione geologica	€	1.008,80
B ₄	Quota fondo incentivante artt.113	€	2.000,00
B ₅	Contributo ANAC	€	225,00
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)	€	6.854,57
	Importo totale somme (B)	€	48.849,86
	TOTALE INTERVENTO	€	169.770,28
B ₇	AP_01 Adeguamento prezzi SAL 2 (IVA inclusa)	€	16.383,03

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori di data 22.12.2022;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 16.02.2023, a firma del Direttore dei lavori per. ind. Gianmaria Bettega di Verzegnis (UD), dei “Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale RIFUGIO TOLAZZI – RIFUGIO VOLAIA”, in Comune di Forni Avoltri (Ud);

Rilevato che quale stazione appaltante si è proceduti alla richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere per il fabbisogno finanziario non prevedibile e in eccesso rispetto alle risorse disponibili, al fine di proseguire e portare a termine i Lavori;

Dato atto che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 ha comunicato lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17.02.2023 n. 15, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 16.02.2023, a firma del Direttore dei lavori per. ind. Gianmaria Bettega di Verzegnis (UD), dei “Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale RIFUGIO TOLAZZI – RIFUGIO VOLAIA”, in Comune di Forni Avoltri (Ud) - D21-cobc-1958;

Rilevato che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17.02.2023 n. 15, di cui al precedente punto, si prendeva atto che la somma eccedente l'importo contrattuale e dovuta ex lege, sarà anticipata dal Consorzio e successivamente rendicontata al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento di risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22;

Vista la fattura 01.03.2023 n. 3, della ditta EFFE.GI COSTRUZIONI SRL con sede in Udine, via Cjavecis 3 dell'importo complessivo di € 820,67 (imponibile € 672,68 + IVA € 147,99), emessa in regime di scissione dei pagamenti;

Visto il DURC rilasciato dall'INAIL n. INPS_34832806 del 22.07.2022;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura n. 3 del 01.03.2023, della ditta EFFE.GI COSTRUZIONI SRL con sede in Udine via Cjavecis 3 (C.F. 03031920303 e Partita IVA n. IT03031920303), dell'importo complessivo di € 820,67 (imponibile € 672,68 + IVA € 147,99), relativa al SALDO LAVORI dell'intervento "Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale RIFUGIO TOLAZZI – RIFUGIO VOLAIA", in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice D21-cobc-1958 come da certificato di Regolare esecuzione del 16.02.2023.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 147,99 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 820,67, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio del bilancio di spesa 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 17.04.2023 al 02.05.2023.
Tolmezzo, lì 17.04.2023

L'INCARICATO
(F.to Paola Gardel)