

Tolmezzo, lì 24.10.2023

DETERMINA N°213/2023

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale NAGUSCEL-CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud).
Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 e successivi, intervento cod. D21-cobc-1959.
Liquidazione SAL N. 2 conforme al finale.
CUP J37H21000260001
CIG 89261750A3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

Premesso che

- le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;
- con decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, come sostituito ed aggiornato dal DCR/201/PC/2022 dd 21/02/2022, il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato tra i Soggetti attuatori per l'intervento riguardante il "Ripristino della viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1959, dell'importo complessivo di € 250.000,00;
- con propria determina 25.05.2021 n. 91/2021, esecutiva nelle forme di legge, si affidava al dott. for. Verio Solari di Tolmezzo (UD) via G. da Moravia n. 16 C.F.:SLRVRE54H17H002Z – P.I.: 01057720300, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 08.10.2021 n. 88, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "luglio 2021" a firma a firma del dott. For. Verio Solari di Tolmezzo (Ud), dei lavori di "Ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN" in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice D21-cobc-1959 che si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	179.613,45
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
	Importo totale lavori (A)	€	185.000,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Imprevisti	€	4.343,23
B ₂	IVA sui lavori 22% di A)	€	40.700,00
B ₃	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	2.906,72
B ₄	Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€	14.464,32
B ₅	Spese tecniche relazione geologica	€	1.086,80
B ₆	Contributo ANAC	€	225,00
B ₇	Indennità di esproprio e occupazione	€	1.498,93
	Importo totale somme (B)	€	65.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	250.000,00

Preso atto che con propria determinazione 15.10.2021 n. 231/2021, si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN", in Comune di Forni Avoltri (Ud)" codice intervento D21-cobc-1959 alla ditta PALLADINO IVAN Ditta individuale di Paluzza (Ud), Via Enfretors, 57, per l'importo di € 172.049,87 IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	166.663,32
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
Importo totale lavori (A)		€	172.049,87
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	14.464,32
B ₂	Relazione geologica	€	1.086,80
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.906,72
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	1.498,93
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₆	Imprevisti	€	4.343,23
B ₇	Anac	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	37.850,97
Importo totale somme (B)		€	62.375,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	234.425,84

Richiamata la propria determina 236/2021 di data 25.10.2021, con la quale veniva rimodulato il quadro economico dell'opera in oggetto come segue:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	166.663,32
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
Importo totale lavori (A)		€	172.049,87
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	14.464,32
B ₂	Relazione geologica	€	1.086,80
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.906,72
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	1.498,93
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₆	Imprevisti	€	4.118,23
B ₇	Anac	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	37.850,97
Importo totale somme (B)		€	62.150,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	234.200,84

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 28.10.2021 prot. 1826;

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 07.12.2021;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 conforme al finale a tutto il 28.08.2023 a firma del direttore lavori dott. for. Verio Solari di Tolmezzo (Ud), pari a Euro 171.875,79 dovuti alla Ditta di cui sopra;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 di data 12.10.2023, per un totale a credito dell'impresa pari a Euro 94.659,35 oltre onere IVA;

Vista la fattura n.7/PA dd 16.10.2022 della ditta PALLADINO IVAN di Paluzza (Ud) - P. IVA n. IT01741100307, relativa al SAL n.2 conforme al finale dei "Lavori di ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)" codice D21-cobc-1959 dell'importo complessivo pari a Euro 115.484,41 (imponibile Euro 94.659,35 + IVA Euro 20.825,06);

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Visto il DURC rilasciato dall'INPS n. INPS_ 36898662 del 12.07.2023;

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la Ditta appaltatrice PALLADINO IVAN di Paluzza (Ud) non risulta inadempiente, giusta attestazione 24.10.2023 di Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50

Visto il D. L. 19.05.2020 n. 34;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura n.7/PA dd 16.10.2022 della ditta PALLADINO IVAN di Paluzza (Ud) - P. IVA n. IT01741100307, relativa al SAL n.1bis dei "Lavori di ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)" codice D21-cobc-1959 dell'importo complessivo pari a Euro 115.484,41 (imponibile Euro 94.659,35 + IVA Euro 20.825,06).
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 20.825,06 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 115.484,41 (Iva inclusa), trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio consorziale 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 24.10.2023 al 08.11.2023.

Tolmezzo, lì 24.10.2023

L'INCARICATO

F.to Paola Gardel