

Tolmezzo, lì 06.05.2024

DETERMINA N°48/2024

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud)- codice D21-cobc-1962

Liquidazione SALDO quota DL.

CUP: J37H21000270001

CIG Y5531CD9BF

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

Premesso che le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n.588 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il ripristino della viabilità turistico-forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud)- codice D21-cobc-1962, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Osservato che il succitato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato all'art. 3, lett. a) prevede che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 31 ottobre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali "Ripristino viabilità turistico-forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud)", la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Richiamata la propria determina 01.06.2021 n. 99, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si affidava alla RTP formata tra l'arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (UD) (mandatario) C.F. DQLFBA78L22L195X – P.IVA 02610120301, l'ing. Giovanni Puntel dello Studio Puntel e Cappellari di Udine (mandante) C.F. 01819670306– P.IVA 01819670306, l'arch. Federico Mentil di Venezia (mandante) C.F. MNTFRC68M17Z133Y – P.IVA 03162920270 e l'arch. Marco Giacò di Tolmezzo (mandante) C.F. GCIMRC83M26L195S, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino viabilità turistico forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud)", per l'importo di € 24.367,50, al netto di OP e IVA ;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 09.09.2021 n. 77, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "Ripristino viabilità turistico-forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud)" a firma dell'arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (Ud) in qualità di capogruppo della RTP incaricata dei lavori di cui trattasi;

Vista la propria determinazione 04.10.2021 n. 216 con al quale si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale SAN MARCO – PIERABECH – CASERA VECCHIA", in Comune di Forni Avoltri (Ud)



CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

D21-cobc-1962 alla ditta BOMBARDIER Srl di Arta Terme (Ud), Via Città di Noale 9/m, per l'importo di € 195.338,08 IVA esclusa, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	186.738,08
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	8.600,00
Importo totale lavori (A)		€	195.338,08
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	28.241,37
B ₂	Relazione geologica	€	1.431,06
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.200,00
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza		
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₇	Imprevisti	€	5.625,77
B ₈	Anac	€	225,00
B ₉	Collaudo	€	4.076,80
B ₁₀	IVA sui lavori	€	42.974,38
Importo totale somme (B)		€	86.774,38
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	282.112,46

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 19.10.2021 prot. 1764;

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 di data 02.12.2021;

Richiamata la comunicazione del 13.12.2021 relativa alla rideterminazione delle quote di partecipazione dei componenti la RTP;

Dato atto che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 ha comunicato lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che il direttore dei Lavori, arch. Fabio Di Qual, verificava l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.1 a tutto il 15.11.2022 e con il SAL n.2 a tutto il 27.02.2024 dalla Ditta Bombardier srl di Arta Terme (Ud);

Visto il Certificato di ultimazione Lavori di data 08.11.2023;

Visto il Certificato di Collaudo statico dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale SAN MARCO – PIERABECH – CASERA VECCHIA" in comune di Forni Avoltri (Ud) di data 07.12.2023 a firma del collaudatore ing. Fabio Del Fabbro di Udine;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18.04.2024 n. 40, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 10.04.2024, a firma del Direttore dei lavori arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (UD), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale SAN MARCO – PIERABECH – CASERA VECCHIA" in comune di Forni Avoltri (Ud) - D21-cobc-1962;

Valutato altresì che con la medesima delibera veniva approvato il nuovo quadro economico che prevedeva, tra l'altro, la diminuzione dell'importo delle spese tecniche di progettazione e Direzione Lavori a causa della variata ripartizione della rideterminazione delle quote di partecipazione dei componenti la RTP di cui alla comunicazione del 19.10.2021 prot. 1764;

Vista la parcella n. 25/PA del 24.12.2024 relativa al saldo della quota parte della Direzione Lavori dello studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria, con sede in Via Petrarca 17, a Udine (Ud) C.F.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

01819670306 e part. IVA IT01819670306 dei Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud), dell'importo totale di € 3.450,92 (OP e IVA inclusi), determinato applicando il ribasso contrattuale all'importo definito in sede di richiesta di offerta ai sensi del DM 17.06.2016;

Vista l'attestazione INARCASSA_0638841 del 29.04.2024 attestante la regolarità contributiva dello studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria di Udine;

Rilevato che lo studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria in sede di offerta ha comunicato il numero di conto corrente dedicato a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la parcella n. 25/PA del 24.12.2024 dello studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria, con sede in Via Petrarca 17, a Udine (Ud) C.F. 01819670306 e part. IVA IT01819670306 relativa al saldo della quota parte della Direzione dei Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud), dell'importo totale di € 2.906,95 (oneri previdenziali inclusi).
2. Di dare atto che l'importo relativo alla ritenuta d'acconto, pari a € 543,97 verrà versato dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.450,92 (Oneri previdenziali e IVA inclusi), trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetti attuatori ODCPCM n.588/2018" del bilancio 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 06.05.2024 al 21.05.2024.

Tolmezzo, lì 06.05.2024

L'incaricato
F.to Paola Gardel