

Tolmezzo, li 15.12.2025

DETERMINA RESPONSABILE AREA TECNICA N° 215/2025

OGGETTO: Lavori di RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins, in Prato Carnico (Ud)-
codice **SIAN-COR n. 100268112 COR RNA n. 9009680**
Liquidazione CRE– OPERE EDILI.
CUP: B85B22000050002
CIG 9882302D95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), all'articolo 3, commi da 3 a 16, prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere aiuti a soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui, nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 15.02.2022 si autorizzava il Presidente per l'inoltro alla Direzione regionale Servizio competitività sistema agroalimentare di apposita istanza di finanziamento per la realizzazione di interventi atti alla riqualificazione del compendio malghivo denominato Malga Malins, in Comune di Prato Carnico;
- con decreto 4487/AGFOR del 23.06.2022 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, si individuava il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario per l'intervento riguardante la "Riqualificazione del compendio malghivo denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud)", per un importo complessivo di € 400.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 532.787,21;
- con deliberazione 07.07.2022 n. 47 del Consiglio di Amministrazione, si prendeva atto del Decreto 4487/AGFOR del Servizio competitività sistema agroalimentare di data 23/06/2022 e si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Riqualificazione del compendio malghivo denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud)", la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Richiamata la propria determinazione n. 143 del 25.07.2023 con la quale si affidavano i lavori "RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud) – OPERE EDILI" alla ditta SILS SRL di Sauris (Ud) - CF e PI 00256780305, per l'importo di € 263.263,41 al netto dell'IVA e si impegnava la relativa spesa;

Visti

- il contratto nella forma di Scrittura privata del 25.08.2023;
- la perizia suppletiva di variante n.1 di data 11.12.2023, che si chiude con il seguente quadro economico:

OPERE EDILI:

Importo Lavori	€ 283.438,21
Oneri sicurezza	€ 10.220,54
Sommano	€ 293.658,75
Iva Lavori	€ 64.604,93
Spese generali ivate	€ 46.538,69

Imprevisti	€ 1.500,00
Sommano	€ 112.643,62
TOT COMPLESSIVO	€ 406.302,37

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.91 del 27.12.2023 che approvava la perizia di cui sopra;
- l'atto aggiuntivo al contratto di data 08.04.2024;
- il verbale di consegna lavori di data 19.08.2024;
- il Verbale di ultimazione dei lavori di data 06.11.2025;
- la perizia suppletiva di variante n.2 di data 13.10.2025, a seguito dell'esigenza di ricalibrare l'intervento al fine di prevedere l'esecuzione di opere impreviste e imprevedibili, tese alla migliore realizzazione dell'opera, che si chiude con una spesa totale invariata di € 406.302,37;
- i due certificati di pagamento in acconto, per un importo totale liquidato pari a € 290.190,46;
- il CRE a firma del direttore lavori p.i. Andrea Faccin di Tolmezzo (Ud), pari a Euro 293.658,75, che evidenzia un ritardo di 53 giorni rispetto al termine di scadenza per l'ultimazione dei lavori e pertanto applica la penale dello 0.1 per mille giornaliera (come da capitolato speciale d'appalto) pari ad € 1.556,61;
- la delibera Cda 106 del 26.11.2025 di approvazione degli atti di contabilità finale e CRE di data 24.11.2025 dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 1.911,68 oltre IVA di legge;

Vista la fattura 175/PA del 02.12.2025 della ditta SILS di Sauris (Ud) - CF e PI 00256780305, relativa al CRE opere edili riguardanti i Lavori di riqualificazione del compendio Malga Malins in Comune di Prato Carnico, per l'importo di € 2.332,25 IVA compresa;

Visto il DURC INPS _48031982 del 28.10.2025 attestante la regolarità contributiva della ditta SILS di Sauris (Ud);

Rilevato che la ditta SILS di Sauris (Ud), ha comunicato il numero di conto corrente dedicato a contrarre con la Pubblica Amministrazione in sede di sottoscrizione della "busta amministrativa" e attraverso il portale "eAppaltiFVG";

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura FATTPA 175/PA del 02.12.2025 la ditta SILS di Sauris (Ud) - CF e PI 00256780305, relativa al CRE OPERE EDILI riguardanti i Lavori di riqualificazione del compendio Malga Malins in Comune di Prato Carnico, per l'importo di Euro 1.911,68 al netto di dell'IVA.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 420,57 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici.
3. Di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 2.332,25, trova imputazione al codice 2077 "Completamento e sistemazione malga Malins" del bilancio di spesa 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Erika Andenna
Atto firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.12.2025 al 30.12.2025.

Tolmezzo, lì 15.12.2025

IL RESPONSABILE

Paola Gardel

Atto firmato digitalmente