

Tolmezzo, li 17.12.2023

DETERMINA RESPONSABILE AREA TECNICA N° 221/2025

OGGETTO: Lavori di RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins, in Prato Carnico (Ud)- codice **SIAN-COR n. 100268112 COR RNA n. 9009680**
Liquidazione SALDO_SPESE di progettazione Impianti tecnologici – Studio STF
Comma 2 dell'art. 32 nonché comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50.
CUP: B85B22000050002
CIG Y7437532BB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 156 del 12.10.2022 con la quale si affidava alla RTP costituito da per.ind. Matteo Cimenti (Capogruppo mandatario) di Villa Santina (Ud), via G.Verdi n. 23, P.IVA 02365600309; per.ind. Daniele Picotti (Componente mandante) di Tolmezzo (UD) via R. Spinotti 1, P.IVA 00820310308, per lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO STF –con sede a Tolmezzo (Ud) via Divisione Osoppo n.29, CF e P.IVA 02382900302, rappresentato dal per.ind.ed. Andrea Faccin (Componente mandante) di Tolmezzo (Ud), via Val del Lago n.8 CF FCCNDR81M20L483D il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione degli Impianti tecnologici di Riquilificazione del compendio malghivo denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud) per l'importo di € 10.279,50 al netto di IVA;

Visto il Progetto "Impianti tecnologici", a firma del RTP costituito da per.ind. Matteo Cimenti (Capogruppo mandatario) di Villa Santina (Ud), Daniele Picotti (Componente mandante) di Tolmezzo (UD); STUDIO TECNICO ASSOCIATO STF –con sede a Tolmezzo (Ud), di data 07.12.2022 per un importo complessivo pari a € 250.298,80 (di cui € 184.063,78 di Lavori e € 66.235,02 di somme a disposizione);

Richiamata la delibera del CDA n. 21 del 31.03.2023 con la quale si prendeva atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e si approvava il Progetto definitivo/esecutivo di opera pubblica "Lavori di riqualificazione del compendio denominato Malga Malins" in Comune di Prato Carnico (Ud) – Impianti tecnologici per una spesa complessiva prevista di € 250.298,80;

Preso atto che a seguito di due successivi esperimenti di gara "deserti" si è valutata l'opportunità di procedere con l'indizione di 3 diversi appalti, in considerazione della evidente criticità nell'affidare l'intera esecuzione dei Lavori di riqualificazione a una sola impresa, e stabilito di procedere a un appalto relativo alle OPERE EDILI e due appalti derivanti dalla suddivisione del progetto inerente agli Impianti Tecnologici, tenendo separati i quadri economici relativi ai lavori per la realizzazione dell'IMPIANTO ELETTRICO e dell'IMPIANTO MECCANICO;

Visto il Progetto definitivo-esecutivo per i Lavori di riqualificazione del compendio denominato Malga Malins in Prato Carnico (Ud), suddiviso in "IMPIANTO ELETTRICO" e "IMPIANTO MECCANICO" a cura della RTP costituita tra per.ind. Matteo Cimenti (Capogruppo mandatario) di Villa Santina (Ud), per.ind. Daniele Picotti (Componente mandante) di Tolmezzo (UD) e per. ind. ed. Andrea Faccin (Componente mandante) dello Studio STF di Tolmezzo (UD);

Richiamati

- La perizia di variante n. 1 approvata con deliberazione del CDA n. 91 del 27.12.2023;
- La perizia suppletiva e di variante n.2 del progetto "IMPIANTO MECCANICO" di data 16.10.2025, approvata con determina del RUP n. 174 del 24.10.2025;
- Il Verbale di ultimazione dei lavori di data 31.10.2025;

Visti gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione di data 26.11.2025, a firma del p. ind. Matteo Cimenti, dei "Lavori di Riquilificazione del compendio denominato Malga Malins – IMPIANTO MECCANICO", in Comune di Prato Carnico (Ud);

Richiamata la Delibera CDA 108/2025 del 26.11.2025 di approvazione degli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione di data 26.11.2025;

Vista la propria determinazione n.223/2023 del 31.10.2023 con la quale si liquidava la fattura di n. 25-FATTPA del 16.10.2023 dello Studio Tecnico Associato STF di Tolmezzo (UD) Via Divisione Osoppo 29- CF e PI 02382900302, relativa al 1°acconto spese tecniche Lavori di riqualificazione del compendio Malga Malins in comune di Prato Carnico, per l'importo di € 1.791,69 compresi OP ed IVA;

Vista la fattura 34-FATTPA del 03.12.2025 dello Studio Tecnico Associato STF di Tolmezzo (UD) Via Divisione Osoppo 29- CF e PI 02382900302, relativa al SALDO spese tecniche Lavori di riqualificazione del compendio Malga Malins in comune di Prato Carnico, per l'importo di € 1.663,71 compresi OP ed IVA (ripartizione del compenso come da contratto RTP);

Visto il DURC INAIL _50393349 del 25.08.2025 attestante la regolarità contributiva dello Studio Tecnico Associato STF di Tolmezzo (UD);

Rilevato che lo Studio Tecnico Associato STF di Tolmezzo (UD), ha comunicato il numero di conto corrente dedicato a contrarre con la Pubblica Amministrazione in sede di sottoscrizione della "busta amministrativa" e attraverso il portale "eAppaltiFVG";

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura 34-FATTPA del 03.12.2025 dello Studio Tecnico Associato STF di Tolmezzo (UD) Via Divisione Osoppo 29- CF e PI 02382900302, relativa al SALDO spese tecniche Lavori di riqualificazione del compendio Malga Malins in comune di Prato Carnico, per l'importo di € 1.403,71 al netto di Ritenuta d'acconto e comprensivo OP ed IVA (ripartizione del compenso come da contratto RTP).
2. Di dare atto che l'importo relativo alla Ritenuta d'acconto di € 260,00 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici.
3. Di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 1.633,71 trova imputazione al codice 2077 "Completamento e sistemazione malga Malins" del bilancio di spesa 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Erika Andenna

Atto firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 17.12.2025 al 01.01.2026.

Tolmezzo, lì 17.12.2025

L'INCARICATO

Paola Gardel

Atto firmato digitalmente