

Tolmezzo, li 14.01.2026

DETERMINA RESPONSABILE AREA TECNICA N° 006/2026**OGGETTO:** Completamento della riqualificazione strutturale ed energetica dell'immobile denominato "Malga Malins", in Comune di Prato Carnico (Ud)-**CODICE CUP B85B24000710002****Approvazione revisione progettuale****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****Premesso**

- Che il Consorzio Boschi Carnici è proprietario del complesso malghivo denominato "Malga Malins" situato nel territorio del Comune di Prato Carnico;
- Che con Decreto n. 23957/GRFVG del Servizio competitività sistema agroalimentare di data 20.05.2024 con il quale si concedeva al Consorzio Boschi Carnici un aiuto finalizzato al Completamento della riqualificazione del compendio malghivo denominato Malga Malins, iniziato nel corso del 2022;
- Che con deliberazione del CdA n.46 del 29.05.2024 si prendeva atto del decreto di cui al precedente punto, e si nominava congiuntamente la sottoscritta dott. Erika Andenna quale Responsabile Unico del Progetto per gli effetti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 27.08.2025, che approvava i Progetti *Completamento riqualificazione strutturale e energetica dell'immobile denominato Malga Malins* "Sublotto A Opere edili" e "Sublotto B: vasca stoccaggio liquami" come revisionati e aggiornati ai prezzi regionali correnti, autorizzando la spesa complessiva di **€ 355.941,87**, di cui ai seguenti quadri economici di spesa:

SUBLOTTO A – OPERE EDILI

A ₁	Importo lavori soggetto a ribasso	€	159.315,00
A ₂	di cui Costi della manodopera	€	48.007,16
A ₃	Oneri per la sicurezza	€	2.810,00
Importo totale lavori (A)		€	162.125,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B ₀₁	Spese tecniche (omnia)	€	25.109,08
B ₀₂	IVA su Lavori	€	35.667,50
B ₀₃	Incentivo LR 14/2002	€	3.242,50
B ₀₄	Imprevisti	€	8.106,25
Importo totale somme (B)		€	72.125,33
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	234.250,33

SUBLOTTO B – VASCA STOCCAGGIO LIQUAMI

A ₁	Importo lavori soggetto a ribasso	€	80.300,00
A ₂	di cui Costi della manodopera	€	15.992,95
A ₃	Oneri per la sicurezza	€	3.900,00
Importo totale lavori (A)		€	84.200,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B _{01.01}	Spese progettazione, DL, coord. sicurezza	€	6.985,20
B _{01.02}	Spese relazione geologica e indagini	€	1.560,00

B01.03	Spese calcoli strutturali	€	1.582,04
B01.04	Spese collaudo	€	2.946,30
B02	IVA su Lavori	€	18.524,00
B03	Incentivo LR 14/2002	€	1.684,00
B04	Imprevisti	€	4.210,00
Importo totale somme (B)		€	37.491,54
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	121.691,54

Richiamato l'esperimento di gara andato "deserto" di data di data 08.10.2025 di cui alla RDO Rfq_105128 "Lavori Vasca di Stoccaggio Malga Malins - Prato Carnico (Ud)", dalla quale si evince l'opportunità di riunire i due progetti di cui al Sublotto A e Sublotto B;

Preso atto che in data 20.10.2025 lo scrivente RUP, considerata l'imminente ultimazione dei Lavori di riqualificazione relativi al 1° Lotto della medesima unità immobiliare e tenuto conto degli scostamenti quantitativi intervenuti a carico delle coperture, a seguito di varianti approvate in corso d'opera, richiedeva al professionista incaricato per. ind. Faccin una revisione progettuale finalizzata all'aggiornamento del computo metrico e della documentazione tecnica, in coerenza con lo stato di fatto delle opere di copertura già realizzate;

Visto il progetto Esecutivo revisionato e "unito" di data 15.12.2025 a firma del per. ind. Andrea Faccin di Tolmezzo, che si chiude con il seguente quadro economico:

A – IMPORTO LAVORI

A1	Fabbricati trasformazione		
	Fabbricato A	€	77.895,15
	Fabbricato C1	€	36.663,21
		€	114.558,36
A2	Fabbricato ricovero animali	€	39.164,32
A3	Vasca liquami	€	78.266,99
	Sommano Lavori		€ 231.989,67
	di cui Costi della manodopera	€	62.289,08
A4	Oneri per la sicurezza	€	10.662,36
	SOMMANO (A)		€ 242.652,03
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01.01	Spese tecniche (omnia)	€	38.182,62
B01.02	Spese tecniche integrazione (omnia)	€	4.479,23
B02	IVA su Lavori	€	53.383,45
B03	Incentivo LR 14/2002	€	4.853,04
B04	Imprevisti	€	12.391,50
	Sommano (B)		€ 113.289,84
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 355.941,87

Preso atto che le modifiche proposte prevedono scostamenti nelle quantità delle lavorazioni, e tenuto conto che la spesa complessiva rimane invariata rispetto alla spesa approvata;

Ritenuto pertanto di approvare il progetto Esecutivo revisionato e "unito" di data 15.12.2025 *Completamento riqualificazione strutturale e energetica dell'immobile denominato Malga Malins* che si chiude con il quadro economico su riportato, al fine di procedere alle successive procedure di affidamento dei lavori;

Visti

- il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto, che si intende qui integralmente riportato,

1. Di approvare per quanto di competenza il progetto Esecutivo revisionato e "unito" di data 15.12.2025 a firma del progettista per. ind. Faccin Andrea di Tolmezzo *Completamento riqualificazione strutturale e energetica dell'immobile denominato Malga Malins* che si chiude con il seguente quadro economico:

A – IMPORTO LAVORI

A ₁	Fabbricati trasformazione		
Fabbricato A		€	77.895,15
Fabbricato C1		€	36.663,21
			€ 114.558,36
A ₂	Fabbricato ricovero animali	€	39.164,32
A ₃	Vasca liquami	€	78.266,99
Sommano Lavori			€ 231.989,67
	di cui Costi della manodopera	€	62.289,08
A ₄	Oneri per la sicurezza	€	10.662,36
SOMMANO (A)			€ 242.652,03
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B _{01.01}	Spese tecniche (omnia)	€	38.182,62
B _{01.02}	Spese tecniche integrazione (omnia)	€	4.479,23
B ₀₂	IVA su Lavori	€	53.383,45
B ₀₃	Incentivo LR 14/2002	€	4.853,04
B ₀₄	Imprevisti	€	12.391,50
Sommano (B)			€ 113.289,84
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 355.941,87

2. Di dare atto che la spesa complessiva rimane invariata rispetto alla spesa approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 27.08.2025.
3. Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 355.941,87 trova imputazione al codice 2077 "Completamento e sistemazione Malga Malins" del bilancio di spesa 2026 in corso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Erika Andenna
Atto firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 14.01.2026 al 29.01.2026.

Tolmezzo, lì 14.01.2026

L'INCARICATO
Paola Gardel
Atto firmato digitalmente