



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 98/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di ottobre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea, Timeus Gianni e D'Agaro Andrea;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Pietra Castello" part. 2 del PGF in Comune di Rigolato – Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14.05.2013, n. 53 esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti in data 13.05.2013 n. 8 (cod. CBC23F002K01) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Pietra Castello" part. 2 del PGF in Comune di Rigolato, che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m ³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	844.302	€ 61,122.00	€ 12,835.62	€ 73,957.62
B) Spese - costi di trasformazione	844.302	€ 28,418.89	€ 5,967.97	€ 34,386.86
Risultanze attive A) - B)		€ 32,703.11	€ 6,867.65	€ 39570.76

Rilevato che la stessa deliberazione 14.05.2013, n. 53 disponeva l'utilizzazione del lotto in parola della forma dell'economia diretta;

Considerato che con atto di affidamento 23.07.2013 del Responsabile del servizio i lavori furono affidati *in house* alla Carniambiente srl di Tolmezzo, della quale il Consorzio Boschi Carnici detiene l'intero capitale sociale, a fronte di un corrispettivo di € 33,00 al m³ e quindi per un valore complessivo di € 27.861,97, al netto degli oneri IVA;

Accertato che in sede di misurazione si evidenzia che il materiale legnoso allestito ed esboscato supera le previsioni progettuali, da cui discende la necessità della predisposizione di una perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 07.10.2013 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emerge che l'utilizzazione riguarderà presumibilmente m³ 975,000 in luogo dei 844,302 m³ previsti, con un incremento di 130,698 m³;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/91 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 07.10.2013 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Pietra Castello " part. 2 del PGF in Comune di Rigolato nelle seguenti risultanze:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	32.175,00
IVA 21% su € 26.268,00	€	5.516,28
IVA 22% su € 5.907,00	€	1.299,54
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 38.990,82

2. Di dare atto che la maggiore somma di € 4.603,96, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2013.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 comma 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 è stata pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 11.10.2013 al 26.10.2013 senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
