



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 99/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di ottobre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea, Timeus Gianni e D'Agaro Andrea;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Sponde Val Degano 3° lotto" part. 4 del PGF in Comune di Rigolato – Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.10.2012, n. 78 esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti in data 26.09.2012 n. 35 (cod. CBC23F004K03) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Sponde Val Degano 3° lotto" part. 4 del PGF in Comune di Rigolato, che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m ³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	1,227.295	€ 79,786.00	€ 16,755.06	€ 96,541.06
B) Spese - costi di trasformazione	1,227.295	€ 50,340.38	€ 10,571.48	€ 60,911.86
Risultanze attive A) - B)		€ 29,445.62	€ 6,183.58	€ 35,629.20

Rilevato che la stessa deliberazione 11.10.2012, n. 78 disponeva l'utilizzazione del lotto in parola della forma dell'economia diretta;

Considerato che con atto di affidamento 23.11.2012 del Responsabile del servizio i lavori furono affidati *in house* alla Carniambiente srl di Tolmezzo, della quale il Consorzio Boschi Carnici detiene l'intero capitale sociale, a fronte di un corrispettivo di € 40,50 al m³ e quindi per un valore complessivo di € 49.705,45, al netto degli oneri IVA;

Accertato che in sede di misurazione si evidenzia che il materiale legnoso allestito ed esboscato supera le previsione progettuali, da cui discende la necessità della predisposizione di una perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 04.10.2013 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emerge che l'utilizzazione ha riguardato m³ 1.318,544 in luogo dei 1.227,295 m³ previsti, con un incremento di 91,249 m³;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/91 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 04.10.2013 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Sponde Val Degano 3° lotto " part. 4 del PGF in Comune di Rigolato nelle seguenti risultanze:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	53.401,03
IVA 21% su € 44.719,35	€	9.391,06
<u>IVA 22% su € 8.681,68</u>	€	<u>1.909,97</u>
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	64.702,06

2. Di dare atto che la maggiore somma di € 3.790,20, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2013.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 comma 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 è stata pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 11.10.2013 al 26.10.2013 senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
