



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

15.10.2013

## DETERMINA N° 125-UT/2013

**OGGETTO:** : Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Progetto integrato di filiera (PIF) cod. progetto 26006 – “Costruzione strada foreste “Pala – Scandolaro – Faeit 1° Lotto” in Comune di Ampezzo

**Lavori di straordinaria manutenzione della strada forestale “Faeit – Cros” in Comune di Ampezzo. Liquidazione STATO FINALE  
CUP B21D10000090004 CIG Z3B0801BEA**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.05.2010 n. 40, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si formulava atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico di questo Consorzio, per l'avvio di tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere che vedono il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato “Progetto Intergrato Boschi Carnici, finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Rilevato** che tra gli interventi previsti nel Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato “Progetto Intergrato Boschi Carnici è compresa l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada forestale “Pala – Scandolaro – Faeit 1° Lotto” in Comune di Ampezzo ;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23.12.2010 n. 97, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo 20.12.2010 della Direzione tecnica consorziale per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada forestale Pala – Scandolaro – Faeit 1° Lotto in Comune di Ampezzo, con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso	€	303.196,16
Costo della sicurezza	€	2.687,79
<u>Totale Lavori</u>	€	<u>305.883,95</u>
Spese generali	€	4.000,00
<u>Totale</u>	€	<u>309.883,95</u>
IVA 20%	€	61.976,79
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	€	<u>371.860,74</u>

**Visto** gli atti di contabilità finale 06.11.2012 dei lavori di costruzione della strada forestale “Pala – Scandolaro – Faeit 1° Lotto” in Comune di Ampezzo, realizzati dalla ditta F.lli Gaiardo srl con sede in Gonars (Ud), via Nazario Sauro 17 fr. Fauglis, da cui emerge che i lavori di cui al contratto 04.04.2011 n. 699 di rep., registrato a Tolmezzo il 05.04.2011 al n. 78 Serie 1^ Pubblici si sono conclusi per un importo finale di € 284.085,46

**Osservato** che con propria determina 21.12.2012 n. 139 si ridetermina il quadro economico dei lavori di costruzione della strada forestale “Pala – Scandolaro – Faeit 1° Lotto” in Comune di Ampezzo come segue:

⇒ Importo lavori eseguiti	€	284.085,46
⇒ Spese generali	€	7.630,77
⇒ <u>Somme a disposizione</u>	€	<u>18.167,72</u>
⇒ <u>Totale</u>	€	<u>309.883,95</u>
⇒ <u>IVA 21%</u>	€	<u>65.075,63</u>
<u>Totale complessivo</u>	€	<u>374.959,58;</u>

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24.12.2012 n. 106, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo 24.12.2012 della Direzione tecnica consorziale per la realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione della strada forestale “ Faeit – Cros” in Comune di Ampezzo nell'ambito dell'intervento di costruzione della stra-

## CONSORZIO BOSCHI CARNICI

### TOLMEZZO

da forestale "Pala – Scandolaro – Faeit 1° Lotto" finanziato con i benefici previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il seguente quadro economico:

⇒ Importo lavori compresa sicurezza	€	18.165,15
⇒ IVA 21%	€	3.814,68
⇒ Totale complessivo	€	21.979,83

**Vista** la propria determina 27.12.2012 n. 140 con la quale si definiva di affidare tramite cottimo fiduciario i lavori di straordinaria manutenzione della strada forestale " Faeit – Cros" in Comune di Ampezzo, di cui al progetto definitivo-esecutivo 24.12.2012 della Direzione tecnica consorziale;

**Riscontrato** che con propria determina 27.12.2012 n. 142 si affidavano alla ditta D'Agaro srl con sede in Prato Carnico, fr. Pieria 17, i lavori di straordinaria manutenzione della strada forestale "Faeit – Cros" in Comune di Ampezzo, di cui al progetto definitivo-esecutivo 24.12.2012 della Direzione tecnica consorziale per l'importo di € 18.076,14, al netto dell'IVA.

**Visti** gli atti di contabilità finale 10.09.2013 e il certificato di regolare esecuzione 08.10.2013 come redatti dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori;

**Accertato** che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10.10.2013 n. 96 sono stati approvati gli atti di contabilità finale 10.09.2013 e il certificato di regolare esecuzione 08.10.2013 dei lavori di straordinaria manutenzione della strada forestale " Faeit – Cros" in Comune di Ampezzo a firma del Direttore dei lavori dott. Giovanni Talotti, da cui risulta un credito dell'impresa esecutrice di € 18.146,77;

**Vista** la fattura 16.09.2013 n. 17/2013 della D'Agaro srl con sede in Prato Carnico, fr. Pieria 17 dell'importo netto di € 18.146,77;

**Visto** il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Di liquidare la fattura 16.09.2013 n. 17/2013 della D'Agaro srl con sede in Prato Carnico, fr. Pieria 17, corrispondente allo stato finale dei lavori di straordinaria manutenzione della strada forestale " Faeit – Cros" in Comune di Ampezzo dell'importo complessivo di € 21.957,59 (imponibile € 18.146,77 + IVA € 3.810,82), giusta Certificato di regolare esecuzione 08.10.2013.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 21.957,59 troverà imputazione sul bilancio consorziale 2013, al cod. 2080 "Piano di Sviluppo Rurale – Viabilità Forestale".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to (dott. Giovanni Talotti)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.10.2013 al 30.10.2013.

Tolmezzo, li 15.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti