



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

18.11.2013

DETERMINA N° 132-UT/2013

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Progetto integrato di filiera (PIF) cod. progetto 26006 – **Costruzione strada foreste “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico – Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.**
CUP B81B10000120004 **CIG 0742853DAC**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.05.2010 n. 40, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si formulava atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico di questo Consorzio, per l'avvio di tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere che vedono il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato “Progetto Intergrato Boschi Carnici, finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;

Rilevato che tra gli interventi previsti nel Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato “Progetto Intergrato Boschi Carnici è compresa l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada foreste “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico ;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23.12.2010 n. 98, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo 20.12.2010 della Direzione tecnica consorziale per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada foreste “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico, con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso	€	314.169,78
<u>Costo della sicurezza</u>	€	<u>3.830,22</u>
Totale Lavori	€	318.000,00
Spese generali	€	6.000,00
<u>IVA 20%</u>	€	<u>64.800,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	388.800,00

Considerato che con propria determina 01.03.2011 n. 25 si aggiudicavano alla ditta Bidoli p.i. Gianpaolo con sede in Comeglians (Ud), fr. Mieli 21/C, quale migliore offerente, i lavori di costruzione della strada foreste “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico, per l'importo contrattuale di € 291.173,04;

Visto il contratto 02.05.2011 n. 703 di rep., registrato a Tolmezzo il 04.05.2011 al n. 109 Serie 1^A Pubblici;

Vista la richiesta 31.12.2012 della Direzione lavori intesa a ottenere l'assenso a presentare una perizia di variante al progetto approvato;

Accertato che con nota 31.12.2012 n. 1940 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la predisposizione della perizia di variante di cui sopra;

Richiamata la propria determina 01.08.2012 n. 97 con la quale si affidava allo Studio tecnico Di Bello p.i.e. Giobatta con sede in Tolmezzo, via Roma 9/A, l'incarico per l'affidamento del servizio di rilievo topografico, frazionamento e introduzione in mappa della costruenda strada forestale “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” e si ride terminava il quadro economico dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato:

⇒ Importo lavori	€	291.173,04
⇒ Spese generali	€	8.193,18
⇒ <u>Somme a disposizione</u>	€	<u>24.633,78</u>
⇒ Totale	€	324.000,00
⇒ <u>IVA 21%</u>	€	<u>68.040,00</u>
⇒ Totale complessivo	€	392.040,00

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

Osservato che con l'art. 40 comma 1-ter del D.L. 06.07.2011 n. 98 dal 1 ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%;

Vista la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di costruzione della strada forestale "Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto" in Comune di Prato Carnico 07.10.2013 come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 07.10.2013, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo netto lavori in perizia compr. sicurezza	€	315.403,31
<u>Spese generali</u>	€	<u>8.193,18</u>
Totale	€	323.596,49
IVA 21% su € 166.864,88	€	35.041,62
<u>IVA 22% su € 153.976,83</u>	€	<u>33.874,90</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	392.513,01

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 07.10.2013, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione lavori;

Rilevato che la succitata perizia di suppletiva e di variante n. 1 non ha richiesto ulteriori provvedimenti autorizzativi;

Visto il comma 3 dell'art. 27 della L.R. 14/2002;

Visto il comma 9 dell'art. 83 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, approvato con DPR 05.06.2003 n. 0165/Pres.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di costruzione della strada forestale "Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto" in Comune di Prato Carnico 07.10.2013 come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata da atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 07.10.2013, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo netto lavori in perizia compr. sicurezza	€	315.403,31
<u>Spese generali</u>	€	<u>8.193,18</u>
Totale	€	323.596,49
IVA 21% su € 166.864,88	€	35.041,62
<u>IVA 22% su € 153.976,83</u>	€	<u>33.874,90</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	392.513,01

2. Di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al cod. 2080 "Piano di Sviluppo Rurale – Viabilità Forestale" del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to (dott. Giovanni Talotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 18.11.2013 al 03.12.2013.

Tolmezzo, li 18.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti