



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 114/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilatredecim, addì ventisei del mese di novembre alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea e D'Agaro Andrea;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Mugges 1 lotto 2013 " part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico – Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 06.08.2013, n. 81 esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti in data 25.07.2013 n. 16 (cod. CBC23F012K03) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Mugges 1° lotto 2013" part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico, che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m ³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	460.890	€ 30,389.00	€ 6,381.69	€ 36,770.69
B) Spese - costi di trasformazione	460.890	€ 12,348.99	€ 2,593.29	€ 14,942.28
Risultanze attive A) - B)		€ 18,040.01	€ 3,788.40	€ 21828.41

Rilevato che la stessa deliberazione 06.08.2013, n. 81 disponeva l'utilizzazione del lotto in parola della forma dell'economia diretta;

Considerato che con atto di affidamento 07.08.2013 del Responsabile del servizio i lavori furono affidati *in house* alla Carniambiente srl di Tolmezzo, della quale il Consorzio Boschi Carnici detiene l'intero capitale sociale, a fronte di un corrispettivo di € 26,00 al m³ e quindi per un valore complessivo di € 11.983,14, al netto degli oneri IVA;

Accertato che in sede di misurazione si evidenzia che il materiale legnoso allestito ed esboscato supera le previsioni progettuali, da cui discende la necessità della predisposizione di una perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 19.11.2013 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emerge che l'utilizzazione riguarderà presumibilmente m³ 600,000 in luogo dei 460,890 m³ previsti, con un incremento di 139,110 m³;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/91 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 19.11.2013 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Mugges 1° lotto 2013" part. 12 del PGF in Comune di Prato Carnico nelle seguenti risultanze:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	15.600,00
IVA 21% su € 5.950,10	€	1.249,52
IVA 22% su € 9.649,90	€	2.122,98
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 18.972,50

2. Di dare atto che la maggiore somma di € 4.030,22, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2013.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 comma 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 è stata pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 27.11.2013 al 12.12.2013 senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
