



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

112/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di settembre alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea, Timeus Gianni e Baggio Roberto componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo dott. Giovanni Talotti

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Realizzazione pista forestale "Cros – Jof" in Comune di Ampezzo – Approvazione certificato di regolare esecuzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria deliberazione 18.08.2011 n. 68, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si avviavano le procedure per la realizzazione della pista forestale "Cros – Sappadizzo" in Comune di Ampezzo a servizio del bosco consorziale "Sappadizzo" part. 40 del PGF e si dava mandato al Presidente a inoltrare istanza di contributo alla Comunità Montana della Carnia;

Richiamata la propria deliberazione 12.12.2011 n. 90, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava la relazione tecnica 17.10.2011 della Direzione tecnica consorziale per la realizzazione della pista forestale "Cros – Sappadizzo" in Comune di Ampezzo che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo lavori	€	30.000,00
<u>IVA 21%</u>	<u>€</u>	<u>6.300,00</u>
Totale complessivo	€	36.300,00

Osservato che l'Ufficio tecnico del Comune di Ampezzo ha fatto presente che la corretta denominazione dell'opera è "Realizzazione pista forestale Cros-Jof", definizione più rispondente alla toponomastica locale;

Visto il Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 approvato dall'Assemblea consorziale con deliberazione 29.04.2013 n. 2;

Visto il Programma per gli investimenti per l'anni 2013 approvato con deliberazione dell'Assemblea consorziale 29.04.2013 n. 3 che al punto 9 prevede la realizzazione della pista forestale in parola al servizio del bosco consorziale "Sappadizzo" in Comune di Ampezzo;

Rilevato che con propria deliberazione 26.11.2013 n. 112, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della pista forestale "Cros – Jof" in Comune di Ampezzo, a servizio del bosco consorziale "Sappadizzo" part. 40 del PGF, 28.10.2013 della Direzione tecnica consorziale che si conclude con il seguente quadro economico:

➤ Importo lavori soggetti a ribasso € 39.200,00

GT

➤ Costo della sicurezza	€ 800,00
➤ Totale Lavori	€ 40.000,00
➤ IVA 22%	€ 8.800,00
➤ TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.800,00

Vista la propri deliberazione 07.01.2014 n. 10 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della pista forestale “Cros – Jof” in Comune di Ampezzo a servizio del bosco consorziale “Sappadizzo” part. 40 del PGF 07.01.2014 della Direzione tecnica consorziale che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 39.200,00
Costo della sicurezza	€ 800,00
Totale Lavori	€ 40.000,00
IVA 22%	€ 8.800,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.800,00

Richiamata la determinazione del Responsabile del procedimento 10.02.2014 n. 13 con la quale si definiva di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione della pista forestale “Cros - Jof” in Comune di Ampezzo (Ud) mediate procedura negoziata di cui all'art. 22 della L.R. 31.05.2002 n. 14 e successive modifiche e integrazioni e si approvava lo schema di invito a presentare offerta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

Considerato che con la stessa determinazione 10.02.2014 n. 13, in ragione del disposto dell'art. 83 comma 3 bis del D Lgs 12.04.2006 n. 163 che prevede che il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, si ridefiniva il quadro economico dei lavori di realizzazione della pista forestale “Cros - Jof” in Comune di Ampezzo (Ud), nelle seguenti risultanze:

➤ Importo lavori soggetti a ribasso	€ 32.144,00
➤ Oneri non soggetti a ribasso:	
➤ Spese relative al costo del personale	€ 7.056,00
➤ Costo della sicurezza	€ 800,00
➤ <u>Totale oneri non soggetti a ribasso</u>	€ 7.856,00
➤ Totale Lavori	€ 40.000,00
➤ IVA 22% sul costo totale lavori	€ 8.800,00
➤ TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.800,00

Visto il verbale di gara 26.02.2014 che definiva nell'offerta della ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8 il prezzo più basso offerto per la realizzazione dei lavori di realizzazione della pista forestale “Cros - Jof” in Comune di Ampezzo, con un ribasso percentuale del 6,25%;

Richiamata la determinazione del Responsabile del procedimento 14.03.2014 n. 24 con la quale si aggiudicavano in via definitiva alla ditta Colle Silvano Srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8, quale migliore offerente, i lavori di realizzazione della pista forestale “Cros - Jof” in Comune di Ampezzo, per l'importo contrattuale di € 37.991,00, al netto dell'IVA, e si ridefiniva il quadro economico dei lavori come segue:

➤ Importo lavori contrattuale	€ 37.991,00
➤ Somme a disposizione	€ 2.009,00
➤ IVA	€ 8.800,00
➤ Totale complessivo	€ 48.800,00

Accertato che con la determina del Responsabile unico del procedimento 29.07.2014 n. 103 si approvava la Perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d'opera dei lavori di realizzazione della pista forestale “Cros – Jof” in Comune di Ampezzo 03.10.2012 come redatta dalla Direzione tecnica consorziale, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 24.07.2014, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

A. Importo lavori in perizia	€	42.117,52
B. Oneri non soggetti a ribasso		
B ₁ Costo della sicurezza	€	800,00
B ₂ Spese relative al costo del personale		
= (A – B ₁) x 18%	€	7.437,15
Totale oneri non soggetti a ribasso	€	8.237,15
C. Importo netto lavori soggetti a ribasso		
Importo lavori soggetti a ribasso (A-B)	€	33.880,37
Ribasso del 6,25% su (A – B)	€	- 2.117,52
Totale netto lavori soggetti a ribasso	€	31.762,85
D. Totale netto lavori (B + C)	€	40.000,00
E. IVA 22%	€	8.800,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	48.800,00

Vista la documentazione sul conto finale di data 10.09.2014 presentata dal Direttore dei lavori e afferente la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori 16.09.2014;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare gli allegati atti di contabilità finale 10.09.2014 e il certificato di regolare esecuzione 16.09.2014 dei lavori di realizzazione della pista forestale "Cros - Jof" in Comune di Ampezzo del Direttore dei lavori, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 40.000,00 e un credito netto attuale dell'impresa di € 12.087,15, al netto dell'IVA, essendo stati corrisposti acconti per € 27.912,85.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 17.09.2014 al 02.10.2014.
Tolmezzo, lì 17.09.2014

L'INCARICATO
F.to Franco Menegon

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
