



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

115/2014

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di settembre alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea, Timeus Gianni e Baggio Roberto componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo dott. Giovanni Talotti

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

**OGGETTO:** Utilizzazione lotto "Saletto – Colle Zuca" part. 6, 7 e 8 del PGF del Comune di Villa Santina. Approvazione perizia di variante n. 1

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale di Villa Santina n. 32 del 02.04.2014 con la quale:

- È stato approvato il progetto di riqualificazione forestale ambientale 26.02.2014 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Saletto – Colle Zuca" part. 6, 7 e 8 del PGF del Comune di Villa Santina;
- Si incaricava il Responsabile del Servizio Finanziario-contabile della predisposizione di tutti gli atti necessari all'alienazione delle piante del progetto di cui sopra;
- È stata individuata come forma di vendita quella "dell'affidamento diretto della gestione e realizzazione dei lavori" all'Azienda Speciale Consorziale "Consorzio Boschi Carnici";

**Vista** la proposta di determina del Responsabile del Servizio Finanziario-contabile del Comune di Villa Santina con al quale, in ossequio alla succitata deliberazione della Giunta comunale, si dispone:

- di alienare le piante di cui al progetto di riqualificazione forestale ambientale 26.02.2014 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Saletto – Colle Zuca" part. 6, 7 e 8 del PGF del Comune di Villa Santina, mediante affidamento diretto della gestione e realizzazione dei lavori all'Azienda Speciale Consorziale "Consorzio Boschi Carnici", avente sede a Tolmezzo (UD) in Via Carnia Libera 1944 n. 29, al prezzo base di Euro 26.238,20.= oltre all'I.V.A. di legge (22%), per un totale pari a Euro 32.010,60.= (trentaduemilazerodieci/60.=);
- di formalizzare l'assegnazione delle piante in oggetto stabilendo che il legale rappresentante dell'Azienda aggiudicataria ponga la propria firma in calce alla determinazione di assegnazione e in calce al Capitolato Particolare d'onere allegato al progetto, per accettazione di quanto in essi contenuto;

- di stabilire che il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire per il 50% a 90 (novanta) giorni dalla consegna lavori e per il 50% a 180 (centottanta) giorni dalla data di consegna dei lavori mediante bonifico da effettuarsi presso il Tesoriere comunale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2014. n. 52, esecutive nelle forme di legge, con la quale si è stabilito di aderire alla proposta del Comune di Villa Santina per l'acquisto delle piante assegnate con progetto di riqualificazione forestale ambientale 26.02.2014 della Direzione tecnica consorziale secondo le condizioni contenute nella proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario-contabile del Comune di Villa Santina;

**Considerato** che con la succitata deliberazione 15.04.2014. n. 52 si approvava, altresì, il quadro economico dell'intervento in oggetto nelle seguenti risultanze economiche:

	Quantità m <sup>3</sup>	Imponibile	IVA 22%	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	888.828	€ 57,773.82	€ 12,710.24	€ 70,484.06
B) Spese				
- acquisto piante	888.828	€ 26,238.20	€ 5,772.40	€ 32010.60
- costi di trasformazione	888.828	€ 30,664.57	€ 6,746.21	€ 37,410.78
Totale Spese		€ 56,902.77	€ 12,518.61	€ 69,421.38
Risultanze attive A) - B)		€ 871.05	€ 191.63	€ 1,062.68

**Accertato** in sede di misurazione parziale che a conclusione delle operazioni di taglio ed esbosco si evidenzia che il materiale legnoso allestito ed esboscato supera le previsioni progettuali anche a causa di diverse schianti verificatisi dall'inizio dei lavori, da cui discende la necessità della predisposizione di una perizia suppletiva e di variante;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 15.09.2014 della Direzione tecnica consorziale che ridefinisce il quadro economico per l'utilizzazione del lotto "Saletto - Colle Zuca" part. 6, 7 e 8 del PGF del Comune di Villa Santina, in ragione dell'intervento approvato con la propria deliberazione 15.04.2014. n. 52, come segue:

- Acquisto piante in piedi € 35.424,00
- Costi di utilizzazione € 41.400,00
- Totale € 76.824,00
- IVA 22% € 16.901,28
- TOTALE COMPLESSIVO € 93.725,28;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/91 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

#### **Delibera**

- 1) Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 15.09.2014 della Direzione tecnica consorziale che ridefinisce il quadro economico per l'utilizzazione del lotto "Saletto - Colle Zuca" part. 6, 7 e 8 del PGF del Comune di Villa Santina, in ragione dell'intervento approvato con la propria deliberazione 15.04.2014. n. 52, come segue:
  - Acquisto piante in piedi € 35.424,00
  - Costi di utilizzazione € 41.400,00
  - Totale € 76.824,00
  - IVA 22% € 16.901,28
  - TOTALE COMPLESSIVO € 93.725,28.
- 2) Di dare atto che l'ulteriore maggiore somma di € 24303,90, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2014.

Letto confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Arrigo Machin

**IL SEGRETARIO**  
F.to dott. Martino Del

Negro

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 comma 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 è stata pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 23.09.2014 al 08.10.2014 senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

**L'INCARICATO**  
Franco Menegon

---