



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

17.12.2014

## DETERMINA N° 176-UT/2014

**OGGETTO:** Utilizzazione lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza – Affidamento lavori di taglio, allestimento ed esbosco.

**Liquidazione 5° SAL .**

**CUP B77G1400000005**

**CIG 57421636CE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28.04.2014. n. 55, esecutive nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti di data 16.04.2014 n. 4 (cod. CBC23F022K01) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza, utilizzazione che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m <sup>3</sup>	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	1,269.898	€ 87,970.00	€ 19353.40	€ 107,323.40
B) Spese - costi di trasformazione	1,269.898	€ 46,784.14	€ 10,292.51	€ 57,076.65
Risultanze attive A) - B)		€ 41,185.86	€ 9,060.89	€ 50246.75

**Rilevato** che con la stessa deliberazione si dispose l'esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella forma dei cottimi di lavorazione attraverso la controllata Carniambiente srl;

**Richiamata** la propria determina 06.05.2014 n. 41 con la quale si affidavano alla ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza, di cui al progetto di RFA 16.04.2014 n. 4 della Direzione tecnica consorziale, per complessivi 1.269,898 m<sup>3</sup> al prezzo di € 36,50 al m<sup>3</sup>, e quindi per un importo totale, fatti salvi i risultati di misurazione di € 46.351,28, al netto dell'IVA;

**Visto** l'atto di affidamento lavori 06.05.2014;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori 14.05.2014;

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16.12.2014 n. 127, esecutiva nelle forme di legge, si è approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 15.12.2014 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza nelle seguenti risultanze:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	57.301,28
IVA 22%	€	12.606,28
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA</b>	€	<b>69.907,56</b>

**Visti** gli atti di contabilità relativi al 5° Stato di avanzamento lavori al 17.12.2014;

**Visto** il certificato n. 5 per il pagamento della quinta rata di € 10.205,21 di data 17.12.2014;

**Vista** la fattura 17.12.2014 n. 42/2014 della Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 dell'importo netto di € 10.205,21;

**Verificato**, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 non risulta inadempiente, giusta attestazione 17.12.2014 di Equitalia Servizi SpA;

**Visto** il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

## DETERMINA

1. Di liquidare la fattura 17.12.2014 n. 42/2014 della Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, relativa al 5° SAL dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza dell'importo complessivo di € 12.450,36 (imponibile € 10.205,21 + IVA

- € 2.245,15), giusta Certificato di pagamento della quinta rata di € 10.205,21 di data 17.12.2014.
2. Di dare atto che la somma complessiva di IVA di € 12.450,36 trova imputazione sul bilancio consorziale 2014 al cod. 2090 "Utilizzazioni boschive in economia diretta ecc.".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (dott. Giovanni Talotti)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 17.12.2014 al 01.01.2015.  
Tolmezzo, lì 17.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Giovanni Talotti