



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 14/2015

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di gennaio alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea, Timeus Gianni e Baggio Roberto;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013  
Costruzione strada forestale “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto”  
in Comune di Prato Carnico.  
**Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare  
esecuzione**  
**CUP B81B10000120004 CIG 0742853DAC**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTI** i bandi sulle misure del PSR 2007-2013 e relativi ai progetti integrati, di filiera, territoriali e azioni collettive, e alle misure "strutturali" attuabili attraverso l'accesso singolo, pubblicati sul BUR 22 del 28 maggio 2008;

**VISTO** il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato Regolamento) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione del 18 marzo 2008, n. 084/Pres;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione 27.10.2008 n. 60 con la quale si approvava lo schema di Patto di Filiera nell'ambito della Progetto Integrato di Filiera che il Consorzio Boschi Carnici intende presentare per l'ottenimento dei benefici previsti da succitato Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione del 18 marzo 2008, n. 084/Pres;

**VISTA** la propria deliberazione 17.11.2008 n. 70, esecutiva nelle forme di legge, con la quale fu approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di Costruzione strada forestale “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico

17.11.2008 della Direzione tecnica consorziale che si concludeva con il seguente quadro economico:

• Importo lavori soggetti a ribasso	€ 314.421,11
• <u>Costo della sicurezza</u>	€ 3.578,89
• Totale Lavori	€ 318.000,00
• Spese generali	€ 6.000,00
• <u>IVA 20% su totale lavori</u>	€ 64.800,00
• TOTALE COMPLESSIVO	€ 388.800,00;

**VISTO** il decreto della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali 12.03.2010 n. 392, con il quale si confermava l'ammissibilità a finanziamento, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del Progetto Integrato di Filiera codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici", di cui alla domanda 18.12.2008 n. 26006, e si definiva nel dettaglio l'entità del finanziamento dei singoli interventi;

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 19.03.2010 n. 3, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si è approvato il programma triennale 2010-2012 delle opere pubbliche, programma che includeva anche l'intervento in oggetto;

**VISTA** la decisione di finanziamento dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo 15.04.2010 n. 27886/P con la quale si conferma in € 324.000,00 l'importo della spesa ammissibile a finanziamento, determinando in € 307.800,00 l'importo dell'aiuto spettante per l'intervento di costruzione della strada forestale "Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto" in Comune di Prato Carnico;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione 11.05.2010 n. 40 con la quale si formulava un atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico di questo Consorzio, per l'avvio di tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere che vedono il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici, finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

**VISTA** la determina del Responsabile unico del procedimento 21.07.2010 n. 51, con la quale si affidava l'incarico per la redazione della perizia geologica a corredo del progetto definitivo per la costruzione della strada forestale "Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto" in Comune di Prato Carnico al dott. Danilo Simonetti di Paluzza (Ud);

**RILEVATO** che con propria deliberazione 26.08.2010 n. 62 fu approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada forestale "Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto" in Comune di Prato Carnico 26.08.2010 della Direzione tecnica consorziale, per una spesa complessiva di € 388.800,00, con il seguente quadro economico:

▪ Importo lavori soggetti a ribasso	€ 314.169,78
▪ <u>Costo della sicurezza</u>	€ 3.830,22
▪ Totale Lavori	€ 318.000,00
▪ Spese generali	€ 6.000,00
▪ <u>IVA 20% sul totale lavori</u>	€ 64.800,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 388.800,00;

**CONSIDERATO** che con propria deliberazione 23.12.2010 n. 98 fu approvato il progetto esecutivo 20.12.2010 della Direzione tecnica consorziale per la costruzione della strada forestale "Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto" in Comune di Prato Carnico, che si concludeva con il seguente quadro economico:

▪ Importo lavori soggetti a ribasso	€ 314.169,78
▪ <u>Costo della sicurezza</u>	€ 3.830,22
▪ Totale Lavori	€ 318.000,00
▪ Spese generali	€ 6.000,00
▪ <u>IVA 20% sul totale lavori</u>	€ 64.800,00

TOTALE COMPLESSIVO € 388.800,00;

**RILEVATO** che con determina 01.03.2011 n. 25 del Responsabile unico del procedimento si aggiudicavano alla ditta Bidoli p.i. Gianpaolo con sede in Comeglians (Ud), fr. Mieli 21/C, i lavori di costruzione della strada forestale “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico per l’importo contrattuale di € 291.173,04;  
**VISTO** il contratto 02.05.2011 n. 703 di rep. registrato a Tolmezzo il 04.05.2011 al n. 109 serie 1^ pubblici;

**RICHIAMATA** la determina 01.08.2012 n. 97 del Responsabile unico del procedimento con la quale, in ragione della stipulazione del contratto di cui sopra e dell’entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 138 che aumentava l’aliquota IVA dal 20% al 21%, si ridefiniva, tra l’altro, il quadro economico come appresso indicato:

⇒ Importo lavori	€	291.173,04
⇒ Spese generali	€	8.193,18
⇒ <u>Somme a disposizione</u>	€	<u>24.633,78</u>
⇒ Totale	€	324.000,00
⇒ <u>IVA 21%</u>	€	<u>68.040,00</u>
⇒ Totale complessivo	€	392.040,00;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 40 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, modificato dall’art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. 28 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 99, l’aliquota IVA è passata dal 21% al 22%;

**RICHIAMATA** la determina del Responsabile unico del procedimento 18.11.2013 n. 132 con la quale si approvava la Perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d’opera dei lavori di costruzione della strada forestale “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico 07.10.2013 come redatta dal dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 07.10.2013, debitamente sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

• Importo netto lavori in perizia compr. sicurezza	€	315.403,31
• <u>Spese generali</u>	€	<u>8.193,18</u>
• Totale	€	323.596,49
• IVA 21% su € 166.864,88	€	35.041,62
• <u>IVA 22% su € 153.976,83</u>	€	<u>33.874,90</u>
• TOTALE COMPLESSIVO	€	392.513,01

**OSSERVATO** che con determina del Responsabile unico del procedimento 27.03.2014 n. 27 si prendeva atto che la ditta Bidoli p.i. Gianpaolo con sede in Comeglians (Ud), fr. Mieli 21/C, aggiudicataria dei lavori di costruzione della strada foreste “Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto” in Comune di Prato Carnico, di cui al contratto 02.05.2011 n. 703 di rep. registrato a Tolmezzo il 04.05.2011 al n. 109 Serie 1^ Pubblici, aveva affittato il ramo d’azienda comprendente l’esecuzione dei lavori in oggetto, all’impresa Bidoli Manuel con sede in Comeglians (Ud) frazione Mieli 22, giusta affitto di ramo d’azienda 30.12.2013 repertorio n. 42582 raccolta n. 13505 notaio Eligio Garelli in Tolmezzo, registrato a Tolmezzo il 30.12.2013 al n. 2102 serie 1T, depositato al Registro delle imprese presso la CCIAA di Udine il 30.12.2013 al n. 56337 di prot..

**VISTA** la documentazione sul conto finale di data 01.12.2014 presentata dal Direttore dei lavori e afferente la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori 12.01.2015;

**ACQUISITI** i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;  
Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati atti di contabilità finale 01.12.2014 e il certificato di regolare esecuzione 12.01.2015 dei lavori di costruzione della strada forestale "Nauscel – Pittim – San Giacomo 1° Lotto" in Comune di Prato Carnico della Direzione tecnica consorziale, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 315.402,38 e un credito netto attuale dell'impresa di € 14.467,90, al netto dell'IVA, essendo stati corrisposti acconti per € 300.934,48.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO  
F.to dott. Martino Del Negro

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 14.01.2015 al 29.01.2015.  
Tolmezzo, lì 14.01.2015

L'INCARICATO  
F.to Franco Menegon

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---