



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 68/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di luglio alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Utilizzazione lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza – Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 4 e certificato di regolare esecuzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28.04.2014, n. 55 esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti in data 16.04.2014 n. 04 (cod. CBC23F022K01) per l'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza, che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

	Quantità m ³	Imponibile	IVA	Totale complessivo
A) Entrate - vendita legname	1,269.898	€ 87,970.00	€ 19,353.40	€ 107,323.40
B) Spese - costi di trasformazione	1,269.898	€ 46,784.14	€ 10,292.51	€ 57,076.65
Risultanze attive A) - B)		€ 41,185.86	€ 9,060.89	€ 50,246.75

Rilevato che la stessa deliberazione 28.04.2014, n. 55 disponeva l'utilizzazione del lotto in parola della forma dell'economia diretta;

Considerato che con atto di affidamento 06.05.2014 del Responsabile del servizio i lavori furono affidati *in house* alla Carniambiente srl di Tolmezzo, della quale il Consorzio Boschi Carnici detiene l'intero capitale sociale, a fronte di un corrispettivo di € 36,50 al m³ e quindi per un valore complessivo di € 46.351,28, al netto degli oneri IVA;

Rilevato che con propria deliberazione 16.12.2014 n. 127 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 15.12.2014 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emergeva che l'utilizzazione avrebbe dovuto riguardare presumibilmente m³ 1.569,898 in luogo dei 1.269,898 m³ previsti, con un incremento di 300,00 m³, perizia che si concludeva con le seguenti risultanze di spesa:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	57.301,28
<u>IVA 22%</u>	€	<u>12.606,28</u>
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	69.907,56

Richiamata la propria deliberazione 05.02.2015 n. 15 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 del 03.02.2015 della Direzione tecnica consorziale, dalla quale emergeva che l'utilizzazione riguardava presumibilmente m³ 1.650,00 in luogo

dei 1.569,898 m³ previsti dalla perizia n. 1, con un incremento di 80,102 m³, perizia che si concludeva con le seguenti risultanze di spesa:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	60.225,00
<u>IVA 22%</u>	€	<u>13.249,50</u>
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	73.474,50

Osservato che con propria deliberazione 19.02.2015 n. 21 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3 del 19.02.2015 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emergeva che l'utilizzazione avrebbe dovuto riguardare presumibilmente m³ 1.670,000 in luogo dei 1.650,000 m³ previsti dalla perizia n. 2 del 03.02.2015, con un incremento di 20,00 m³, perizia che si concludeva con le seguenti risultanze di spesa:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	60.955,00
<u>IVA 22%</u>	€	<u>13.410,10</u>
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	74.365,10

Accertato che a seguito dell'ultima misurazione si evidenzia che il materiale legnoso allestito ed esboscato supera le previsione di perizia, da cui discende la necessità della predisposizione di una nuova perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 4 del 15.07.2015 della Direzione tecnica consorziale dalla quale emerge che l'utilizzazione ha riguardato complessivamente m³ 1.682,093 in luogo dei 1.670,00 m³ previsti, con un incremento di 12,093 m³;

Rilevato che a utilizzazione ultimata la Direzione lavori ha prodotto il certificato di regolare esecuzione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/91 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 4 del 15.07.2015 della Direzione tecnica consorziale per l'utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza nelle seguenti risultanze:

Importo lavori di utilizzazione ogni onere compreso	€	61.396,39
<u>IVA 22%</u>	€	<u>13.507,21</u>
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	74.903,60

2. Di dare atto che la maggiore somma di € 538,50, comprensiva di IVA, troverà imputazione al codice 2090 "Utilizzazione boschive in economia diretta" del bilancio consorziale 2015.
3. Di approvare, altresì, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo "Val Collina" part. 22 del PGF in Comune di Paluzza 20.07.2015 della Direzione tecnica consorziale da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 61.396,39 e un credito netto attuale dell'impresa di € 1.472,52, al netto dell'IVA, essendo stati corrisposti acconti per € 9.923,87.
4. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni incombenza inerente e conseguente.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 24.07.2015 al 08.08.2015.

Tolmezzo, lì 24.07.2015

L'INCARICATO
F.to dott. Giovanni Talotti

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
